

## 2018년 4/4분기민선 7기 공약 추진상황

연번	관리번호	공 약 사 업 명	추진율 (%)	담당자
1	1-1-1	공평.공정.공개 3원칙의 일하는 공직분위기 조성	25	김상수 기병석 최수진
2	1-1-2	효율적인 조직 개편	50	송경근
3	1-1-3	해남「인력자원 빅데이터 시스템」구축	50	이원빈
4	1-1-4	최남단해남과최북단북한온성간교류협력추진	10	이원빈
5	1-1-5	원스톱 민원행정 처리	65	정정희
6	1-2-1	주민참여예산제도 활성화	70	강근혜
7	1-2-2	100인 배심원제 도입	5	정가람
8	1-2-3	군민과 소통하는 열린 군정	25	최은경
9	1-2-4	소셜미디어(SNS) 마케팅 강화	30	김혜영
10	2-1-1	"가칭"농민수당 지원	50	박상철
11	2-1-2	간척지『첨단 농업단지』조성	5	차명훈
12	2-1-3	농산물 수급안정 대책 추진	30	박정아
13	2-1-4	종자산업기반 구축 사업	30	박정아
14	2-1-5	해남 2030 푸드플랜 추진(로컬푸드)	5	최승진

연번	관리번호	공 약 사 업 명	추진율 (%)	담당자
15	2-1-6	「농촌융복합산업」지원 확대	20	김민식
16	2-1-7	해남쌀 명품화 추진	14.3	강성민
17	2-1-8	농수특산물 통합브랜드 개발 사업	—	박상수
18	2-1-9	산림소득증대 사업	10	한진규
19	2-1-10	농업인 서비스 강화와 조직활성화	10	정영삼 남송은 김지수
20	2-1-11	귀농귀촌 활성화	40	오치환 김자원
21	2-1-12	가축질병 원천예방시스템 구축	25	김현국
22	2-1-13	축산종합발전계획 추진	25	양광렬 박성용
23	2-1-14	수산물 유통지원 확대(수산식품산업 거점단지 조성)	5	김은자
24	2-1-15	깨끗한 바다 환경 조성	20	김혜화
25	2-1-16	어업 기반시설 정비(지방어항 조성 사업)	40	천일준
26	3-1-1	농수산물 먹거리 축제 개발	5	이승래
27	3-1-2	여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발	5	이승래
28	3-1-3	신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용	5	이승정
29	3-1-4	해남 문화관광재단 설립	5	김성만
30	3-1-5	세계 땅끝공원 조성	10	이경호
31	3-1-6	「빛의 숲」조성	5	정근순
32	3-1-7	화원 목포구 등대 관광지화	5	이경호
33	3-1-8	오시아노 관광단지 활성화	5	허순안

연번	관리번호	공 약 사 업 명	추진율 (%)	담당자
34	3-1-9	우수영 역사 관광촌 조성	5	윤동환
35	3-1-10	작은 영화관 신설	5	이동호
36	3-1-11	대흥사권 인생 치유의 숲 조성	20	한진규
37	3-1-12	체류형 산림치유프로그램 확대	10	채지영
38	3-1-13	공룡화석지 활성화	37	김박설 김경균
39	3-2-1	체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장)	5	정귀영
40	3-2-2	사계절 스포츠마케팅 추진	20	노봉진
41	4-1-1	전통시장 활성화	30	김대우
42	4-1-2	지역상품권 발행	80	이대열
43	4-1-3	투자유치 강화	20	임애진
44	4-1-4	청년 일자리 창출	20	민성현
45	4-1-5	사회적경제 활성화	20	김은지
46	4-1-6	도시재생사업 추진	10	조은혜
47	4-1-7	군민을 지키는 생활안전강화(재난현장 즉시 대응역량 강화)	20	신용화 박성수
48	4-1-8	위험도로 정비 사업	20	김영환
49	4-1-9	맑은 물 효율적 공급	46.7	임재원
50	4-1-10	깨끗한 하수처리시설 확대	17	박창우
51	5-1-1	남도광역 추모공원 명품화 사업	13	정태희
52	5-1-2	다문화가족 지원 확대	30	박은영

연번	관리번호	공 약 사 업 명	추진율 (%)	담당자
53	5-1-3	보육교사 처우 개선	80	설고운
54	5-1-4	차별없는 장애인 지원 정책 추진	20	박혜원
55	5-1-5	편안하고 안전한 경로당 운영	20	한재승
56	5-1-6	양질의 노인일자리 지원 강화	10	강다영
57	5-1-7	보훈회관 신축	5	류선희
58	5-1-8	농어촌버스 도우미 도입	20	김하연
59	5-1-9	1,000원 군내버스 요금제 도입	20	김하연
60	5-1-10	청소년 안심 귀가 택시(1,000원 택시)	10	진지은
61	5-1-11	치매안심센터 설치·운영	30	박명우 박빛나
62	5-2-1	예체능 특기학교 지원 및 인재육성	10	주수현
63	5-2-2	리틀야구단 활성화	10	김진성
64	5-2-3	청소년 복합문화센터 건립	5	임선희
65	5-2-4	유치원 초중고 미세먼지 없는 교실 만들기	50	조규진

## 1-1-1

## 공평 · 공정 · 공개 3원칙의 일하는 공직풍토조성

사업기간	연중	총사업비 (백만원)	-	추진상황 추진율(%)	추진중 25%
주관부서	총무과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김상수 (5715)

### □ 최종목표

- 군민·공직자가 함께하는 청렴문화 조성, 공감대 형성으로 청렴해남 구현
- 소통하는 인사운영으로 공직자의 사기를 높이고 성취동기 부여
- 지방계약 법령과 절차를 준수한 공평·공정한 계약제도 운영

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022

- (주요내용)

- 공평 · 공정 · 공개의 조직문화 확립
- 일하는 공직분위기 조성
- 투명하고 공정한 인사시스템 운영
- 직원의견을 반영한 인사관리
- 업무 지원·자문 위주의 감사행정
- 적극행정 면책제도 및 청렴도 상시확인시스템 운영
- 갑질피해·공직자부조리 신고창구 운영 등
- 관련 법령·예규·규칙 등 기준과 절차에 따른 입찰·수의계약제도 운영
- 지역 생산 물품 우선 구매 등 지역 업체 보호를 위한 계약제도 운영
- 군 홈페이지 계약 과정 공개

## □ 지금까지 추진실적

연도	세부 추진계획	비고
2018 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 상반기 정기인사 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소수직렬(방송통신직, 세무직) 인사 고충 반영</li> <li>- 조직개편에 따른 사업부서 인력 보강</li> <li>- 조직개편에 맞추어 공직사회에 활력을 불어넣고 군민을 위해 일하는 조직체계를 만들기 위한 「일과 사람 중심의 인사 체계」 확립</li> </ul> </li> </ul>	총무과
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불명확한 규제, 법령의 조언.자문으로 적극.능동행정 지원</li> <li>○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영</li> <li>○ 2018년 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(현 3등급 → 2등급)</li> <li>○ 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(2등급 → 1등급)</li> <li>○ 안정적이고 예측 가능한 입찰 제도 운영</li> <li>○ 입찰 및 계약 대행으로 공정한 사업수행자 선정</li> <li>○ 신속하고 투명한 세출 예산 집행</li> <li>○ 지역 업체를 보호하는 투명하고 공평한 수의계약</li> <li>○ 군 홈페이지 계약정보 공개시스템 운영(실시간 공개)</li> </ul>	재무과, 군정 혁신단

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 인사기본계획 확정: 1. 31.(목) 한</li> <li>○ 정기 및 수시인사 등 인사 운영</li> </ul>	

### 1-1-1

## 공평 · 공정 · 공개 3원칙의 일하는 공직풍토조성

사업기간	연중	총사업비 (백만원)	-	추진상황 추진율(%)	추진중 25%
주관부서	총무과	협조부서	군정혁신단	담당자 (연락처)	기병석 (5822)

### □ 최종목표

- 군민·공직자가 함께하는 청렴문화 조성, 공감대 형성으로 청렴해남 구현
- 소통하는 인사운영으로 공직자의 사기를 높이고 성취동기 부여
- 지방계약 법령과 절차를 준수한 공평·공정한 계약제도 운영

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (주요내용)
  - 업무 지원·자문 위주의 감사행정
  - 적극행정 면책제도 및 청렴도 상시확인시스템 운영
  - 갑질피해·공직자부조리 신고창구 운영 등

### □ 지금까지 추진실적

연도	세부 추진계획	비고
2018 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영</li> <li>○ 2018년 공공기관 청렴도 평가결과 종합청렴도 1등급 상향(3등급 → 2등급)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공직자비리 불친절 신고, 갑질피해 신고지원센터 운영으로 군민 참여 유도</li> <li>- 민원만족도 군민 의견수렴 클린해피콜 전화설문조사 매월 추진</li> <li>- 내부청렴도 향상을 위한 1부서 1청렴시책, 청렴교육 지속 추진</li> </ul> </li> <li>○ 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(2등급 → 1등급)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군민 공감 청렴시책 추진, 민원만족도 제고로 외부청렴도 상향</li> <li>- 제도개선, 인센티브 부여, 자율적 내부통제로 내부청렴도 향상</li> <li>- 반부패 청렴교육, 청렴실천캠페인 추진으로 공직자 청렴의식 개선</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 반부패 청렴시책 지속 추진</li> <li>- 군민 참여, 의견수렴을 위한 설문조사, 공직자 비리 신고센터 운영</li> <li>- 청백-e시스템, 공직윤리시스템, 자기진단 실시로 자율적 내부통제 추진</li> <li>- 공직자 청렴·친절교육으로 청렴의식 개선 및 인식전환 도모</li> </ul>	



## 1-1-1

## 공평·공정·공개 3원칙의 일하는 공직분위기 조성

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	비예산	추진상황	연중 25%
				추진율(%)	
주관부서	총무과	협조부서	감사담당관 재무과	담당자 (연락처)	최수진,오미순, 민홍민,김영민, 박창하 (5272)

### □ 최종목표

- 군민·공직자가 함께하는 청렴문화 조성, 공감대 형성으로 청렴해남 구현
- 소통하는 인사운영으로 공직자의 사기를 높이고 성취동기 부여
- 지방계약 법령과 절차를 준수한 공평·공정한 계약제도 운영

### □ 사업개요

○ (사업기간) 2018 ~ 2022

○ (주요내용)

- 공평 · 공정 · 공개의 조직문화 확립
- 일하는 공직분위기 조성 및 투명하고 공정한 인사시스템 운영
- 직원의견을 반영한 인사관리
- 업무 지원·자문 위주의 감사행정, 적극행정 면책제도, 청렴도 상시확인시스템, 갑질피해·공직자부조리 신고창구 운영 등
- 관련 법령·예규·규칙 등 기준과 절차에 따른 입찰수의계약제도 운영
- 지역 생산 물품 우선 구매 등 지역 업체 보호를 위한 계약제도 운영
- 군 홈페이지에 계약 과정 공개

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공정하고 투명한 계약업무 추진: 6,896건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 2,210건 / 용역 529건 / 물품 등 4,157건</li> <li>· 민간보조사업 입찰 대행: 28건(4,921백만원)</li> <li>· 관급자재 등 조달청 종합쇼핑몰 물품 구매: 3,889건</li> <li>· 계약 소요일수 단축 및 신속한 대가 지급: 2,210건 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 지방계약법 5일 → 단축 3일</li> </ul> </li> <li>· 건설기계대여금 발주자 확인제도 추진: 1,737건</li> <li>· 준공기한 대금청구 등 자동 문자알리미 운영: 2,739건</li> <li>· 보조금 지급 시 사업시행자 지방세 등 체납여부 확인: 2,386건</li> </ul> </li> <li>○ 신속한 계약사무 처리로 지방재정 신속집행 적극 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기: 도내 2위 / 하반기: 도내 5위</li> <li>- 원인행위 및 지급현황: 23,381건(559,398백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 2017년 대비 17%(금액 5%) 증가</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 공직자 회계실무 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3회 / 78명 / 문화예술회관 전산교육장</li> </ul> </li> <li>○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공종별 적정 배분 계약 실시</li> <li>- 우리 지역 전문건설업협회장과 수시 간담회 실시</li> <li>- 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매: 435건(2,980백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 투명한 계약 집행을 위한 계약 정보 군청 홈페이지 실시간 공개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등</li> </ul> </li> <li>○ 재정 운영 실태와 성과 공개로 행정의 신뢰성 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017회계 결산: 813,536백만원</li> <li>· 일반회계 796,189백만원/ 특별회계 17,347백만원</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안정적이고 예측 가능한 입찰 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방계약법령 및 예규 등에 정한 절차에 따른 계약 업무 처리</li> <li>- 부당·과도한 제한 지양</li> <li>- 예측 가능하고 공평한 입찰 참가 자격 설정</li> <li>- 적격 심사 기준에 따른 공정한 심사로 낙찰자 결정</li> <li>- 입찰 공고 시 하도급 관련 숙지사항을 공고하여 건전한 계약 질서 확립 (하도급 관련 법령 준수, 하도급 승인 절차 위반 시 부정당업자 제재 가능)</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 입찰 및 계약 대행으로 공정한 사업수행자 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간보조사업 입찰 대행 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전체 사업비 중 보조 비율이 50% 이상인 경우 등은 입찰 절차 대행 → 보조사업자의 부담 경감 및 공정성 확보</li> </ul> </li> <li>- 조달청 계약대행 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 100억 원 이상 공사, 협상에 의한 계약 대상 용역·물품 등</li> </ul> </li> <li>- 조달청 종합쇼핑몰 물품 구매 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4대 관급자재, 1억 원 미만 중소기업자간 경쟁 제품</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신속하고 투명한 세출 예산 집행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부정당업자·수의계약 배제사유 등을 엄정 검토하여 정당한 낙찰자 결정</li> <li>- 낙찰자 결정 후 전자계약(비대면 계약) 체결 및 내역 즉시 공개</li> <li>- 신속한 계약사무 처리로 지방재정 신속집행 적극 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 긴급 입찰: 7~30일 이상 → 5일 이상</li> <li>· 적격심사 기간 단축: 14일 이내 → 3일 이내</li> <li>· 계약 체결일수 단축: 낙찰자 결정 후 10일 이내 → 5일 이내</li> <li>· 대가지급 기한 단축: 5일 이내 → 3일 이내 또는 당일</li> </ul> </li> <li>- 세출예산 집행기준(행정안전부 예규) 준수 및 업무역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 회계아카데미 운영(직원, 보조사업자 등)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 업체를 보호하는 투명하고 공평한 수의계약 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 생산 물품 우선 구매(농공단지 등)</li> <li>- 지역 업체와 공감하는 수의계약제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역 전문건설협회와 수시 간담회를 통해 의견 청취 및 협력 체계 구축</li> </ul> </li> <li>· 업종·지역·업체별로 균형 배분(외지업체 배제)</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군 홈페이지 계약정보 공개시스템 운영(실시간 공개) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발주계획, 입찰공고, 개찰결과</li> <li>- 계약체결 현황(계약명, 계약상대자, 계약금액, 계약기간, 계약방법 등)</li> <li>- 대가의 지급 현황 등</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 본청(재무과) 계약 및 원인행위(지출 포함) 건수 증가로 업무량 급증 → 인력 충원 필요
  - 수의계약 금액 조정(2천만원 이상→1천만원 이상)에 따른 계약 건수 급증
  - 도내 21개 시군 평균 계약 건수(공사, 용역): 1,508건
  - 우리 군 계약 건수(공사, 용역): **2,739건**
  - 본예산 대비 예산액 증가 및 제1관서 업무 본청 이관 등 조직 개편에 따른 조직 확대에 계약 및 원인행위 건수 급증
  - 2018년 본예산 502,267백만원 → 2019년 본예산 671,799백만원 (33.7% 증가)

(단위: 건, 백만원)

년도	원인행위		지급		증가율	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2018	23,381	651,734	22,101	559,398	17%	5%
2017	19,436	619,881	19,310	515,571	-	-

**1-1-2****효율적인 조직개편**

사업기간	2018. 8. ~ 12.	총사업비 (백만원)	-	추진상황	추진중
				추진율(%)	50%
주관부서	총무과	협조부서	-	담당자 (연락처)	송경근 (5234)

**□ 최종목표**

- 군정과제의 성공적인 수행을 지원하는 조직관리 체계 구축
- 군민기대에 부응하는 혁신적이고 일하는 조직으로 개편

**□ 추진근거**

- 「지방자치법」 제112조(행정기구와 공무원)
- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」

**□ 추진개요**

- (추진기간) 2018. 8. ~ 2018. 12.
- (추진내용) 효율적인 조직개편 추진
  - 효율성·책임성 확보를 위한 조직 분석·진단 실시
  - 행정안전부 주관 「지자체 조직분석 및 진단 연구」 용역 완료
  - 조직 개편 관련 부서별 의견 수렴 및 자체진단 완료
  - 조직 자율성 확대에 따른 국 설치, 과 증설 및 기능 재편 검토
  - 군민과의 약속, 군정 현안, 행정수요 등을 반영한 전반적 개편 추진

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민선7기 조직개편 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정수요에 따른 행정기구 확대 (기존 1실13과2직속기관5사업소 → 현행 1실16과2직속기관4사업소)</li> <li>- 정원 조정 완료(기존 779명 → 현행 814명)</li> </ul> </li> <li>○ 군민기대에 부응하는 일하는 조직 구현               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과 신설 추진(인구정책과, 군정혁신단, 안전도시과, 문화예술과)</li> <li>- 팀 신설 추진(혁신전략, 추모공원, 지적재조사, 관광마케팅, 소상공인 등)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직 진단 및 평가 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시기: 19. 11월 중</li> <li>- 내용: 신설기구 성과 평가로 사무 재조정 및 인력 재배치 실시</li> <li>- 목적: 조직 진단 및 평가를 통한 기구·정원 효율화 추진</li> </ul> </li> </ul>	

### 1-1-3

## 해남 「인력자원 빅데이터 시스템」 구축

사업기간	연중	총사업비 (백만원)	-	추진상황	추진중
				추진율(%)	50%
주관부서	총무과	협조부서	-	담당자 (연락처)	이원빈 (5534)

### □ 최종목표

- 지역 연고 바탕으로 인적 네트워크 구축·활용을 통한 해남군 역량 강화

### □ 추진개요

- (사업기간) 연중
- (총사업비) 비예산
- (주요내용) 해남군 인적자원 DB 현황 정비 후 지속 관리
  - 해남군 출신 주요 출향인사(정당인, 법조인, 기업인, 언론인 등), 중앙부처 공무원·전라남도 공무원(5급이상), 해남군 향우회

### □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8월: 해남군 출신 주요출향인사 현황 정비</li> <li>○ 8월: 별도 관리 되던 주요 출향인사·중앙부처 공무원·전라남도 공무원 데이터 일원화 ※ 한 개의 화면에서 검색이 가능하게끔 데이터화</li> <li>○ 12월: 인적자원 DB 구축 완료 및 부서 통보</li> </ul>	

### □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019년	○ 중앙부처, 각급 기관 등 인사발령 시기 감안 3월·9월 정비 추진	지속추진


사업기간	연중	총사업비 (백만원)	미정	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	총무과	협조부서	-	담당자 (연락처)	이원빈 (5534)

## □ 최종목표

- 온성과 남북교류사업 완료
- 북한과 상호 교류 체제 구축

## □ 추진개요

- (사업기간) 2018. 8. ~ 사업 완료 시
- (주요내용) 물품 지원사업 또는 인적 교류사업(문화교류, 기술지원 등)
  - ※ 북측 및 중개단체\*와 논의 후 사업 내용 확정
- (사업절차)



### \* 중개 단체 현황

- (사)남북경제협력발전협의회(이사장: 최현열)
  - 남북 경제협력사업을 통한 민족화해·평화통일 기반 마련을 목적으로 1998년 창립한 사단법인, 2008·2014년 해남군과 함께 대북 고구마 지원사업 추진
- (사)전남도민남북교류협의회(상임고문: 전라남도지사)
  - 지방주체의 남북교류사업을 통한 민족화해협력운동 확대·발전을 위해 2003년 창립한 사단법인, 시·군 출연금을 재원으로 빵 공장 지원사업, 남포산원 외래병동 현대화 사업 등을 추진



## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남북관계 및 국제정세 관련 동향 파악               <ul style="list-style-type: none"> <li>- UN안보리 제재 완화 여부 및 남북관계에 영향을 미칠 우려가 있는 사건(예: 북한 석탄 반입 의혹 사건, 이산가족 상봉) 등 지속 확인</li> </ul> </li> <li>○ 남북교류사업 추진을 위한 중개단체와 협의 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2018. 12. 11.(화)</li> <li>- 방문단체: 전남도민남북교류협의회</li> <li>- 주요내용                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 북측과 지자체간 교류는 현실적으로 어려움</li> <li>• 북측은 인도적 지원 지양, 개발협력사업 선호</li> <li>• 농업 현대화, 역사 관련 등 북측이 선호하는 사업 검토 필요</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남북교류사업 추진 대비 해남군 조례 정비               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 해남군 남북교류협력추진위원회 설치 및 운영에 관한 조례</li> </ul> </li> <li>○ 남북교류를 위한 독창적 사업 발굴 후 사업제안서 제출               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온성군 기후특색에 맞는 농작물 검토(농업기술센터 협조)</li> <li>- 서산대제 등 북측이 관심 있는 문화교류 사업 검토</li> </ul> </li> <li>○ 중개단체를 통해 북측에 사업 건의 추진</li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- UN 안보리 제재 등 국제 정세에 따라 추진 가능
- 북측에서 우리군과 교류사업 확정할 경우를 대비하여  
조례 정비 및 중개단체 지속 교류 등 신속한 대응체계 구축

## 1-1-5

## 원스톱 민원행정 처리

사업기간	2018 ~ 계속	총사업비 (백만원)	44	추진상황 추진율(%)	추진중 65%
주관부서	종합민원과	협조부서	전 부서	담당자 (연락처)	정정희 (5246)

### □ 최종목표

- 민원인 입장에서 민원을 보다 쉽고 빠르게 처리할 수 있도록 복합민원 처리체계 구축
- 각종 민원의 1회 방문(상담) 처리로 군민의 눈높이에 맞는 친절 봉사 민원행정 구현

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 계속
- (관련근거) 민원처리에 관한 법률 제32조(민원 1회방문 처리제의 시행)
- (총사업비) 44백만원
- (주요내용) 원스톱 민원처리로 군민불편 해소

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	44	-	4	25	5	5	5	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	44	-	4	25	5	5	5	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원스톱 민원처리 개선 추진방안 계획수립: 7. 24.</li> <li>○ 민원상담관 지정·운영: 7. 25.</li> <li>○ 우수지자체 벤치마킹 및 전문가 자문: 8. 1. ~ 8. 3.</li> <li>○ 원스톱 민원행정 종합대책(안) 마련: 9. 10.</li> <li>○ 원스톱 민원행정 종합대책 토론회 개최: 9. 18.</li> <li>○ 원스톱 민원행정 종합대책 확정·시달(4대전략, 26개 세부과제): 10. 18.</li> <li>○ 세부사업별 추진계획 수립·시행(2018년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일)</li> <li>- 마일리지제도 확대 운영: 마일리지 우수부서(3개) 및 개인(6명) 포상</li> <li>- 민원행정서비스 만족도조사 실시: 1회</li> <li>- 고충·집단민원의 신속한 해소: 감사팀에서 분기별 처리실태 점검</li> <li>- 민원상담관제 운영: 7. 25.부터 116건 상담완료</li> <li>- 민원인 “쿨” 제도 운영: 민원상담관제와 연계 추진</li> <li>- 야간민원실 운영: 11. 1.부터 운영, 여권 및 주민등록등초본 발급</li> <li>- 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 아침방송, 직원 친절교육</li> <li>- 외부강사 초청 공직자 친절교육: 2회 추진</li> <li>- 친절 역량강화의 날 운영: 매주 수요일 17:50 ~ 18:00</li> <li>- 주민등록·인감 담당자 업무 연찬회: 1회 추진</li> <li>- 민원담당공무원 감정치유 및 정서교육: 2회 추진</li> <li>- 민원행정 우수지자체 벤치마킹 추진: 수시</li> <li>- 악성·특이민원 대응매뉴얼 제작·배부: 200부 제작, 실과소 배부</li> <li>- 사전컨설팅 감사제도 운영</li> <li>- 적극행정 면책제도 운영</li> <li>- 효율적인 업무추진을 위한 업무조정</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세부사업별 추진계획 수립·시행(2019년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민원처리 문자안내 서비스</li> <li>- 민원보상제 운영</li> <li>- 민원안내도우미 운영 내실화</li> <li>- 전화민원 친절응대 서비스</li> <li>- 개발행위 무료상담 창구 운영</li> <li>- 인·허가 정보시스템 구축</li> <li>- 해남군 친절봉사상 운영</li> <li>- 인·허가 담당공무원 인센티브 부여</li> <li>- 인·허가 전문가 양성</li> </ul> </li> </ul>	
2020 계속	○ 지속 추진	

## 1-2-1

## 주민참여예산제도 활성화

사업기간	연중	총사업비 (백만원)	비예산	추진상황	추진중
				추진율(%)	70%
주관부서	기획실	협조부서	전 부서 및 읍·면	담당자 (연락처)	강근혜 (5616)

### □ 최종목표

- 군정 주요사업 및 예산편성 전·후 단계까지 주민참여를 확대하여 지방재정의 민주성과 투명성 강화
- 다양한 주민참여 수단 제공 및 운영성과의 사후 공개·공유로 적극적인 주민참여 유도

### □ 사업개요

- (사업기간) 연중
- (의견수렴 방법) 공모, 간담회, 홈페이지, 서면, SNS 등
- (참여대상) 모든 군민 / 단체포함
- (관련근거) 지방재정법 제39조 / 해남군 주민참여 예산제 운영 조례
- (주요내용)
  - 지방재정 운영방향 및 정책생산, 예산편성 등에 관한 주민의견 수렴
  - 군정주요사업에 대한 주민의견, 주민제안사업 등의 예산편성 및 집행
  - 주민참여예산위원회 운영
  - 주기(년)별 주민참여예산제도 운영성과 분석·공개 및 피드백
  - SNS 및 언론매체를 활용한 주민참여예산제도 홍보
  - 주민참여예산사업 주민제안 공모제 운영

## □ 지금까지 추진실적

연도 (분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분야별 간담회 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영주관: 업무관련 실과소 (주민복지과 등 8개 실과소)</li> <li>- 참여대상: 분야별 관련단체, 관심 있는 일반주민 등 실과소 자체 선정</li> <li>- 내 용: 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의</li> <li>- 접 수: 131건 / 12,615백만원</li> <li>- 예산반영액: 83건 / 5,501백만원</li> <li>- 반 영 륜: 43.6%</li> </ul> </li> <li>○ 주민제안 접수 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간: 연중 / 집중기간: 2018. 7. 16. ~ 8. 24.(40일간)</li> <li>- 방 법: 군 홈페이지, 방문·우편 및 팩스를 통한 의견수렴</li> <li>- 제 안 자: 전 주민(단체포함)</li> <li>- 접 수: 20건 / 878백만원</li> <li>- 예산반영액: 14건 / 749백만원</li> <li>- 반 영 륜: 85.3%</li> </ul> </li> <li>○ 주민참여예산위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시: 2018. 11. 8. (목) 14:00~16:10</li> <li>- 장 소: 상황실</li> <li>- 참 석: 20명(불참 10명)</li> <li>- 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> <li>· `19년도 재정운용 및 예산편성방향 설명 및 의견수렴</li> <li>· `17년도 주민참여예산사업 예산반영 결과보고</li> <li>· 18년도 주민제안사업 검토 및 의견수렴 / 97건 6,250백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 전년도 주민제안사업 / 53건 3,236백만원</li> </ul> </li> <li>· 19년도 주요 재정투자사업 의견수렴 / 200건 37,885백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 전년도 의견수렴 사업: 243건 49,411백만원</li> </ul> </li> <li>· 주민참여 예산위원회 발전방향에 대한 의견수렴</li> <li>· 위원회 수렴 주민의견서 의회 제출: 11. 21.(수)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민참여 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홈페이지, 서면, 전화, SNS 등: 연중</li> <li>- 주민참여예산사업 주민제안 공모제 운영: 연중</li> <li>- 분야별 주민 간담(토론)회 운영: 7월 ~ 8월</li> <li>- 주민참여예산 지역회의(읍면 지역회의) 운영</li> </ul> </li> <li>○ 주민참여예산위원회 개최: 10월 한</li> <li>○ 주민제안사업, 주민의견 등의 정책반영 및 예산편성: 11월 한(본예산)</li> <li>○ 읍면 지역회의 운영 우수사례 발굴 및 인센티브 지급</li> <li>○ 주민참여예산 제도운영 성과보고회(토론회): 성과와 반성, 유공시상 등</li> <li>○ 주민참여예산 운영실적 홈페이지 공개: 12월</li> <li>○ 주민참여예산 집행 및 결산, 운영성과 분석 및 공개: 후년 7월(전년도 운영 실적)</li> </ul>	매년 운영

## □ 문제점 및 대책

- 접수제안 및 반영사업 모두 주민생활편익 증진사업 분야에 편중
  - 접수시기부터 각계각층의 주민들로부터 다양한 제안이 접수될 수 있도록 하여 사업전수 및 분야를 넓힐 필요가 있음

## 1-2-2

## 해남군 100인 배심원제 도입

사업기간	2018~2022	총사업비 (백만원)	40	추진사항	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	군정혁신단	협조부서	-	담당자 (연락처)	정가람 (5842)

### □ 최종목표

- 다수의 이해관계가 대립되는 문제에 대해 군민 의견수렴 절차마련
- 민주적 토론과 공정한 합의로 지역 내 주요 당면 문제 조속한 해결

### □ 사업개요

- (사업기간) '19. 1. ~
- (모집인원) 예비배심원 100인(심의 배심원 10 ~ 20명)
  - 심의대상결정기구: 의회, 전문가, 시민단체 등 대표
- (총사업비) 40백만원
- (주요내용) “해남군 군민 배심원제” 운영으로 군정 쟁점사항 처리

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	40	-	-	10	10	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	40	-	-	10	10	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 타지자체 운영 사례조사 - 배심원제 폐지 : 충청북도(광역), 부산광역시 사하구(기초) 등 - 2018년도 지방선거 공약사항으로 조례제정(나주시)	여수시 폐지계획

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 운영사례 등 최종검토 '19. 2. ○ 해남군 100인 배심원제 계획수립 '19. 3. ○ 조례제정 '19. 3. ○ 배심원 모집 및 선정 '19. 4. ~ 5. ○ 예비배심원 사전교육 '19. 9. ~ 11.	
2020	○ 숙의 배심원 제도시행 홍보 및 심의대상 접수 '20. 1. ~ ○ 숙의 배심원 제도 평가 및 재교육 '20. 11.	
2021	○ 숙의 배심원 제도시행 홍보 및 심의대상 접수 '21. 1. ~ ○ 예비배심원 연임 및 추가 예비배심원 모집 및 선정 '21. 6. ~ ○ 숙의 배심원 제도 평가 및 재교육 '21. 11.	
2022	○ 배심원 제도시행 홍보 및 심의대상 접수	

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 배심원 결정에 대한 법적구속력이 없어 민원 지속가능성 존재
- 토론 문화 및 다른 의견에 대한 존중부족으로 배심원내 갈등 증폭
- 운영상 어려움으로 배심원제를 폐지하는 지자체 증가 추세

### ○ 대책

- 배심원제도에 대한 사전교육을 통한 군민 역량 강화
- 배심원 및 이해당사자간 배심결과에 선 합의 원칙
- 2년간 숙의 배심원제도(평결 X, 공론화)로 직접배심원제 대비



사업기간	연중	총사업비 (백만원)	-	추진상황	추진중
				추진율(%)	25%
주관부서	총무과	협조부서	-	담당자 (연락처)	최은경 (5716)

## □ 최종목표

- 집무실을 벗어나 다양한 계층과 격의 없는 만남을 통해 군민의 생생한 여론 수렴
- 민원해결을 위한 적극적 소통으로 군정 신뢰도 제고 및 불편 사항의 조속한 해결
- 각종 행사시 형식적인 의전 관행을 탈피, 실용적이고 내실있는 행사 추진

## □ 추진개요

- (운영기간) 연중
- (운영장소) 현안사업장, 주제별 민생현장, 마을회관, 관광지 등
- (운영대상) 각종 단체(농수산업 · 상공업 · 문화 · 체육 · 사회단체 등), 집단민원 현장, 대화를 희망하는 주민모임 등
- (운영방법)
  - (주중) 주간(현안사업장, 주제별 민생현장 등) 및 야간(직장인 · 워킹맘 · 청소년 등)
  - (주말) 관광지 등
  - 주민민원(건의) 사항에 대하여는 담당부서에서 검토 후 결과 회신
    - ※ 형식적인 의전 관행을 탈피, 군민(참여자)를 배려하는 행사 추진
- (흐름도) 대상자 파악(실과소·읍면) ⇒ 대상자 선정·일정 수립(총무과)
  - ⇒ 계획 수립(실과소) ⇒ ‘현장 톡톡’ 운영(실과소 · 총무과)
  - ⇒ 건의사항 처리(실과소)

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연중 추진: 37회</li> <li>- 화통한대화: 14개 읍면 / 건의사항: 352건</li> <li>- 이동군수실: 단체(8회), 학생(2회), 민생현장(13회) / 건의사항: 43건</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019년 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연중 추진</li> <li>- 분야별·주제별 대화</li> <li>- 민생(민원) 현장 수시 방문</li> </ul>	지속추진

사업기간	2018 ~ 2019	총사업비 (백만원)	197	추진상황 추진율(%)	추진중 30%
주관부서	기획실	협조부서	-	담당자 (연락처)	김혜영 (5244)

## □ 최종목표

- 해남군 공식블로그를 기반으로 소셜미디어(SNS) 홍보 창구 일원화 및 활용
- 소셜미디어(SNS)를 이용한 전 국민 홍보 마케팅 추진으로 해남군 브랜드 인지도 제고

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2019 / 구축 ~ 실행단계
- (사업량) 소셜미디어(SNS) 마케팅 강화
- (총사업비) 197백만원
- (주요내용)
  - 소셜미디어(SNS) 통합 기반 구축을 위한 네이버 블로그 운영
  - 소셜미디어(SNS) 구독자 확대를 위한 페이스북 이벤트 및 광고 추진
  - 소셜미디어(SNS) 활성화를 위한 파워블로거 및 트래블 리더 팸투어 운영
  - 군민과 소통하는 해남군 소셜미디어(SNS) 기자단 구성·운영

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	197	-	-	77	40	40	40	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	197	-	-	77	40	40	40	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소셜미디어 구독자 확보: 7,488(6월 말) ⇒ <b>15,131명(12월 말)</b> 102% 승               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 페이스북 자체 광고(12회), 이벤트 추진(3회 / 2,782명 참여)</li> <li>- 콘텐츠 395건 게시(동영상 99, 이미지 296 / 1주일 평균 9건 이상)</li> </ul> </li> <li>○ 소셜미디어(SNS) 통합 기반 구축을 위한 네이버 블로그 운영: 9. 4.(2,306명)</li> <li>○ 부서별 SNS 소통관 지정(36명) 및 전직원 교육(2회): '18. 9.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전 직원 가입 추진: 156명(6월 말) → 1,131명(11월 말)</li> </ul> </li> <li>○ 『해남군 소셜미디어 관리 및 운영 조례』제정: '18. 11. 8.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소셜미디어 기자단 및 서포터즈 구성·운영 및 SNS 이벤트 근거 마련</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>소셜미디어 구독자 확대 군 인지도 제고</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “소셜미디어 소통방” 페이스북 개설 및 운영</li> <li>- 선제적 홍보를 위한 시기 및 테마별 홍보 이벤트 개최</li> <li>- 해남군 페이지 및 게시물 페이스북 광고 추진</li> </ul> </li> <li>○ <b>다양한 콘텐츠 제작 군 소셜미디어 이슈화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생생하고 현장감 있는 액션캠 동영상(관광, 농수특산물 등) 제작</li> <li>- 파워블로거 팸투어(관광지, 맛집 등 투어 후 소셜미디어 게시)</li> <li>- 유튜브 채널을 활용한 군 홍보 동영상 게시</li> </ul> </li> <li>○ <b>군민과 소통하는 소셜미디어 운영</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소셜미디어 기자단 구성·운영: 20명 / 월 1회</li> <li>- 페이스북 라이브방송“두런두런 해남e야기”(축제, 관광 등 현장방송)</li> </ul> </li> </ul>	실행단계
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SNS 마케팅 성과 분석 및 모니터링 추진</li> <li>○ SNS 마케팅 추가 시책 발굴 추진</li> <li>○ 신규 소셜미디어 성공사례 벤치마킹</li> </ul>	성과분석 시책발굴

## 2-1-1

## “가칭” 농민수당 지원

사업기간	2019~ 2022	총사업비 (백만원)	36,000 (연 9,000)	추진상황	추진중
				추진율(%)	50%
주관부서	농정과	협조부서	경제산업과	담당자 (연락처)	박상철 (5359)

### □ 최종목표

- 농업인의 소득안정을 도모함으로써 농업인 삶의 질을 향상시키고 농업과 농촌의 지속가능한 발전과 공익적 기능 증진

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019~2022
- (지원근거) 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례
- (지급대상) 신청연도의 직전 1년 이상 해남군내 주소를 두고 계속하여 거주하는 사람으로서 농업경영정보를 등록한 농업경영체(실제 경작 또는 사육하고 있는 농업인)
  - ※ (지원제외) 신청 전(前)연도의 농업 외 종합소득금액이 5,000만원 이상인 사람 등
- (지원방법 및 지급액) 반기별 30만원(연 60만원) 균등 지원
  - ※ 지역상품권(해남사랑상품권)으로 지급
- (의무이행) 농민수당을 지급받는 농업인 기본의무 준수
  - ※ 직불금 등 각종 보조금 부정수급 금지, 논·밭 둑 등 농지 형상 유지 등

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	36,000	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	36,000	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농민수당 도입 결정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농가기본소득 지원 도입방안 최초 검토: 7. 9.</li> <li>- 농업관련 단체 의견 수렴: 7. 18. ~ 7. 28.</li> <li>- 농가기본소득 지원 실무협의회: 8. 20.</li> <li>- 전문가 자문(농가기본소득 지원 도입에 대한 전반적인 사항): 8. 23.</li> <li>- 농가기본소득 지원 도입위원회: 8. 28.</li> <li>- 군의회 간담회: 9. 10.</li> </ul> </li> <li>○ 농민수당 제도화(조례 제정 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군수 공약사항 전문가 토론회: 9. 27.</li> <li>- 농민수당 후속대책 수립 및 군의회 설명회: 10. 1.</li> <li>- 농민수당 제도화 정책 자문단 자문: 10. 22.</li> <li>- 농민수당 제도화 추진위원회: 10. 25.</li> <li>- 농민수당 지원제도 주민설명회: 11. 8.</li> <li>- 조례(안) 법률 자문: 11. 16.</li> <li>- 군의회 설명회(추진경과 및 조례안): 11. 21.</li> <li>- 조례·규칙심의회(입법예고 11.21.~12.11.): 12. 14.</li> <li>- 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례 제정: 12. 21.</li> <li>- 조례 공포: 12. 28.</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회보장제도 협의 요청서 제출: 1월중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협의요청서 및 설명자료 제출(군 → 전라남도, 보건복지부)</li> <li>※ 타 지자체와 연계 협의 이행 추진(화순, 함평 등)</li> </ul> </li> <li>○ 농민수당 지원사업 세부시행지침 마련: 1월한 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행지침 및 주요 질의 답변자료 작성</li> <li>※ 농산물품질관리원(농업경영체 등록 관련), 경제산업과(지역상품권 취급 금융기관 및 지급대상자 수령방법) 등 관계기관 및 부서 협의</li> </ul> </li> <li>○ 농민수당 전국 최초 도입, 대외 홍보 자료 제작: 2월초 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 언론, 타 지자체 방문 등 대비 홍보 책자, PPT 등 제작</li> </ul> </li> <li>○ 농민수당 시행지침 대농업인 교육 및 홍보: 2~3월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청방법, 추진일정, 농업인의 역할 등</li> </ul> </li> <li>○ 상반기 농민수당 신청 접수 및 지급: 3~6월</li> <li>○ 하반기 농민수당 신청 접수 및 지급: 7~9월 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 농민수당 지원관련 문제점 발생 시 개선책 마련 등 제도 보완</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업시행 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자체 지원계획에 따른 지원금 지급(연 2회)</li> <li>※ 농민수당 지급시기 정례화: 상반기(3월), 하반기(9월)</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업시행 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자체 지원계획에 따른 지원금 지급(연 2회)</li> <li>※ 농민수당 지원에 관한 법률 제정 노력</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업시행 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자체 지원계획에 따른 지원금 지급(연 2회)</li> <li>※ 농민수당 지원에 관한 법률 제정 노력 / 농민수당 지원 시스템 마련</li> </ul> </li> </ul>	

## 2-1-2 간척지 『첨단 농업단지』 조성

사업기간	2019~ 2022	총사업비 (백만원)	66,530	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	농정과	협조부서	농업기술센터	담당자 (연락처)	차명훈 (5790)

### □ 최종목표

- 스마트팜의 불모지인 해남에 첨단농업단지 조성하여 미래 신성장 동력사업 육성 및 지역의 고부가가치 영농 선도
- 기후변화에 대응 미래농업에 대한 성공적 기반구축

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022년(4년간)
- (사업위치) 영산강 III-1지구(산이 2-1공구) 간척지
- (사업량) 15ha(유리온실 10, 비닐온실 4, 유통시설 등 1)
- (총사업비) 66,530백만원(국비 21,500, 지방비 18,765, 자담 26,265)
- (주요내용) 첨단 ICT 융복합 기술을 활용한 첨단 스마트 팜 단지 조성

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획				임기 후
			2019	2020	2021	2022. 6.	
계	66,530	-	764	18,766	9,000	9,000	29,000
국비	21,500	-	-	5,400	2,700	2,700	10,700
지방비	18,765	-	382	5,183	2,400	2,400	8,400
기타	26,265	-	382	8,183	3,900	3,900	9,900

※ 공모 계획상의 투자 계획 / 국비, 지방비(도비, 군비) 비율 미정

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 첨단농업단지 한빛들(주), 산이면 참여농가와 추진단 구성 협의</li> <li>○ 아열대 및 기티 작물 첨단 현대화하우스 수요조사 실시</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ICT 기술 기반 아열대 등 첨단 비닐온실 지원: 2ha <ul style="list-style-type: none"> <li>* 비닐온실 2ha / 764백만원(군비 382, 자담 382)</li> <li>- 총사업량: 4ha(대규모 단지 2, 읍면 2)</li> <li>- 총사업비: 1,528백만원(군비 764, 자담 764)</li> <li>- 주요내용: 첨단농업기술 활용 아열대 및 기타작물 시설재배 지원</li> <li>- 추진일정: 수요조사('18.12.) ⇒ 계획수립('19.2월) ⇒ 추경('19.3월)</li> </ul> </li> <li>○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 공모 추진: 4.0ha <ul style="list-style-type: none"> <li>* 유리온실 4ha / 180억(국비 54, 지방비 48, 자담 78)</li> <li>- 재배작목: 파프리카, 딸기, 아열대작물 등</li> <li>- 추진방식: 한빛들(주) 및 산이면 참여 농가와 공동 추진</li> <li>- 공모를 위한 대규모 개발행위허가 등 인허가 추진('19. 8. 한)</li> <li>- 공모일정: 사업공모('19. 10월)⇒평가('19. 11월중)⇒선정('19. 12월)</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 2차 공모 추진: 2ha <ul style="list-style-type: none"> <li>* 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39)</li> </ul> </li> <li>○ ICT 기술 기반 아열대 등 첨단 비닐온실 지원: 2ha <ul style="list-style-type: none"> <li>* 비닐온실 2ha / 765백만원(군비 383, 자담 383)</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 3차 공모 추진: 2ha <ul style="list-style-type: none"> <li>* 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39)</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 4차 공모 추진: 2ha <ul style="list-style-type: none"> <li>* 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39)</li> </ul> </li> <li>○ 첨단농업 2단계 사업(APC 1ha) 착수를 인허가 등 제반 사항 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 첨단 APC 1ha / 200억(국비 80, 지방비 60, 자담 60)</li> </ul> </li> </ul>	



## 2-1-3

## 농산물 수급안정 대책 추진

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	44,197	추진상황	추진중
				추진율(%)	30%
주관부서	농정과	협조부서	-	담당자 (연락처)	박정아 (5383)

### □ 최종목표

- 채소류 재배농가의 안정적 소득보전을 위해 사전 면적 및 출하 조절 등을 통한 가격안정 추진 도모

### □ 사업개요

#### 【 채소가격안정제 】

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (지원대상) 품목별 주산지 수급안정사업 참여농협, 농업인
- (대상품목) 5개품목(봄배추, 가을배추, 겨울배추, 마늘, 양파)
- (주산지협의체구성) 품목별 도 단위 협의체 구성
  - 수급상황에 따라 협의체 위원 심의 의결 후 사업비 조성 및 집행
- (총사업비) 41,381백만원(민간경상보조) / 군비 1,409백만원
- (지원비율) 국비 30%, 도비 9%, 시군비 21%, 농협 20%, 농업인 20%
- (사업내용)
  - ┌ 가격상승시: 출하의무 이행 / 운송비, 작업비 지원
  - └ 가격하락시: 보전기준가격과 판매가격의 차액 보전

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	민선7기 투자계획					임기 후
		2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	41,381	7,489	7,864	8,256	8,669	9,103	-
국비	12,415	2,247	2,359	2,477	2,601	2,731	-
도비	3,724	674	708	743	780	819	-
군비	1,409	255	268	281	295	310	-
기타	23,833	4,313	4,529	4,755	4,993	5,243	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파</li> <li>- 사업량 및 사업비: 228ha, 255백만원</li> <li>- 봄배추 가격차액 보전 지원('18. 6월), 가을배추 시장격리 후 폐기 처분('19. 1. 15.한)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가</li> <li>- 사업기간: 2019. 11. ~ 2020. 4.</li> <li>- 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약 : '19년 11월 중</li> <li>- 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '19년 11월 중</li> <li>- 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산 : '20년 4월</li> </ul> </li> <li>○ 2018년 겨울배추 자체 폐기(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 량(안): 100ha</li> <li>- 사업기간: 2019. 1 ~ 2월중</li> <li>- 폐기대상: 상품성이 있는 겨울배추 포전</li> <li>- 지원단가: 겨울배추 최저보장가격(873원/m<sup>2</sup>)의 60~70% 지원</li> </ul> </li> </ul>	겨울배추 기준
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가</li> <li>- 사업기간: 2020. 11. ~ 2021. 4.</li> <li>- 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약 : '20년 11월 중</li> <li>- 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '20년 11월 중</li> <li>- 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산 : '21년 4월</li> </ul> </li> </ul>	겨울배추 기준
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가</li> <li>- 사업기간: 2021. 11. ~ 2022. 4.</li> <li>- 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약 : '21년 11월 중</li> <li>- 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '21년 11월 중</li> <li>- 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산 : '22년 4월</li> </ul> </li> </ul>	겨울배추 기준
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가</li> <li>- 사업기간: 2022. 11. ~ 2023. 4.</li> <li>- 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약: '22년 11월 중</li> <li>- 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '22년 11월 중</li> <li>- 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산: '23년 4월</li> </ul> </li> </ul>	겨울배추 기준

## 2-1-4

## 종자산업기반 구축 사업

사업기간	2018 ~ 2019	총사업비 (백만원)	3,000	추진상황	추진중
				추진율(%)	30%
주관부서	농정과	협조부서	-	담당자 (연락처)	박정아 (5383)

### □ 최종목표

- 우량 품질의 버섯종균 생산과 재배기술을 효율적으로 증식·보급할 수 있는 최신 기반시설을 구축하여 농업경쟁력 제고

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018. 11. ~ 2019
- (사업위치) 해남군 마산면 흑석로 187
- (사업량) 1개소 / 농업회사법인 해남버섯(주)
- (총사업비) 3,000백만원(국비 900, 도비 270, 군비 630, 자부담 1,200)
- (주요내용) 버섯종균배양시설 7동(2,970㎡), 기계장비 16종

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-
국비	900	-	450	450	-	-	-	-
도비	270	-	135	135	-	-	-	-
군비	630	-	315	315	-	-	-	-
민간 자본	1,200	-	600	600	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계 및 입찰대행</li> <li>- 시설물 설계의뢰 및 검토: 9. 1. ~ 11. 28.</li> <li>- 입찰대행 의뢰 및 낙찰자 결정: 12. 17.</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축·기계설비 공사 및 기자재 구입</li> <li>- 건축·기계설비 공사(2019. 1. ~ 8.)</li> <li>- 장비구입 및 시운전(2019. 6. ~ 10.)</li> <li>- 준공검사(2019. 11.)</li> </ul>	

## 2-1-5

## 해남 2030 푸드플랜 추진(로컬푸드)

사업기간	2018~ 2020	총사업비 (백만원)	6,900	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	유통지원과	협조부서	기획실	담당자 (연락처)	최승진 (5670)

### □ 최종목표

- 군민의 행복과 건강하고 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현
- 생산-유통-가공-소비-폐기 전(全) 단계별 먹거리 선순환 체계 구축

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2020
- (사업비) 6,900백만원
- (사업내용) 로컬푸드 직매장(해남읍, 우수영) 및 공공급식지원센터, 재단법인 푸드통합지원센터 설립 등

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,900	-	200	3,200	3,500	-	-	-
국비	2,850	-	100	1,000	1,750	-	-	-
도비	20	-	20	-	-	-	-	-
군비	3,978	-	80	2,128	1,750	-	-	-
기타	72	-	-	72	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「해남 2030 푸드플랜」 수립 연구용역 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약금액: 금188,000,000원</li> <li>- 용역기간: 지역농업네트워크 협동조합</li> <li>- 용역기간: 당초) 2018. 6. 18. ~ 2018. 12. 14.  <b>변경) 2018. 6. 18. ~ 2019. 2. 14.(증62일)</b></li> </ul> </li> <li>○ 로컬푸드 부지 매입 검토: 3개소</li> <li>○ 기획생산체계 구축을 위한 1단계 생산자 조직화 교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5개소 142명 교육 완료</li> <li>※ 해남읍(12. 12. / 23명), 삼산면(12. 13. / 30명), 화산면(12. 18. / 37명), 현산면(12. 18. / 34명), 송지면(12. 26. / 18명)</li> </ul> </li> <li>○ 공공급식지원센터 설립 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 11. 29. / 7명 / 공공급식 지원센터 설립 운영에 대한 건의 사항 청취 등 학교급식 관계자 간담회 개최</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 푸드플랜 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로컬푸드 직매장 해남읍 부지 확보</li> <li>- 기획생산 사업(품목별·읍면별 생산자 교육, 소규모비닐하우스 설치 등)</li> </ul> </li> <li>○ 먹거리 기본 조례 제정</li> <li>○ 재단법인 푸드통합지원센터 설립을 위한 계획 수립 및 준비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남군 출자·출연기관 운영심의위원회 타당성 심의 등 행정절차 이행</li> <li>- 재단법인 설립 및 운영에 관한 조례 제정</li> </ul> </li> <li>○ 공공(학교)급식센터 설립 및 운영에 대한 세부 추진 계획 수립</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직매장 건립 2개소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로컬푸드 직매장 해남읍점 개장</li> <li>- 로컬푸드 직매장 우수영점 개장(우수영 역사관광촌 조성사업과 연계)</li> </ul> </li> </ul>	

## 2-1-6

## 농촌융복합산업 지원 확대

사업기간	2017 ~ 2022	총사업비 (백만원)	13,617	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	유통지원과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김민식 (5436)

### □ 최종목표

- 농촌융복합산업 후보품목 선정 등 종합계획 수립 등으로 지원확대를 위한 여건 조성
- 주요 농산물(고구마, 배추 등)과 연계한 제조·가공·체험 시설 구축 및 제품개발 확대로 농촌융복합산업 기반구축

### □ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2022
- (사업위치) 농식품 제조가공시설외 4개사업
- (총사업비) 13,617백만원
- (주요내용) 농촌융복합산업 지원 확대를 위한 시설지원

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	13,617		6,057	640	3,640	640	640	2,000
국비	3,330		1,830		1,500			
도비	0							
군비	4,846		1,666	320	1,220	320	320	1,000
기타	5,441		2,561	320	920	320	320	1,000

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 후보품목 발굴 및 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 후보품목 발굴용역 추진 : 1식, 15백만원 완료</li> <li>- 배추가공시설(절임배추 현대화): 5개소 400백만원 완료</li> <li>- 유채유지류 제도가공시설: 1개소, 3,000백만원 / 추진중</li> <li>- 식품소재 및 반가공산업 육성(우거지 생산시설): 1개소, 900백만원 완료</li> <li>- HACCP시설 등 제조 가공시설: 9개소 1,742백만원 완료</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종합계획 수립 및 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합 계획 수립 → 향토산업 육성사업신청</li> <li>- 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화</li> <li>- 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 제조시설 등</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향토산업육성사업 추진: 1개소, 3,000백만원(2020~2022)</li> <li>- 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화</li> <li>- 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 가공시설 등</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향토산업육성사업 지속추진</li> <li>- 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화</li> <li>- 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 가공시설 등</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기반시설 확충 및 평가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향토산업육성사업 지속추진</li> <li>- 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화</li> <li>- 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 가공시설 등</li> <li>- 농촌융복합산업 자체평가→ 문제점 및 개선방안 협의</li> </ul> </li> </ul>	



## 2-1-7

## 해남쌀 명품화 추진

사업기간	2018~ 2022	총사업비 (백만원)	5,746백만원	추진상황 추진율(%)	추진중 14.3%
주관부서	유통지원과	협조부서	-	담당자 (연락처)	강성민 (5386)

### □ 최종목표

- 시장변화에 부응한 고품질브랜드 쌀을 지속적으로 개발 육성하여 시장교섭력 및 경쟁력 제고
- 고품질브랜드 쌀의 지속적인 품질관리 및 상품 차별화로 해남쌀의 위상을 강화하여 농가 소득 향상에 기여

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 7개소
  - 농협RPC 3개소, 민간RPC 2개소, 친환경쌀 가공·유통업체 2개소
- (총사업비) 5,746백만원
- (주요내용) RPC 등을 중심으로 고품질 브랜드쌀 및 군 공동브랜드인 ‘땅끝햇살’을 집중 육성하고, 시장변화에 부응한 새로운 브랜드쌀을 지속적으로 개발 육성하여 쌀 경쟁력 제고 및 농가 소득증대 기여

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,746		824	1,100	1,190	1,260	1,372	
국비								
도비	40		8	8	8	8	8	
군비	4,929		718	917	999	1,094	1,201	
기타	777		98	175	183	158	163	

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금 지원 329백만원(40kg가마당 2천원 지원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥천농협 '한눈에 반한쌀' 153,000가마/40kg/ 전남10대브랜드쌀'대상' 선정</li> <li>- 화산농협 '탐라이스' 4,000가마/40kg</li> <li>- 화산농협 친환경 '땅끝햇살' 5,000가마/40kg</li> </ul> </li> <li>○ 군 공동 브랜드쌀 '땅끝햇살' 출하장려금 지원 200백만원(20kg포당 2천원 지원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 5개RPC 100,000포/ 일반쌀보다 1포당 2천원이상 고가 판매</li> </ul> </li> <li>○ 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원 141백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경쌀 계약재배 및 가공·유통업체 4개소에 지원</li> <li>- 고향참쌀(인수RPC), 땅끝에서보냅니다(땅끝향토친환경), 햇살처럼아이처럼(옛고을친환경) 브랜드쌀을 육성 대도시 학교급식공급 등 판로 확충 6개지자체 860톤</li> </ul> </li> <li>○ 브랜드쌀 판매확충을 위한 홍보·체험활동 지원 154백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV, 라디오 등 방송을 통한 홍보, 체험행사 운영, 시식미 제작 배부 등</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고품질 브랜드쌀의 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고품질브랜드쌀 포장재 디자인 개선 및 제작 지원: 120백만원</li> <li>- 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 371백만원</li> <li>- 군 공동브랜드'땅끝햇살' 출하장려금 지원: 5개RPC, 295백만원</li> <li>- 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀 판매용 포장재지원: 4개소 160백만원</li> <li>- 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 154백만원</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고품질 브랜드쌀의 개발, 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새청무 품종 고품질쌀 브랜드 개발 및 유통 지원: 130백만원</li> <li>- 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 400백만원</li> <li>- 군 공동브랜드'땅끝햇살' 출하장려금 지원: 5개RPC, 320백만원</li> <li>- 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀 판매용 포장재지원: 4개소 180백만원</li> <li>- 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 160백만원</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고품질 브랜드쌀의 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 430백만원</li> <li>- 군 공동브랜드'땅끝햇살' 출하장려금 지원: 5개소RPC, 400백만원</li> <li>- 고품질브랜드벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원: 5개소, 260백만원</li> <li>- 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 170백만원</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고품질 브랜드쌀의 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 432백만원</li> <li>- 군 공동브랜드'땅끝햇살' 2종 출하장려금 지원: 5개소RPC, 500백만원</li> <li>- 고품질브랜드벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원: 5개소 270백만원</li> <li>- 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 170백만원</li> </ul> </li> </ul>	

## 2-1-8

## 농수특산물 통합브랜드 개발 사업

사업기간	2019. 3. ~ 2020. 6.	총사업비 (백만원)	750	추진상황	-
				추진율(%)	-
주관부서	유통지원과	협조부서	-	담당자 (연락처)	박상수 (5378)

### □ 최종목표

- 일관성 있는 해남 농수특산물 이미지 형성과 전달로 충성고객 확보 및 시장경쟁력 강화 ⇒ 「해남군 농수특산물」 = 「○○○」라는 이미지 브랜드화

### □ 사업개요

- (추진배경)

해남군 농수특산물을 대표하고 ‘해남’과 연계된 새로운 농수특산물 통합브랜드 개발 및 디자인 체계화로 통합마케팅 시스템 구현

- (사업비) 750백만원

- (사업기간) 2019. 3. ~ 2020. 6.

- (주요내용)

- 해남 농수산물 브랜드 운영실태 진단
- 통합브랜드 운영체계 구축 및 사용 지원

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	750	-	-	150	200	200	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	750	-	-	150	200	200	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 해남군 농수특산물 통합브랜드 개발 사업 용역심의 - 용역과제 사전심의 : 보류 결정	

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	○ 농수특산물 브랜드 운영 실태 진단 및 운영 체계 구축 - 해남 농수특산물 브랜드 운영실태 진단(생산자 단체, 가공업체, 유통업체 등 의견수렴 및 사용실태 조사) - 통합브랜드 운영 체계 및 활성화 전략 수립	
2020	○ 통합브랜드 관리·운영 체계 구축 - 통합브랜드 관련 관리·운영 체계 구축 ○ 통합브랜드 품질관리 체계 구축 - 생산자 조직화 및 교육 - 품목별 생산 및 품질 관리를 위한 매뉴얼상의 품질관리 기준 설정 - 품목별 상품 선별 및 상품화 기준(규격) 기준 설정 ○ 통합브랜드 관련 조례 제정	
2021~	○ 통합브랜드 홍보·마케팅 - 온·오프라인 매체 활용 광고 - 다양한 홍보 및 판촉전략 마련 ○ 통합브랜드 사후 관리 및 홍보 - 통합브랜드 디자인 사용 지원 및 홍보 - 해남 농수특산물 취급실적 및 통합마케팅 참여 실적 등에 따른 해남군 유통관련 지원사업 연계 지원(포장재, 물류비, 선별비 등)	

## □ 문제점 및 대책

- 해남군 농수특산물 통합브랜드 개발 용역 심의 보류결정
  - 기존 해남군 통합브랜드 「땅끝누리」 활용 방안 검토
- “땅끝누리” 신규 출원(경제산업과) 후 추진

## 2-1-9

## 산림소득증대 사업

사업기간	2018 ~ 2021	총사업비 (백만원)	4,680	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	산림복지과	협조부서	-	담당자 (연락처)	한진규 (5422)

### □ 최종목표

- 묘목·조경수 생산자 수익 증대
- 임업농가들의 새로운 소득원 개발 및 다양화

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~
- (총사업비) 4,680백만원(국비 538, 도비 64, 군비 4,078)
- (주요내용) 관내 보유 묘목·조경수 전수조사 및 DB화  
밀원수 조립 확대  
임업농가 산림소득 보조사업 추진

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,680	1,875	375	450	495	495	495	495
국비	538	215	43	52	57	57	57	57
도비	64	25	5	6	7	7	7	7
군비	4,078	1,635	327	392	431	431	431	431
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양묘, 조경수(항칠포함) 수익사업 증대를 위한 조사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양묘, 조경수 단체 등과 간담회 개최: 2018. 10. 19.</li> </ul> </li> <li>○ 밀원수 확대를 위한 조사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 밀원수 조림 대상지 조사: 2018. 11. 2.</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양묘, 조경수(항칠포함) 보유현황 DB화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 묘목 및 조경수 보유현황 조사: 2019. 3.</li> <li>- 보유 수목 소책자 제작, 수목 수요량 등 군 추진사업 정보 공유: 2019. 6.</li> </ul> </li> <li>○ 밀원수 확대를 위한 조림               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군유림 아까시나무 등 12ha 식재: 2019. 3. ~ 2022. 3. / 매년 3ha</li> </ul> </li> <li>○ 임가 소득원 개발 및 다양화: 2019. 1.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산림소득 보조사업 예산 확대: 2018년 대비 20% 증대</li> </ul> </li> <li>○ 임업인 농업경영체 등록: 2019. 1.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체계적인 통계기반 및 관리시스템 구축, 임업의 산업화 및 소득 증대</li> </ul> </li> <li>○ 임업농가에 임업신문 보급: 2019. 3. / 300명(정기구독)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산림정책과 국내의 다양한 산림정보 제공</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 밀원수 보호               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 양봉 사업장 위치도 제작: 2020. 1.</li> <li>- 숲가꾸기사업 추진 시 숙아베기를 통한 밀원수 제거 최소화</li> <li>- 수종갱신 등 벌채시 우량 밀원수 존치 권장</li> </ul> </li> <li>○ 신규 산림소득 보조사업 발굴: 2020. 3.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산나물류, 표고버섯, 항칠나무 등 임산물 2차 가공시설 지원</li> </ul> </li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 묘목·조경수 생산자 종묘생산업 등록 유도: 2021. 3.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조경수생산자연협회, 항칠협회 등 묘목·조경수 생산자들의 종묘생산업 등록을 유도하여, 각종 수목식재 사업 발주시 관급 구입의뢰로 관내 생산자 수익 증대</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 임업인 단체 묘목 및 조경수 보유현황 자료 제출 지연으로 보유 수목 DB 작업 지연

⇒ 관내 임업인 보유수목 조사에 적극 협조토록 읍면, 임업인 단체 독려

## 2-1-10

## 농업인 서비스 강화와 조직활성화

사업기간	2018 ~ 2020	총사업비 (백만원)	1,500	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	농업기술센터	협조부서	총무과	담당자 (연락처)	정영삼(3835) 남송은(3823) 김지수(3824)

### □ 최종목표

- 농업인의 농기계 구입부담 해소와 대민서비스 행정전개
- 농촌지도사업 활성을 위한 읍·면 농민상담소 운영 활성화

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2020
- (사업위치) 1,500백만원(농기계임대사업소 신축)
- (주요내용)
  - 농기계 임대사업소 추가 설치: 1개소(산이 일원)
  - 읍·면 농민상담소 활성화: 1인 2개 읍·면 담당(7명)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-
국비	750	-	-	-	750	-	-	-
도비	225	-	-	-	225	-	-	-
군비	525	-	-	-	525	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농기계 임대사업소 분점 사업 신청(농림축산식품부) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련공문: 농업기술센터-13539(2018. 12. 14.)</li> <li>- 사업내용: 임대농기계 구입(27종 95대), 보관창고 설치(860㎡), 관리장비 구입(11종 28대)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농기계 임대사업소 분점 설치 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분점 설치 부지확보, 사업계획 수립</li> </ul> </li> <li>○ 농민상담소 운영인력 증원 추진(총무과 협의)</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농기계 임대사업소 분점 설치(사업 확정 시) <ul style="list-style-type: none"> <li>- (소요예산) 15억(국비 50, 도비 15, 군비 35%)</li> <li>- (소요인력) 3명(정규직 1, 무기직 2)</li> <li>- 부지확보 2억, 건물신축 8억, 임대농기계구입 5억</li> </ul> </li> <li>○ 농민상담소 운영</li> </ul>	
2021	○ 농기계 임대사업소 및 농민상담소 운영	
2022	○ 농기계 임대사업소 및 농민상담소 운영	

## □ 문제점 및 대책

- 농민상담소의 원활한 운영을 위한 인력 증원 필요



사업기간	2016 ~ 2020	총사업비 (백만원)	3,000	추진상황	추진중
				추진율(%)	40%
주관부서	인구정책과	협조부서	농업기술센터	담당자 (연락처)	오치환, 김자원 (535-8968)

## □ 최종목표

- 적극적인 귀농귀촌 홍보로 「귀농귀촌 1번지 땅끝해남」 이미지 제고 및 귀농인구 유입
- 이주단계별 지원체계 구축과 귀농귀촌인에 적합한 시책 및 프로그램 개발로 안정적 정착 유도

## □ 사업개요

- (사업기간) 2016 ~ 2020
- (사업위치) 관내 일원
- (사업량) 1식
- (총사업비) 3,000백만원
- (주요내용) 귀농귀촌 홍보, 상담, 교육, 지원사업 추진, 귀농귀촌인 지역협력 프로그램 운영

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	536	1,168	648	648	-	-	-
국비	400	100	100	100	100	-	-	-
도비	83	20	23	20	20	-	-	-
군비	2,117	416	645	528	528	-	-	-
기타	400	-	400	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 귀농귀촌 홍보               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 박람회 및 기관방문, 홈페이지 개설 운영 및 홍보 동영상 제작 활용</li> </ul> </li> <li>○ 귀농인 교육               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역민과의 융화, 작목별 재배기술 교육, 체험프로그램 운영 등</li> </ul> </li> <li>○ 귀농인의 집 추가 조성 및 영농체험장 운영</li> <li>○ 단계별 보조 및 용자 지원사업 추진</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019~2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 귀농귀촌 선진지 견학(일본 고치현 등)</li> <li>○ 귀농귀촌 홍보               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방송 광고, SNS 및 블로그 활용 홍보</li> </ul> </li> <li>○ 귀농인 교육 참여 기회 확대</li> <li>○ 귀농인의 집 확대 운영</li> <li>○ 귀농귀촌인 지역협력 프로그램 운영</li> <li>○ 보조 및 용자 지원사업 지속 추진</li> </ul>	
2021~2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 귀농귀촌 홍보, 귀농인 교육, 지원사업 지속 추진</li> <li>○ 신규 지원사업 발굴 추진</li> <li>○ 다양한 시책 및 프로그램 개발로 귀농귀촌인 유입 확대</li> </ul>	

사업기간	2017 ~ 2022	총사업비 (백만원)	5,152	추진상황	추진중
				추진율(%)	25%
주관부서	축산사업소	협조부서	-	담당자 (연락처)	김현국 (3922)

## □ 최종목표

- 선제적 가축 방역대책 추진으로 가축질병 원천 예방
- 구제역·AI 등 재난형 가축질병 차단방역 강화, 법정 가축전염병 예방백신 접종 및 항체검사 강화로 청정화 유지, 축산농가 교육 등 의식전환 유도

## □ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2019
- (총사업비) 5,152백만원
  - (기존사업) 2,199백만원(국가동물방역시스템)
  - (신규사업) 2,953백만원(거점소독시설 외 3종)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,152	2,199	1,241	655	442	390	225	-
국비	1,425	957	373	80	15	-	-	-
도비	405	262	113	25	5	-	-	-
군비	2,731	621	650	445	400	390	225	-
기타	591	359	105	105	22	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가금농가 CCTV 등 방역시설 및 장비 지원(48농가) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가금농가 CCTV 설치: 22농가 121,600천원</li> <li>- 방역시설 및 장비 지원: 26농가 146,000천원</li> </ul> </li> <li>○ 구제역 백신 등 예방약품 지원</li> <li>○ 구제역 백신 공수의사 접종대상 확대 : 50두 이하 사육농가(25%)</li> <li>○ 오리 사육농가 휴지기제 예산확보 및 농가참여: 1농가</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 거점소독·세척시설 신축: 1식 / 581백만원</li> <li>○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영</li> <li>- 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행</li> </ul> </li> <li>○ 구제역 백신 공수의사 접종 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공수의사 접종대상 확대(소 100두 미만까지 확대 실시)</li> </ul> </li> <li>○ 가금농가 CCTV 방역인프라 설치 및 방역시설·장비지원 지속 추진</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영</li> <li>- 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행</li> </ul> </li> <li>○ CCTV 방역인프라 설치 지원 및 가금농가 AI 차단방역 시설 지원 지속 추진</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영, 소독시설 등 예방시스템 유지 및 활용</li> <li>- 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행</li> </ul> </li> <li>○ 가금농가 방역시설 및 장비 지원 지속 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영, 소독시설 등 예방시스템 유지 및 활용</li> <li>- 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행</li> </ul> </li> <li>○ 가금농가 방역시설 및 장비 지원 지속 추진</li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 축산농가 방역관리 의식전환을 위한 교육 강화(상·하반기 1회 실시) 및 가금농가 휴지기제 확대 시행, AI 및 구제역 등 재난형 가축질병 발생 최소화를 위한 방역시설, 방역약품 공급 등 지속 추진

## 2-1-13

## 축산종합발전계획 추진

사업기간	2017 ~ 2022	총사업비 (백만원)	76,569	추진상황	추진중
				추진율(%)	25%
주관부서	축산사업소	협조부서	-	담당자 (연락처)	양광렬(3914) 박성용(3933)

### □ 최종목표

- 축산종합발전계획 추진을 통한 균형 있게 발전하는 축산업 육성
- FTA에 능동적으로 대응하기 위한 축산농가 경영안정 지원

### □ 사업개요

- (사업기간) 2015. ~ 2022.
- (사업비) 76,569백만원
  - (기존사업) 35,732백만원 (국비 6,722, 도비 687, 군비 15,155, 기타 13,168)
  - (신규계속사업) 40,837백만원 (국비 10,608, 도비 1,831, 군비 18,071, 기타 10,327)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자 (‘15~’17)	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	76,569	35,732	10,017	7,169	7,275	8,133	8,243	-
국비	17,330	6,722	2,473	1,920	1,987	2,093	2,135	-
도비	2,518	687	371	340	347	383	390	-
군비	33,226	15,155	4,605	3,217	3,262	3,464	3,523	-
기타	23,495	13,168	2,568	1,692	1,679	2,193	2,195	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축산 종합발전계획 수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산간담회 및 축산단체 의견수렴</li> <li>- 축사시설 현대화 및 ICT, 융복합사업 추진 : 30개소</li> <li>- 조사료생산확대지원 : 2,787ha / 159톤(자급율 102%)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 5개소</li> <li>○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 6,600두</li> <li>○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,900ha</li> <li>○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 3종 / 967백만원</li> <li>○ 가축유통시설 현대화사업 : 소 계류장 및 전자경매시스템 / 22억</li> <li>○ 친환경축산인증 확대 : 70호→80호</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 5개소</li> <li>○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 6,600두</li> <li>○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,900ha</li> <li>○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종</li> <li>○ 친환경축산인증 확대 : 80호→90호</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 10개소</li> <li>○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 6,600두</li> <li>○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,900ha</li> <li>○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종</li> <li>○ 친환경축산인증 확대 : 90호→100호</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 10개소</li> <li>○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 4,000두</li> <li>○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 1,500ha</li> <li>○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종</li> <li>○ 친환경축산인증 확대 : 100호→110호</li> <li>○ 축산종합발전계획 자체평가 → 문제점 및 개선방안 반영</li> </ul>	

## 2-1-14

## 수산물 유통지원 확대(수산물식품산업 거점단지 조성)

사업기간	2018 ~ 2020	총사업비 (백만원)	15,000	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	해양수산과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김은자 (5556)

### □ 최종목표

- 고부가가치 수산물식품개발의 연구 · 유통 및 6차산업 등 수출 선도형 거점단지 조성
- 지역자원의 환원 수매를 통해 어가소득 증대

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2020년
- (사업위치) 해남군 마산면 상등리 1121외 2필지
- (총사업비) 15,000백만원(국비 50%, 지방비 30%, 자부담 20%)
- (주요내용) 기능성 김 · 김자반 및 전복 가공시설,  
수산물 고급화 연구 및 지원시설 등 복합적 거점단지 조성

구 분	세부내용	사업비 (백만원)	사업비율 (%)	면적 (㎡)	비고
합계		15,000	100%	11,088	
연구 및 홍보 · 체험시설	상품 연구 개발 및 산학연 협력, 마케팅전략팀	2,000	13.4%	1,650	
가공시설	기능성 김·자반 가공시설 및 전복 위생 가공시설	8,100	54%	3,498	
보관시설	원재료냉동보관시설	4,900	32.6%	5,940	

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000	-	750	6,750	7,500	-	-	-
국비	7,500	-	375	3,375	3,750	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,500	-	225	2,025	2,250	-	-	-
기타	3,000	-	150	1,350	1,500	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방재정 전라남도 투자사업 심사 '적정' 승인 : '18.10.</li> <li>○ 사업계획(사업부지) 변경 승인(해수부) : '18.12.18</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본설계 및 실시설계 용역 추진</li> <li>○ 사전 행정 절차 이행 완료</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조달청 원가심사의뢰 및 실시설계용역 완료</li> <li>○ 공사시공 및 감리자 선정·계약</li> <li>○ 공사착공</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사준공</li> </ul>	



## 2-1-15

## 깨끗한 바다 환경 조성

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	6,672	추진상황	추진 중
				추진율(%)	20%
주관부서	해양수산과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김혜화 (5416)

### □ 최종목표

- 해안가에 방치되어 있는 해양쓰레기 신속한 수거·처리
- 해양오염 방지 및 아름다운 해양환경 조성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2022년
- (사업위치) 연안 9개면 해안가
- (사업량) 해양쓰레기 수거처리 외 5종(쓰레기 처리 연 2,200톤)
- (총사업비) 6,672백만원
- (주요내용) 해양쓰레기 수거 및 처리

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,672	822	830	1,010	1,190	940	940	940
국비	3,050	260	355	395	660	460	460	460
도비	445	35	60	110	60	60	60	60
군비	3,177	527	415	505	470	420	420	420
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 870백만원 / 2,897톤 / 9개면</li> </ul> </li> <li>○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 104백만원 / 3개소 / 화산 흑석, 북평 서흥, 황산 옥동</li> </ul> </li> <li>○ 해양쓰레기 선상집하장 피해복구 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 67백만원 / 2개소 / 송지 땅끝, 내장</li> </ul> </li> <li>○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐부표 1,635m<sup>3</sup> 감용처리</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 720백만원 / 2,200톤 / 9개면</li> </ul> </li> <li>○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120백만원 / 3개소</li> </ul> </li> <li>○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100백만원(지특)</li> </ul> </li> <li>○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐부표 2,300m<sup>3</sup> 감용처리 / 126백만원 예산절감 효과</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 720백만원 / 2,200톤 / 9개면</li> </ul> </li> <li>○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120백만원 / 3개소</li> </ul> </li> <li>○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100백만원(지특)</li> </ul> </li> <li>○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐부표 2,300m<sup>3</sup> 감용처리 / 126백만원 예산절감 효과</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 720백만원 / 2,200톤 / 9개면</li> </ul> </li> <li>○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120백만원 / 3개소</li> </ul> </li> <li>○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100백만원(지특)</li> </ul> </li> <li>○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐부표 4,600m<sup>3</sup> 감용처리 / 252백만원 예산절감 효과</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 720백만원 / 2,200톤 / 9개면</li> </ul> </li> <li>○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120백만원 / 3개소</li> </ul> </li> <li>○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100백만원(지특)</li> </ul> </li> <li>○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐부표 4,600m<sup>3</sup> 감용처리 / 252백만원 예산절감 효과</li> </ul> </li> </ul>	

사업기간	2016 ~ 2021	총사업비 (백만원)	15,000	추진상황	추진중
				추진율(%)	40%
주관부서	해양수산과	협조부서	-	담당자 (연락처)	천일준 (5419)

## □ 최종목표

- 지방어항 기반시설 정비로 안전하고 편리한 어항 여건 조성
- 태풍 등 재난으로부터 안전한 어항 조성으로 수산경쟁력 확보

## □ 사업개요

- (사업기간) 2016년 ~ 2021년
- (사업위치) 송지면 학가항, 화산면 송평항
- (사업량) 지방어항 2개소
- (총사업비) 15,000백만원(학가항 9,000, 송평항 6,000)
  - 지특 80%, 지방비 20%
- (주요내용)
  - 방파제 · 물양장 설치, 부지조성, 퇴적토 준설 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000	2,500	1,500	1,300	4,200	5,500	-	-
국비	12,000	2,000	1,200	1,040	3,360	4,400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	500	300	260	840	1,100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송지 학가항 착공 및 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물양장 L=38m, 방파제 30m, 부대공 1식</li> </ul> </li> <li>○ 화산 송평항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 완료 및 공유수면 매립</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송지 학가항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3차분 사업 추진(물양장 L=32m, 방파호안 88m 등)</li> </ul> </li> <li>○ 화산 송평항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공유수면 매립기본계획 반영 요청</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송지 학가항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4차분 공사 발주(부지 포장 등)</li> </ul> </li> <li>○ 화산 송평항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공유수면 매립기본계획 반영 및 1차 사업 발주</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송지 학가항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이안제 방파제 L=40m</li> <li>- 사업 총괄 준공</li> </ul> </li> <li>○ 화산 송평항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2차사업 발주</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화산 송평항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방파제, 물양장 부지 조성 및 사업 총괄 준공</li> </ul> </li> </ul>	

### 3-1-1

## 농수산물 먹거리 축제 개발

사업기간	2019 ~ 매년	총사업비 (백만원)	1,230	추진상황 추진율(%)	추진중 5%
주관부서	축제팀	협조부서	먹거리전략팀 공룡화석지팀 미래농업팀	담당자 (연락처)	이승래 (5158)

### □ 최종목표

- 우리군 대표축제 개발을 통한 군민화합 및 해남군만의 가치창출
- 우리군 대표 농수산물(쌀, 배추, 고구마, 김)을 활용한 먹거리 개발과 농수산물 소비촉진

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019. ~
- (사업위치) 우항리 공룡화석지
- (총사업비) 1,230백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠(5종), 공연프로그램(18종), 체험프로그램(18종), 경연프로그램(13종)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,230	-	-	30	400	400	400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,230	-	-	30	400	400	400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: 10. 26.</li> <li>- 개요: 해남 농수산물 축제</li> <li>○ 2019 해남군 대표축제 개발 중간보고: 12. 14.</li> <li>- 지역축제 성공전략 분석: 해남군의 정체성 분석(무형의 브랜드, 전통문화와 역사성, 우항리 학술적 가치, 우수한 농산물, 서남해안 관광거점 오시아노)</li> <li>- 분석에 따른 축제구성</li> <li>. 「팜아트페스티벌」(가칭): 농산물 먹거리 축제(11월중 3일간)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019 해남군 대표축제개발 최종보고회: 1월</li> <li>○ 축제기본계획 수립(관련부서 협의): 1월</li> <li>○ 타지자체 축제 견학 및 벤치마킹: 1월</li> <li>○ 축제관련 군민 및 관계단체 등 의견수렴 및 공청회: 1월 ~ 2월</li> <li>○ 농수산물 생산자단체와 간담회 추진: 2월</li> <li>○ 광주·전남, 전국 축제관련 교수 및 전문가 자문회의 개최: 2월</li> <li>○ 축제추진위원회 구성: 3월</li> <li>○ 축제콘텐츠 개발 등 축제용역: 5월</li> <li>○ 축제아카데미 개설운영: 3월 ~ 10월</li> <li>- 지역주민 축제요원 발굴(축제코디네이터 양성)</li> <li>○ 축제홍보: 6월 ~ 11월</li> <li>○ 축제개최: 11월중</li> </ul>	

### 3-1-2

## 여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

사업기간	2019 ~ 매년	총사업비 (백만원)	3,700	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	미래농업팀 한국관광공사	담당자 (연락처)	이승래 (5158)

### □ 최종목표

- 글로벌 음악축제 브랜드 육성으로 체류형 관광축제 구축

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019년 ~ (매년 7 ~ 8월중 7일간)
- (사업위치) 오시아노 관광단지 일원
- (총사업비) 3,700백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠(5종), 공연프로그램(8종), 체험프로그램(20종), 경연프로그램(16종)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,700	-	-	100	1,200	1,200	1,200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,700	-	-	100	1,200	1,200	1,200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: 10. 26.</li> <li>- 개요: 씨머뮤직페스티벌</li> <li>○ 2019 해남군 대표축제 개발 중간보고: 12. 14.</li> <li>- 지역축제 성공전략 분석: 해남군의 정체성 분석(무형의 브랜드, 전통문화와 역사성, 우항리 학술적 가치, 우수한 농산물, 서남해안 관광거점 오시아노)</li> <li>- 분석에 따른 축제구성               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 「오시아노 썸데이페스티벌」(가칭): 오시아노 관광단지 활성화 (7~8월중 7일간)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문가 자문회의</li> <li>○ 전라남도 지방재정투자심사</li> <li>○ 2020년 본예산 확보</li> </ul>	
2020 ~2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축제위원회 개최</li> <li>○ 여름음악축제 개최: 8월 중</li> </ul>	



### 3-1-3

## 신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용

사업기간	2019 ~ 2022	총사업비 (백만원)	90	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	환경교통과	담당자 (연락처)	이승정 (5798)

### □ 최종목표

- 2020년 해남역 준공을 대비한 체류형 관광거점 · 관광정책 정비
- 단순 방문에서 체류형 관광기지 구현으로 실질적인 관광이익 창출

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019. ~ 2022.
- (사업위치) 해남군 계곡면 월암리
- (총사업비) 90백만원
- (주요내용) 시티투어버스 운영, 신규 관광코스 개발 등

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	90	-	-	-	30	30	30	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	90	-	-	-	30	30	30	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남역 신설에 따른 관광코스 구성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남역에서 땅끝권, 대흥사권, 우수영권을 경유한 관광코스 기획</li> </ul> </li> <li>○ 2015년 ~ 2017년 '누비고' 운영결과 분석 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영상 문제점과 개선방안 파악</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통편 정비 등 관광 수용 태세 확립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남역 신설에 따른 관광코스 구성: 6월</li> <li>· 해남역에서 땅끝권 대흥사권 우수영권을 경유한 관광코스 운영 추진 계획 수립</li> <li>- 해남역 신설 대비 교통편, 관광안내판, 관광지 정비: 8월</li> </ul> </li> <li>○ 체험 프로그램 등 관광지 콘텐츠 개발: 9월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광지 스토리(교육·체험·문화·관광) 입히기, 다양한 프로그램 개발</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남역 신설에 따른 관광지 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시티투어버스 운영 코레일 연계 관광상품개발(철도-관광지 연계 할인 상품 등)</li> </ul> </li> </ul>	
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속적인 관광 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시티투어버스 지속운영 및 신규 관광 상품 지속 개발</li> </ul> </li> </ul>	

### 3-1-4

## 해남 문화관광재단 설립

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	2,047	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	문화예술과	담당자 (연락처)	김성만 (5740)

### □ 최종목표

- 해남의 독창적인 역사문화자원 발굴 및 다양한 지역 문화 관광 정책 추진
- 문화예술 및 관광 활성화를 위한 콘텐츠 및 마케팅 개발

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018. ~ 2022.
- (사업위치) 미정
- (사업량) 해남문화관광재단 설립 1식
- (총사업비) 2,047백만원(군비)
- (주요내용) 관광 및 문화예술분야 활성화를 위한 재단 설립

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,047	-	-	47	500	500	500	500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,047	-	-	47	500	500	500	500
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남문화관광재단 설립 추진계획 수립: 7. 25.</li> <li>○ 해남문화관광재단 타당성 연구 용역 계약: 12. 10.</li> <li>- 계약기간: 2018. 12. 14. ~ 2019. 5. 12.(5개월) / (주)한국경제경영연구원</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설립타당성 검토 용역 추진</li> <li>○ 전남도 1차 협의</li> <li>○ 설립타당성 검토 용역 추진</li> <li>○ 용역 결과 공고(공개)</li> <li>○ 출자·출연기관 심의자료 작성(초안)</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자·출연기관 심의자료 보완</li> <li>○ 출자·출연기관 운영 심의위원회 심의·의결(군 자체)</li> <li>○ 출자·출연기관 심의 의뢰(전라남도)</li> <li>○ 재단 운영 종합계획 수립</li> <li>○ 재단 임원 추천 위원회 구성 및 임원 공개 모집</li> <li>○ 정관 제정 및 발기인 총회</li> <li>○ 전라남도 출연기관 설립허가 신청</li> <li>○ 법인 설립 등기</li> <li>○ 출자 · 출연기관 지정 고시</li> <li>○ 재단 임원 공모 및 임명</li> <li>○ 출범식 및 재단 운영</li> </ul>	

### 3-1-5

## 세계 땅끝공원 조성

사업기간	2019~ 2021	총사업비 (백만원)	2,093	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	관광과	협조부서	관광지관리 사업소	담당자 (연락처)	이경호 (5228)

### □ 최종목표

- 세계 6대륙의 정보를 담은 세계의 땅끝공원 조성으로 “땅끝해남”의 특수성을 살린 차별화된 공원 조성
- 다양한 콘텐츠 개발로 해남을 찾는 관광객에게 볼거리, 체험거리 제공 등 새로운 관광명소로 조성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원
- (총사업비) 2,093백만원(국비 900, 군비 1,193)
- (주요내용)
  - 공공편익시설: 휴게쉼터, 조경시설
  - 체험·오락시설: 전망광장, 6대륙 조형벽, 세계로 조형물(지구본)
  - 휴양·문화시설: 세계로광장, 산책로, 전망광장

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,093	-	16	352	770	955	-	-
국비	900	-	-	200	300	400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,193	-	16	152	470	555	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본계획 수립</li> <li>○ 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원</li> <li>○ '19년 예산 반영: 334백만원(군특 200 군비 134)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세계공원 조성 사업구역 확대를 위한 토지소유자 협의 진행</li> <li>○ 토지소유자 보상 협의: 4월</li> <li>○ 사업계획 변경: 5월</li> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 착수: 2019. 11. 18.</li> <li>○ 세계공원 조성 편입토지 매입</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본 및 실시설계 및 땅끝관광지 조성계획변경</li> <li>○ 도 계약심사</li> <li>○ 1차분 공사 발주               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설공사(1차분) 준공</li> <li>- 시설공사(2차분) 착공</li> <li>· 전망광장 조성(143㎡)</li> <li>· 세계로 조형물(지구본) 설치(1식)</li> <li>· 6대주 조형벽 및 산책로 조성(350㎡)</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2차분 공사 준공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설공사(2차분) 준공</li> <li>· 휴게쉼터(300㎡) 및 조경식재 등 사업완료</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 기본계획 수립 시 반영된 사업대상지 변경 필요

### 3-1-6

## 「빛의 숲」 조성

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	8,200	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	문화예술과	담당자 (연락처)	정근순 (5229)

### □ 최종목표

- 땅의 끝이라는 지리적 특색을 이용한 미디어아트 활용으로 특색있는 문화관광콘텐츠 개발
- 숲과 물을 활용한 실경 공연으로 이색 문화 체험공간 조성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 미정
- (총사업비) 8,200백만원(국비 4,908, 군비 3,292)
- (주요내용) 숲과 물 등 자연 속에 빛과 드론을 활용한 실경 공연 연출 및 문화예술 행사와 융합한 빛의 숲 조성

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	8,200	-	-	60	2,000	2,000	4,140	-
국비	4,908	-	-	-	1,200	1,200	2,508	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,292	-	-	60	800	800	1,632	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 사업 추진 구상 - 미디어 아트 국내 사례 조사: 12월	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진실적	비고
2019	○ '빛의 숲' 추진자문단 구성: 1월 ○ 선진지 벤치마킹: 2월 ○ 기본계획(안) 작성: 3월 ○ 기본 계획 수립 및 타당성조사 용역: 3월 ○ 전문가, 지역주민, 관광객 등 의견 수렴: 4월 ○ 지방재정투자심사, 중기지방재정계획 반영 등 사전행정절차 이행: 5월	
2020 ~ 2021	○ 시범선도사업 추진	
2022	○ 빛의숲 조성 사업 착공 및 준공	



### 3-1-7

## 화원 목포구 등대 관광지화

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	24,520	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	전남도 한국관광공사	담당자 (연락처)	이경호 (5228)

### □ 최종목표

- 화원 목포구 등대 주변 관광지화 인프라 기반 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 화원면 매월리(목포구 등대) 일원
- (총사업비) 24,520백만원(국비 4,000, 도비 16,500, 군비 4,020)
- (주요내용) 세계 등대모형 전시, 일몰(Sunset) 경관 펜션단지 조성, 해안일주도로 확포장, 화원관광단지 연계 프로그램 운영 등

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24,520	-	500	620	3,850	7,850	7,850	3,850
국비	4,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-
도비	16,500	-	500	600	3,850	3,850	3,850	3,850
군비	4,020	-	-	20	-	2,000	2,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 '19년 예산 반영(20백만원)</li> <li>○ 해남 화원(목포구등대~양화마을) 지방도 확포장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 및 도로구역 고시 및 공사착공: 6월</li> <li>- 공사추진: '18. 6. ~ '23. 5.</li> </ul> </li> <li>○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만 캠핑 페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립</li> <li>○ 해남 화원(목포구등대~양화마을) 지방도 확포장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2차분 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 뮤직페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구 등대 관광지화 사전절차 이행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지확보 및 편입토지 매입 등</li> </ul> </li> <li>○ 해남 화원(목포구등대~양화마을) 지방도 확포장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3차분 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 뮤직페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구 등대 관광지화 '22년 균특 사업 신청: 4월</li> <li>○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4차분 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 뮤직페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (미반영시)목포구 등대 관광지화 '23년 균특 사업 신청: 4월</li> <li>○ (반영시)목포구 등대 관광지화 실시설계용역 추진: '22. 2.</li> <li>○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5차분 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 뮤직페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등</li> </ul> </li> </ul>	

### 3-1-8

## 오시아노 관광단지 활성화

사업기간	2018~ 2021	총사업비 (백만원)	37,900	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	전남도 한국관광공사	담당자 (연락처)	허순안 (5853)

### □ 최종목표

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 화원면 주광·화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- (사업량) 국민휴양마을 조성(120실, 연면적 10,483㎡, 관광숙박시설)
- (총사업비) 37,900백만원(국비 1,900, 한국관광공사 36,000)
- (주요내용) 휴양마을조성, 진입도로 확포장(연계), 프로그램 운영 등

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,900	7,400	1,900	9,500	9,500	9,600	-	-
국비	1,900	-	1,900	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 (공사)	36,000	7,400	-	9,500	9,500	9,600	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 휴양마을리조트 조성 설계(한국관광공사)</li> <li>○ 활성화 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만 캠핑페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축 설계공모</li> <li>○ 실시설계 추진</li> <li>○ 활성화 프로그램 개발 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌, 야간 영화상영</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 착공</li> <li>○ 활성화 프로그램 개발 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌, 야간 영화상영</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 추진</li> <li>○ 활성화 프로그램 개발 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌, 야간 영화상영</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 준공 및 개장</li> <li>○ 활성화 프로그램 개발 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌, 야간 영화상영</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 한국관광공사에서 현재까지 토지 매입비와 기반 조성비, 관리비 등으로 2,700억원을 투자하였으나 민간투자가 이루어지지 않고 있음
- 한국관광공사, 전남도와 함께 적극적인 민간투자 유치

### 3-1-9

## 우수영 역사 관광촌 조성

사업기간	2019 ~ 2021	총사업비 (백만원)	37,919	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	관광과	협조부서	관광지관리 사업소	담당자 (연락처)	윤동환 (5329)

### □ 최종목표

- 명량대첩 호국유적을 적극 활용하여 이순신 호국·관광벨트의 거점화 및 생활 속의 역사체험 관광기능 강화
- 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지를 연결하는 해상케이블카를 설치하여 새로운 관광수요 창출 및 관광인프라 조성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 문내면 학동리 우수영관광지
- (총사업비) 37,919백만원(국비 3,540 군비 2,379, 민자 32,000)
- (주요내용)
  - 성곽 조성: 평지형 석성(품자형 쌓기 H=1.5m, B=0.5m), 210m / 성곽, 성문, 망루 등
  - 저잣거리 조성: 일반목구조(와가, 전시 연출) / 75㎡ \* 10동
  - 장인촌 조성: 초가형(287㎡)
  - 명량 먹거리: 일반목구조(와가) / 60㎡ \* 4동
  - 명량대첩 랜드마크: 조형물 1식
  - 명량대첩 AR/VR 시뮬레이터 체험존 / 놀이시설(100㎡)
  - 경관조명: 구역계 시설 경관 조명
  - 울돌목 해상케이블카 조성
    - 곤돌라(920m, 8인승, 26대), 그룹곤돌라(200m, 10인승, 4대)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,919	-	12,019	20,333	2,500	3,067	-	-
국비	3,540	-	-	200	1,500	1,840	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,379	-	19	133	1,000	1,227	-	-
기타	32,000	-	12,000	20,000	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 수립 / 일시정지('18. 6. 5. ~ 별도통보 시까지)</li> <li>- 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원</li> <li>- 2019년 본예산 반영: 334백만원 (군특 200, 군비 134)</li> </ul> </li> <li>○ 해전사 기념 전시관내 VR 시뮬레이터 체험존 설치</li> <li>○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군의회 및 면민 간담회</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역사관광촌 기본계획 수립</li> <li>○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하부역사 위치 확정 및 착공 준비</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계 착수</li> <li>- 기본 및 실시설계 완료</li> <li>- 계약심사</li> <li>- 시설공사(총괄 및 1차분) 착공</li> </ul> </li> <li>○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해상케이블카 착공</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설공사(총괄 및 1차분) 준공</li> <li>- 시설공사(총괄 및 2차분) 착공 및 준공</li> </ul> </li> <li>○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해상케이블카 공사 완료 및 개통</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 군의회(총무위원회)에서 울돌목 해상케이블카 하부역사 위치 부적절 지적, 대안제시 및 문내 주민의견 수렴 요구
- 주민의견수렴과 군의회 간담회 등을 통하여 현)하부역사위치 변경을 확정 한 후 (주)울돌목 해상케이블카와 협의

### 3-1-10

## 작은 영화관 신설

사업기간	2019 ~ 2020	총사업비 (백만원)	2,500	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	문화예술과	협조부서	주민복지과	담당자 (연락처)	이동호 (5136)

### □ 최종목표

- 영화관이 없는 우리지역에 작은 영화관을 건립하여 군민들의 문화향유 욕구 충족

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2020
- (사업위치) 해남군 해남읍 해리 352-2 외 7필지
- (사업량) 2개관 150석(1관 100, 2관 50석)
- (총사업비) 2,500백만원(균특 500, 도비 150, 군비 1,850)
- (주요내용) 영화관 1개소 신축(건평 600㎡)
  - 1층: 영화관 / 2개관 150석(1관 100, 2관 50)
  - 2~3층: 청소년복합문화센터 / 동아리실, 북카페 등 / 주민복지과

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
도비	150	-	-	150	-	-	-	-
군비	1,850	-	-	1,850	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은영화관 건립사업 신청 '18. 4.</li> <li>○ 전라남도 군특 자율사업 확정: '18. 4.</li> <li>○ 건립 예정부지 및 규모 결정: '18. 7.</li> <li>○ 의원 간담회 실시: '18. 8. ~ 12. / 기간 중 3회</li> <li>○ 현안사항 관련 실과 협의: '18. 12.</li> <li>○ 예정부지 재산관리관 변경: '18. 12.</li> <li>○ 군정조정위원회 및 군 공유재산 심의: '18. 12.</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청소년 복합문화센터 연계 계획 수립: '19. 1.</li> <li>○ 의원 간담회 실시: '19. 1.</li> <li>○ 타 자치단체 현장방문 사례조사</li> <li>○ 연접부지 추가 매입계획 수립</li> <li>○ 군 공유재산 변경</li> <li>○ 공유재산 관리계획 승인 등 행정절차 이행</li> <li>○ 지방재정투자심사 이행(도)</li> <li>○ 추경 예산 편성</li> <li>○ 실시 설계 및 경관 심의 이행</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도 계약심사·입찰(적격심사) 등 행정절차 이행</li> <li>○ 공사 착공</li> <li>○ 영화관 준공</li> </ul>	
2021~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이용자 맞춤형 홍보</li> </ul>	

사업기간	2018 ~ 2021	총사업비 (백만원)	2,600	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	산림녹지과	협조부서	-	담당자 (연락처)	한진규 (5422)

## □ 최종목표

- 전국에서 마지막까지 즐길 수 있는 대규모 단풍 숲 조성
- 천연 동백림 관리 및 편익시설 설치로 치유공간 제공

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 삼산면 구림리 산4-1, 산7번지 일원
- (사업량) 약 40ha
- (총사업비) 2,600백만원
- (주요내용) 단풍나무 식재, 산책로, 편의시설, 진입로 개설 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,600	550	100	950	800	200	-	-
국비	725	200	50	275	100	100	-	-
도비	233	60	15	68	30	30	-	-
군비	1,672	290	35	607	670	70	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단풍 숲 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진입로 토지 매입: 2018. 12.한</li> <li>- 기본 및 실시설계: 2018. 10. ~ 2019. 2.</li> <li>- 2019년 조성지 벌채 및 정리: 2018. 12.한</li> </ul> </li> <li>○ 천연 동백 숲 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동백림(5ha) 슈아베기 등 생육환경 개선: 2018. 10. ~ 2021. 3.</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단풍 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단풍나무 15ha 식재(기 조성: 5ha, 조성목표: 20ha): 매년 5ha 2019. 3. ~ 2021. 3.</li> <li>- 단풍나무 숲 조성사업 기본계획 수립 용역: 2019. 2.</li> <li>- 하트모양 홍단풍 식재지 보식 및 계절 초화류 식재: 2019. 3. ~ 4.</li> <li>- 단풍 숲과 연계된 편백나무 숲 임지 정리(1.2ha): 2019. 2. ~ 6.</li> <li>- 진입로 공사, 산책로(숲길, 치유데크, 오감치유숲길 등) 정비: 2019. 3. ~ 2020. 9.</li> </ul> </li> <li>○ 사방댐 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼산면 구림리 산7 내 계곡부 정비: 2019. 2. ~ 6.</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단풍 숲 기반시설 및 산림치유 시설물 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편익시설, 야간조명 시설 등 기반시설 및 건강측정기, 숲속 쉼터, 간이 산림욕 시설</li> </ul> </li> <li>○ 숲태교, 가족, 성인건강증진 등 치유프로그램 개발</li> </ul>	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 숲 조성지 사후관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단풍나무, 동백나무 등 식재수목 비료주기, 수형조절 등 사후관리 추진</li> </ul> </li> <li>○ 치유프로그램 운영: 2021. 12. ~</li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 하트모양 홍단풍 식재 시 어린나무를 식재하여 충분한 단풍 경관이 연출되지 않아 경관상 보완 대책 필요

⇒ 계절 초화류(구절초 등)를 홍단풍 식재지에 혼효 보완 식재하여 계절감 있는 경관 조성

사업기간	2013 ~ 2022	총사업비 (백만원)	3,900	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	산림녹지과	협조부서	-	담당자 (연락처)	채지영 (5738)

## □ 최종목표

- 풍부한 산림자원을 활용한 가족단위의 휴양, 산림치유, 건강증진이 가능한 치유의 숲 조성
- 자연휴양림, 치유의 숲, 지역의 우수한 산림자원(대홍사, 달마고도, 봉동 산림욕장)과 연계하여 체류할 수 있는 산림치유 프로그램 개발

## □ 사업개요

- (사업기간) 2015 ~ 2022
- (사업위치) 계곡면 가학리 산1번지(가학산자연휴양림 연결)
- (사업량) 50ha
- (총사업비) 3,900백만원(군특 1,900, 군비 2,000)
- (주요내용) 치유센터, 프로그램실, 치유 숲길, 치유정원 조성 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,900	1,000	1,600	1,200	40	40	20	-
국비	1,900	500	800	600	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,000	500	800	600	40	40	20	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치유의 숲 1차분 착공('18.1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치유숲길 4.6km, 기반시설(상수도 및 오수처리시설 등)</li> </ul> </li> <li>○ 전문가 및 지역주민 현장토론회 개최('18.11) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치유의 숲 추진방향, 의견 등을 설계반영, 치유지도사 확보방안 등</li> </ul> </li> <li>○ 유아숲체험원 등록('18. 12) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유아숲지도사, 유아숲 운영비 등 국비 지원받을 수 있도록 기반 확보</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019년	1분기 ○소규모환경영향평가, 조성계획 승인 등 행정절차 완료 ○ 전기, 통신발주, 2차분 공사 발주	
	2분기 ○치유의 숲 운영방침 및 운영조례 제정 - 운영방침(직영,위탁) 및 운영 조례(입장료, 프로그램 단가 등)	
	3분기 ○ 치유지도사, 숲해설사 등 운영인력 양성 및 확보방안 마련 - 산림치유 프로그램 개발과 연계 운영할 수 있는 지역의 전문 인력 필요	
	4분기 ○치유의 숲 조성 - 치유센터 건립(170㎡), 프로그램실, 치유정원, 치유숲길 등	
2020년	1분기 ○ 치유의 숲(센터) 임시운영	
	2분기 ○ 치유의 숲(센터) 보완 및 개장식	
	3분기 ○ 휴양림 체류객을 중심으로 치유프로그램 운영	
	4분기 ○ 산림청 산림교육프로그램 인증 - 지역의 우수한 산림자원과 연계한 치유프로그램 산림청 등록(인증)	
2021년	- ○ 지역 특산품과 연계한 산림치유음식 프로그램 개발 - 단호박(스프), 고구마(라떼) 등	
2022년	- ○ 치유프로그램이 지속가능한 비즈니스 모델을 갖추어 수 있도록 육성·지원	

## □ 문제점 및 대책

### ○ 운영에 필요한 치유지도사, 시설관리 인력확보 방안 강구

- 산림치유지도사 활용: 50만제곱미터 이상의 치유의 숲(우리군 해당). 1급 또는 2급 산림치유지도사 3명 이상(1급 산림치유지도사 1명 이상을 포함하여야 함)

⇒ 산림치유지도사 활동에 필요한 비용 지원(균특 50%) 「산림문화·휴양에 관한 법률」 제11조의 3

⇒ 우리군 일자리 창출과 관련하여 사전 안내로 치유지도사 자격 취득토록 유도

※ 자격증 취득자('18.10월 기준) : 전국 859명(1급 122, 2급 737), 전남 45명(1급 3, 2급 42)

(현재, 완도군('20년 준공), 완도수목원('21년 준공)으로 우리군 포함하여 9명이상 일자리 예상)

### 3-1-13

## 공룡화석지 활성화

사업기간	2018~2020	총사업비 (백만원)	1,930	추진상황	추진중
				추진율(%)	37%
주관부서	관광지관리 사업소	협조부서	-	담당자 (연락처)	김박설(5941) 김경균(5943)

### □ 최종목표

- 테마가 있는 차별화된 콘텐츠 개발로 공룡화석지 활성화
- 교육과 체험을 겸한 융합형 공룡화석지 조성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 우항리 공룡화석지 일원
- (총사업비) 1,930백만원
- (주요내용)
  - 지역특화콘텐츠 개발지원사업 추진(가상현실(VR) 등 콘텐츠)
  - 사계절 꽃길 및 조롱박 넝쿨식물 터널 설치
  - 공룡화석지 피서철 물놀이 시설 운영
  - 공룡화석지 오토캠핑장 조성 및 운영

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,930	-	730	400	400	200	100	100
국비	280	-	280					-
도비	200	-	200					
군비	1,420	-	220	400	400	200	100	100
기타	30	-	30	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공모사업 최종 선정(한국콘텐츠진흥원, 6월)</li> <li>○ 공모사업 협약 체결(한국콘텐츠진흥원, 7월)</li> <li>○ 공룡화석지 워터슬라이드 물놀이장 운영(7 ~ 8월)</li> <li>○ 2018년 지역특화콘텐츠 개발지원사업 추진(12월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- VR(가상현실), MR(혼합현실)용 공룡 및 지질 영상 콘텐츠</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사계절 꽃길 및 조롱박 넝쿨식물 터널 설치</li> <li>○ 공룡화석지 피서철 물놀이 시설 운영(7 ~ 8월)</li> <li>○ 공룡화석지 오토캠핑장 조성</li> <li>○ 2019년 지역특화콘텐츠 개발지원사업 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- VR(가상현실), MR(혼합현실)용 공룡 및 지질 영상 콘텐츠</li> </ul> </li> </ul>	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역특화콘텐츠 개발지원사업 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- MR, VR용 공룡 및 지질 영상 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>○ 공룡화석지 물놀이 시설 설치 및 운영(매년 7 ~ 8월)</li> <li>○ 공룡화석지 캠핑용 시설 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 야외 공룡 캠프 시설 설치 및 프로그램 운영</li> </ul> </li> </ul>	

### 3-2-1 체육시설 확충 [야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장]

사업기간	2019~ 2022	총사업비 (백만원)	9,250	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	스포츠사업단	협조부서	-	담당자 (연락처)	정귀영 (5516)

#### □ 최종목표

- 군민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 파크골프장)
- 다양한 종목과 대규모 대회 유치를 위한 집단화된 스포츠 단지 조성

#### □ 사업개요

구 분	야 구 장	배 드 민 턴 장	대중 파크골프장
사업기간	2019 ~ 2022	2019 ~ 2020	2019
사업위치	구 북평상고 및 해남읍 근교	우슬 체육공원	삼산 생태하천
사 업 량	일반구장 2면, 리틀구장 1면	1동 860㎡	1개소(9홀, 10,000㎡)
총사업비	7,000백만원 (국비 2,100 군비 4,900)	1,900백만원 (국비 570, 군비 1,330)	350백만원 (국비 105 군비 245)
주요내용	주경기장 및 보조경기장 리틀구장, 편의시설 등	필로티 구조 1층 게이트볼장 비가림시설 2층 배드민턴장 건립	파크골프장 및 휴식공간 등

#### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,250	-	-	1,420	2,630	2,600	2,600	-
국비	2,775	-	-	425	790	780	780	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,475	-	-	995	1,840	1,820	1,820	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

#### □ 지금까지 추진실적



연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 및 2019년도 예산 확보</li> <li>- 야구장 건립 : 7억원</li> <li>- 배드민턴장 건립 : 4억원</li> <li>- 대중 파크골프장 건립 : 3.5억원</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야구장 건립(일반구장 1면) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계 용역: '19. 1.</li> <li>- 공사발주 및 착공: '19. 6.</li> </ul> </li> <li>○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계 용역: '19. 1.</li> </ul> </li> <li>○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역: '19. 1.</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야구장 건립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사준공(일반구장 1면)</li> <li>- 기본계획수립 용역(일반구장 1면, 리틀구장 1면)</li> </ul> </li> <li>○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사준공</li> </ul> </li> <li>○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그린(홀컵) 공사 및 부대시설 설치</li> <li>- 공사준공</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야구장 건립(일반구장 1면 및 리틀구장 1면) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사착공</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야구장 건립(일반구장 1면 및 리틀구장 1면) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사준공</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 야구장(일반구장 1면 및 리틀구장 1면)건립을 위한 부지 미확보
  - 두륜산 도립공원 관광지와 연계한 스포츠단지 조성을 위해 인근 부지확보 추진중

**3-2-2****사계절 스포츠마케팅 추진**

사업기간	2018~ 2022	총사업비 (백만원)	11,169	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	스포츠사업단	협조부서	-	담당자 (연락처)	노봉진 (5787)

**□ 최종목표**

- 사계절 대회 개최와 전지훈련팀 유치로 스포츠마케팅이 지역경제 활성화를 선도하는 중추적 산업으로 자리 매김
- 무한 경쟁중인 스포츠마케팅 선점을 위한 차별화된 전략으로 안정적 대회 개최 및 전지훈련팀 유치

**□ 사업개요**

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업비) 11,169백만원(도비 195, 군비 10,974)
- (사업내용)
  - 안정적인 대회 유치
    - 전략종목에 대한 다년계약 체결(펜싱, 배구, 축구, 태권도, 탁구 등)
    - 우리군을 상품화한 자체 브랜드대회 확대 추진(해림배 등)
  - 사계절 전지훈련팀 유치
    - 전략종목에 대한 스토브리그 확대(축구, 펜싱, 육상, 레슬링, 검도 등)
    - 국가대표팀 · 후보팀 및 종목별 지도자 워크숍 해남 유치
    - 중국 등 동남아시아 선수단 유치 노력(축구, 근대5종 등)
  - 차별화된 마케팅 추진
    - 평생 고객화를 위한 맨투맨 사업(협회 방문, 감사서한문 등)
    - 고객감동 감성마케팅 강화(재활캠프 운영, 셔틀버스 지원 등)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,169	-	2,009	2,135	2,240	2,340	2,445	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	195	-	35	35	40	40	45	-
군비	10,974	-	1,974	2,100	2,200	2,300	2,400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종대회 개최 17종목 52개대회 33,589명 연인원 125,720명</li> <li>- 전국대회 15종목 18개대회 17,919명 연인원 84,730명</li> <li>- 도 대회 9종목 12개대회 4,400명 연인원 23,200명</li> <li>- 지역대회 13종목 22개대회 11,270명 연인원 17,790명</li> <li>○ 사계절 전지훈련 18종목 304팀 연인원 50,110명</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	대회 개최	전지훈련팀 유치
2019	○ 63개 대회 연인원 120,000명	○ 19종목 340팀 연인원 50,000명
2020	○ 65개 대회 연인원 130,000명	○ 20종목 380팀 연인원 63,000명
2021	○ 68개 대회 연인원 140,000명	○ 21종목 420팀 연인원 67,000명
2022	○ 70개 대회 연인원 150,000명	○ 22종목 450팀 연인원 70,000명

#### 4-1-1

### 전통시장 활성화

사업기간	2012~ 2022	총사업비 (백만원)	11,312	추진상황	추진중
				추진율(%)	30%
주관부서	경제산업과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김대우 (5167)

#### □ 최종목표

- 전통시장 시설정비, 시설현대화, SNS 등 홍보지원과 상인 의식 개혁 교육을 통해 누구나 찾아오고 싶은 시장 조성
- 다양한 지원 확대로 영세소상공인의 경영애로 해소 및 경영안정 도모

#### □ 사업개요

- (사업기간) 2012 ~ 2022
- (총사업비) 11,312백만원
- (주요내용)
  - 전통시장 시설현대화(매일시장, 우수영 5일시장)
  - 전통시장 활성화 지원(상인교육, 개보수사업, 마케팅 지원 등)
  - 소상공인 경영안정지원(이차보전, 특례보증, 금융복지상담 및 자영업자 종합지원서비스)

#### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	11,312	5,472	1,458	1,443	2,333	303	303	-
국비	4,980	1,800	960	540	1,680	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,332	3,672	498	903	653	303	303	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매일시장 시설현대화 사업 추진</li> <li>· 매입대상토지(9필지) 토지수용 절차 추진</li> <li>· 매일시장 대상부지(용도폐지 국유재산) 매입 추진</li> </ul> </li> <li>- 우수영 5일시장 환경개선 사업</li> <li>· 매입부지 철거 및 활용방안 주민의견 수렴</li> <li>○ 전통시장 활성화 지원(시장축제, 전통시장 9개소 상시 개보수 실시)</li> <li>○ 소상공인 경영안정지원</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설 현대화(부지확보) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지 수용 등 보상 및 지장물 철거 추진</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장(9개소) 상시 개보수 및 시장축제 지원</li> <li>- "내가찾은 전통시장" 사업 추진(SNS홍보)</li> <li>- 전통시장 상인 의식개혁 교육 추진</li> <li>- 전통시장 해남사랑 상품권 사용 촉진</li> </ul> </li> <li>○ 소상공인 경영안정지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소상공인 이차보전 지원사업 신청 자격요건 완화 지침으로 사업추진</li> <li>- 소상공인 특례보증 및 자영업자 종합지원 서비스 지원(전남신용보증재단 연계)</li> <li>- 소상공인 금융복지 순회상담실 운영(금융복지상담센터 연계)</li> </ul> </li> </ul>	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매일시장 시설현대화사업 대상부지 매입 완료 후 공사 추진</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원 사업 지속 추진</li> <li>○ 소상공인 경영안정지원 사업 지속 추진</li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 전통시장 활성화를 위해 상인 노령화에 따른 상인 의식개혁 교육과 상인회 조직 정비를 통한 내적 성장 필요
  - 전통시장 경영 혁신 지원(상인대학 개설 등)을 통한 다양한 시책으로 상인 의식 향상 도모

## 4-1-2

## 지역상품권 발행

사업기간	2018~ 2019	총사업비 (백만원)	3,880	추진상황	추진중
				추진율(%)	80%
주관부서	경제산업과	협조부서	-	담당자 (연락처)	이대열 (5352)

### □ 최종목표

- 지역상품권 사용으로 지역 내 소비촉진 장려
- 상품권 유통을 통한 지역자금의 관외 유출 방지

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2019
- (총사업비) 3,880백만원
- (사업규모) 상품권(214만장) 발행, 전산관리시스템 구축 등
- (주요내용) 해남 지역상품권 발행 및 운영

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,880	-	-	976	968	968	968	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,880	-	-	976	968	968	968	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역상품권 발행 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품권 발행을 위한 주민설명회 및 타 우수지자체 벤치마킹(8~9월)</li> <li>- 상품권 운영 관련 조례(안) 입안 및 입법예고(10 ~11월)</li> <li>- 해남사랑 상품권 종별 도안 제작(11월)</li> <li>- 상품권 제작위한 한국조폐공사 해남군간 협약체결(11.26.)</li> <li>- 해남사랑 상품권 발행 및 운영조례 제정 공포(12. 24.)</li> <li>- 상품권 사용 가맹점 모집(12. 24. ~ )</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역상품권 발행 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전산관리 시스템 구축(1월~)</li> <li>- 상품권 발행 및 운영(3월~)</li> <li>- 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완</li> </ul> </li> </ul>	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역상품권 발행 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 지역상품권의 성공적인 도입과 유통 활성화 대책 필요
  - 상품권 유통활성화 추진계획 수립 후 단계별 세부 실천과제 적극 추진  
(가맹점 모집 홍보, 발행선포식, 판매촉진행사 등)

### 4-1-3

## 투자유치 강화

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	380	추진상황	기업인 및 기업체 DB구축
				추진율(%)	20%
주관부서	경제산업과	협조부서	총무과	담당자 (연락처)	임애진 (5667)

### □ 최종목표

- 우리 군 투자환경·여건 검토 및 재구축을 통한 투자유치 활동 전개
- 투자 인적네트워크 구축으로 기업유치 선순환 구조 확립

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 380백만원
- (주요내용) 투자유치 사전준비, 여건 검토, 투자 인적네트워크 구축, 투자유치 활동 전개 등으로 기업 유치 및 성장 촉진

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	380	-	30	50	100	100	100	-
군비	380	-	30	50	100	100	100	-



## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 투자유치 사전준비 및 기업인·기업체 DB구축</li> <li>- 기업 체감형 지원 시책 발굴 및 우리 군 독자적 기업 인센티브 구축</li> <li>- 기업옴부즈만 현장회의를 통한 기업인 애로사항 청취 및 제도개선 발굴(11. 29.)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전략적 투자유치 활동 전개 및 홈커밍데이 추진</li> <li>- 투자의향 기업 집중관리</li> <li>- 홈커밍데이 관련 타 시·군 사례 분석 및 행사 계획 수립</li> <li>- 홈커밍데이 추진계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>· (기 간) '19. 4월/10월(연2회)</li> <li>· (대 상) 향우 기업인, 각종 협회 소속 기업인 등</li> <li>· (사 업 비) 20백만원</li> <li>· (주요내용) 해남군 투자환경 및 인센티브 설명회, 향우·기업인 초청 및 투자전문 명사 강연, 참가기업 정보교류 및 친교의 시간, 투자의향서(설문서) 작성, 토론의 장(군수에게 바란다), 투자 후보지 팸투어 등</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈커밍데이 성과 분석 및 투자유치대회 개최</li> <li>- 홈커밍데이 대상자 확대 지속 추진</li> <li>- 투자유치대회 세부계획 수립 및 행사 개최</li> <li>- 투자유치대회 행사 계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>· (기 간) '20. 11월</li> <li>· (대 상) 관내 및 향우 기업인, 군민 등</li> <li>· (사 업 비) 70백만원</li> <li>· (주요내용) 투자의향 기업 집중 분석 및 유치, 기업 제품 전시·판매, 특별공연, 모범기업인 및 근로자 시상, 군민 체험관 운영 등</li> </ul> </li> </ul>	
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전략적 투자유치 활동 전개 및 투자의향기업 집중관리</li> <li>○ 홈커밍데이 및 투자유치대회 확대 추진</li> <li>- 각종 행사 성과 및 반성을 통한 개선</li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 성공적인 투자유치 위한 세부적이고 정확한 기업 DB 구축 필요
- 관내 기업인과 기업 DB의 지속적인 관리로 향후 홈커밍데이와 투자유치 시 활용

## 4-1-4

## 청년 일자리 창출

사업기간	2018~ 2022	총사업비 (백만원)	14,054	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	인구정책과	협조부서	-	담당자 (연락처)	민성현 (5864)

## □ 최종목표

- 인구 감소와 청년 유출로 어려움을 겪고 있는 우리 지역에 다양한 일자리 창출과 지원을 통해 청년들이 일하기 좋은 여건 마련
- 창업 및 취업 지원을 위한 역량강화교육, 컨설팅 지원으로 사회적 경제 활성화에 기여할 수 있는 스타트업 요원 육성

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 14,054백만원
- (주요내용)
  - 청년 창업 지원(창업교육, 창업지원금 지원, 창업 공간 조성 등)
  - 청년 취업 지원(구직 활동비 및 근속 장려금 등 지원)
  - 청년 재정 지원 일자리사업(직접일자리 제공 및 인건비 지원) 추진

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	14,054	298	1,050	3,456	2,650	2,192	2,202	2,206
국비	3,467	-	203	934	746	528	528	528
도비	2,227	146	103	416	383	389	394	396
군비	8,360	152	744	2,106	1,521	1,275	1,280	1,282
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취·창업 활동 지원: 37명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창업지원: 11명, 취업지원: 26명</li> </ul> </li> <li>○ 전남 청년 마을로·내일로 사업 프로젝트 추진: 49명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년 마을로 33명, 청년 내일로 16명</li> </ul> </li> <li>○ 전남 청년 근속장려금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8개 업체, 49명</li> </ul> </li> <li>○ 단기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 재정지원일자리사업(지역공동체, 공공근로, 해남형공공근로) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 92개 사업, 청년 130명(지역공동체 21, 공공 53, 해남형공공 56)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (예비 단계) 지역 청년 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적 경제기업 매니저, 놀이지도사, 드론산업 서비스 전문가, 청년 스타 유튜버, 청년 농수산 유통활성가 교육 등 청년 역량 강화</li> <li>- 청년 일자리카페 운영을 통한 취·창업 역량강화 및 지역 청년 네트워크 조성</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (도약 단계) 예비 단계 청년 취·창업 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 두드림 청년 창업지원, 향토자원 활용 청년 창업지원 등 교육 수료 청년의 본격적인 창업 지원</li> <li>- 사회적 경제기업(마을기업, 협동조합 등) 매니저, 마을로 사업 청년 활동가 배치 등 취업 연계 프로그램 운영</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (발전 단계) 청년 및 채용 업체의 Win-Win 전략 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선진지 벤치마킹, 업무 역량 강화 교육 등 지역 청년 경쟁력 제고</li> <li>- 청년 채용 업체 재정적 인센티브 및 생상품 소비 활성화 방안 마련</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (환기 단계) 지역 특화 정책 및 선도 청년 모델 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년 일자리 정책 평가 및 보완 등을 통한 중·장기 청년 일자리 정책 방향 설정</li> <li>- 지역 특화 모델로 활용 가능한 선도 청년 취·창업 모델 발굴</li> </ul> </li> </ul>	

## 4-1-5

## 사회적경제 활성화

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	666	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	인구정책과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김은지 (5865)

## □ 최종목표

- 지역 자원 조사를 통한 다양한 유형 발굴과 숨어 있는 인재 발굴로 해남형 사회적기업(1읍면 1사회적 경제기업) 등 만들기

## □ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2022
- 사업규모: 20개소
- 총사업비: 666백만원
- 주요내용: 성장 가능성 있는 기업을 육성하여 사회적기업, 마을기업, 협동조합 등으로 지정될 수 있도록 해남 특화형 모델 발굴 및 선정 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	666	100	28	148	130	130	130	-
국비	119	34	5	20	20	20	20	-
도비	29	8	1	5	5	5	5	-
군비	508	58	22	113	105	105	105	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예비 창업가 사회적경제기업 창업스쿨 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업회사법인 농터(주) / 50백만원 / 사회적경제기업 설립 희망자 및 초기 창업자 / 맞춤 컨설팅, 멘토링, 창업기본교육 등</li> </ul> </li> <li>○ 사회적경제 네트워크 조직 활성화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적경제인의 만남 행사 개최(예술이네! 해남소셜파티): '18.10.17.(수) / 해남군민광장 / 200여명 / 성과공유대회, 소셜토크콘서트 등</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 읍면별 지역자원조사 연구 용역(지역특색사업, 지역인재)</li> <li>○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업</li> <li>○ 해남형 사회적경제기업 선정 공모(3개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업</li> <li>○ 해남형 사회적경제기업 선정 공모(5개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업</li> <li>○ 해남형 사회적경제기업 선정 공모(6개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업</li> <li>○ 해남형 사회적경제기업 선정 공모(6개소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여</li> </ul> </li> </ul>	

사업기간	2018~2023	총사업비 (백만원)	20,350	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	안전도시과	협조부서	-	담당자 (연락처)	조은혜 (5867)

## □ 최종목표

- 상향식 주민 의견반영과 주민체감 사업 발굴을 통한 삶의 질 향상과 지역 활력 제고
- 노후된 주거지와 구도심 대상의 주거환경 개선으로 도시경쟁력 회복

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2023
- (사업위치) 해남군 일원(도시지역: 해남읍, 화산면, 송지면, 북평면, 황산면, 문내면)
- (사업량) 우리동네살리기(5만㎡ 내외), 주거지 지원형(5~10만㎡), 일반근린형(10~15만㎡)
- (총사업비) 20,350백만원
- (주요내용) 우리동네살리기, 주거지지원형, 일반근린형 중 추진



### 전문가 자문 및 군민의견수렴

- ▶ 해남 도시재생 뉴딜사업에 대한 필요성과 이유 분석, 정체성, 경쟁력구축
  - 차별화된 도시재생 계획수립과 원도심 활성화를 위한 재생사업 추진
- ▶ 주민아카데미, 워크숍 개최, 도시재생 전담조직 구성
  - 주민협의체, 전담팀, 도시재생 센터 구축(네트워크 및 인적자원 구성)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	20,350	-	350	-	5,000	5,000	10,000	-
국비	10,000	-	-	-	2,500	2,500	5,000	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	10,350	-	350	-	2,500	2,500	5,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 도시재생 뉴딜사업 전략계획 및 활성화 계획 수립: 18. 7.	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 읍·면 도시재생사업 수요조사 ○ 도시재생 활성화계획 수립지역 읍·면 대상지 선정 ○ 공모추진(전략계획 및 활성화 계획 수립) ○ 도시재생 협의회 개최	
2020	○ 도시재생 주민 협의체 구성 등 공모사업 사전 준비 추진 ○ 공모사업 신청	
2021	○ 본사업 추진(공모사업 확정시)	
2022 ~ 2023	○ 사업 추진	

## □ 문제점 및 대책

- ‘우리 동네 살리기’ 사업은 전략계획 및 활성화계획 수립이 없이도 추진 가능하나,
- ‘일반근린형’ 등 우리 군이 추진하고 하는 사업의 경우 전략 계획 및 활성화계획 수립까지 행정절차 이행기간이 최소 1년 이상 소요됨.
- 2019년 같은 경우 전략계획 및 활성화계획 수립 없이 추진이 가능한 ‘우리 동네 살리기’ 사업부터 추진하고자 함.



## 4-1-7

## 군민을 지키는 생활안전강화(재난현장 즉시 대응역량 강화)

사업기간	매년 실시	총사업비 (백만원)	9,249	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	안전도시과	협조부서	-	담당자 (연락처)	신용화 (5825) 박성수 (5827)

## □ 최종목표

- 군민 재난대응 교육을 통해 재난발생 시 군민의 재난대응능력 제고
- 재난사고 발생 시 유관기관의 신속한 협업으로 군민 피해 최소화

## □ 사업개요

- (사업기간) 매년 실시
- (총사업비) 9,249백만원
- (주요내용)
  - 찾아가는 생활안전분야 교육 강화(강사 6명, 125회, 2,500명)
    - 화재시 행동요령, 심폐소생술, 소방시설 사용법, 재난대응 국민행동요령 교육 실시, 군민 화재예방시설(자재) 지원 등
  - 재난대응 능력 강화(13개협업부서 참여훈련 1회, 자체훈련 6회)
    - 재난상황보고 및 전파훈련, 상황별 초동대응훈련, 유관기관 협업을 통한 즉시 대응능력 제고, 재해대비 시설 예방정비 등
- 재난분야
  - 사회재난(화재,붕괴,산불,수난사고), 자연재난(태풍,호우,폭염,대설)

## □ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,249	1,207	1,207	1,227	1,327	1,427	1,427	1,427
국비	2,814	402	402	402	402	402	402	402
도비	154	22	22	22	22	22	22	22
군비	6,281	783	783	803	903	1,003	1,003	1,003

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남도안전학당 운영 66회 2,000명 / 강사 6명 / 교통, 화재, 전기, 가스, 폭염 예방 교육</li> <li>○ 어린이 안전 체험탐방단 운영: 20개 초교 1,722명 / 안전교육종합체험관(강진)</li> <li>○ 안전관리자문단 운영: 4회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가안전대진단 현장점검, 해남노인종합복지관 안전점검, 한여름밤에 축제장 안전점검, 관리부실 연립주택 안전점검 실시</li> </ul> </li> <li>○ 물놀이 안전시설(인명구조함) 설치: 3개소(현산 봉동, 삼산 여성교, 가학산 사방댐)</li> <li>○ 안전한국훈련 실시(2018. 5.) / 가나안요양병원 / 대형화재 대피훈련</li> <li>○ 재난취약계층 소방시설 지원(2018. 10.) / 소화기 및 감지기 보급 / 690가구</li> <li>○ 여름철 폭염대책사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무더위쉼터 안내표지판 교체 / 572개소</li> <li>- 해남읍 주요 시가지 도로 살수 작업 실시 / 15일</li> <li>- 생수 및 쿨토시 구입·배부 / 무더위 쉼터 572개소, 읍·면사무소</li> <li>- 폭염특보 발령 시 군민 재난문자 발송</li> </ul> </li> <li>○ 음성경보시스템(9개) 및 강우량기(14개) 유지·보수 관리</li> <li>○ 풍수해보험 홍보 및 가입 추진 / 3,457명</li> <li>○ 다중이용시설 안전 점검 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 143개소(민박 등 138, 펜션 5) / 2019. 3. 25.까지 / 소방, 전기, 가스 분야</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 안전교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남도안전학당 강사 운영(읍면 소방시설 사용실습 군민교육 강화)</li> <li>- 안전체험탐방단 운영(관내 중학교 대상 체험교육 확대)</li> <li>- 취약가구 화재예방시설(자재) 지원, 안전관리자문단 시설점검 민간 확대</li> </ul> </li> <li>○ 교통사고 예방 옐로우카펫 및 물놀이 안전시설 설치</li> <li>○ 재난예방 및 재난발생시 즉시 초동대응 능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재난 등 풍수해 대비 시설 예방정비 실시</li> <li>- 협업부서 상황보고 및 전파훈련 실시 확대, 현장대응 훈련 실시</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 안전 실습교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 안전체험탐방단 운영(관내 기관 대상 실습교육 확대)</li> <li>- 취약민간시설 안전점검 지원 확대, 화재예방시설(자재) 지원 확대</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 안전교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약민간시설 안전점검 및 시설 보수보강 지원 확대</li> </ul> </li> <li>○ 재난예방, 재난발생시 즉시 초동대응 능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해 경보시스템 통합관리를 위한 통합관제센터 편입 추진</li> <li>- 재난별 초동대응 능력 강화를 위한 자원동원훈련 실시</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 안전교육 강화</li> <li>○ 재난예방, 재난발생시 즉시 초동대응 능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해 경보시스템 이관 통합관제센터 운영</li> </ul> </li> </ul>	

## 4-1-8

## 위험도로 정비 사업

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	11,645	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	건설주택과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김영환 (5489)

## □ 최종목표

- 급커브구간 및 교통사고 위험도로 정비로 군민의 생명 보호
- 안전사고 위험요인 제거로 쾌적한 도로환경 제공

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업량) 위험도로 정비 14개소
- (총사업비) 11,645백만원(국비 5,605, 도비 3,070, 군비 2,970)
- (대상) 위임국도 4개소, 지방도 4개소, 군도 1개소, 농어촌도로 5개소
- (주요내용) 위험도로 구조개선, 가드레일 설치 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,645	-	3,688	4,235	2,902	120	30	670
국비	5,605	-	2,099	2,625	531	-	15	335
도비	3,070	-	919	950	731	120	15	335
군비	2,970	-	670	660	1,640	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북평 신흥 도로시설 개량공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교량정비1식/ 준공</li> </ul> </li> <li>○ 위임국도 77호선 해남 송지 오르막차로 설치사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오르막차로 정비 L=1.0km/ 착공 및 토공작업 중</li> </ul> </li> <li>○ 송지 산정 위임국도 도로안전시설물 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진출입로 개선 L=0.1km/ 토공 및 구조물 설치 완료</li> </ul> </li> <li>○ 북일 오소재 지방도 위험구간 개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.99km/ 토공작업 완료</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화산 석호지구 위험도로 구조개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.12km,/ 2019년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 현산 백포 사고찾은곳 개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회전교차로설치/ 2019년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 화산 구성삼거리 위험도로 정비공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.2km/ 2019년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 옥천 용정 농어촌도로 위험도로 구조개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=1.7km/ 2020년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 현산 봉동 위험도로 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.4km/ 2019년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 위임국도 77호선 해남 송지 오르막차로 설치사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오르막차로 정비 L=1.0km/ 2019년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 송지 산정 위임국도 도로안전시설물 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진출입로 개선 L=0.1km/2019년 준공</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산이 노송 굴곡위험도로 개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.4km/ 2020년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 마산 뚜드럭제 위험도로 개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.5km/ 2020년 준공</li> </ul> </li> <li>○ 화산 갑길 위험도로 구조개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험도로정비 L=0.35km/ 2020년 준공</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 삼산 양촌제 가드레일 설치공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가드레일 0.8km 설치/ 2021년 준공</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문내 우수영~임하간 위험도로 개선사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계용역 1.0km/ 2023년 준공</li> </ul> </li> </ul>	

## 4-1-9

## 맑은 물 효율적 공급

사업기간	2018~ 2022	총사업비 (백만원)	128,960	추진상황	추진중
				추진율(%)	46.7
주관부서	상하수도 사업소	협조부서	-	담당자 (연락처)	임재원 (3672)

### □ 최종목표

- 상수도 보급률을 74%에서 86%로 확대 보급하여 맑고 풍부한 물 공급에 최선을 다하고자 함

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 삼산, 황산, 마산, 북평, 북일, 화산, 현산, 옥천, 계곡, 산이
- (사업량) 배수관로 397km, D=25~500mm, 배수지 4지
- (총사업비) 55,190백만원(국비 35,857, 도비 4,883, 군비 34,450)
- (주요내용) 상수도 시설 확충

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	128,960	43,780	4,625	11,793	12,750	11,250	14,772	29,990
국비	84,015	29,778	2,167	6,002	8,470	7,200	12,018	18,380
도비	9,436	2,093	278	453	820	900	2,432	2,460
군비	55,509	11,909	2,180	5,338	3,460	3,150	20,322	9,150
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 실시설계 용역 추진('18. 10.~'19. 4.) / 1,900백만원</li> <li>○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 실시설계 용역 추진('18. 6. ~ '19. 6.) / 25,000백만원</li> <li>○ 황산 부곡 등 7개 지구 배수관로 교체사업 완료('18. 10. ~ '19. 10.) / 1,100백만원</li> <li>○ 마을상수도 신규설치 사업 추진, 6개소 / 1,035백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥천 동리, 송산, 화당, 삼산 상가, 신금, 입안</li> </ul> </li> <li>○ 상수도 보급률 74% 달성</li> </ul>	상수도 보급률 75%

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 추진('19. 3.~'20. 3.) / 33,800백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수관로 교체 105km, 블록시스템 구축 25개소, 유지관리시스템 구축 1식 등</li> </ul> </li> <li>○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 설치공사 추진('19. 5. ~ '20. 5.) / 1,800백만원</li> <li>○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 착공('19. 7. ~'21. 7.) / 25,000백만원</li> <li>○ 마을상수도 신규설치 및 개량 3개소 / 507백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥천 청용, 계곡 신성, 현산 고현</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산이면 금호, 산두마을 광역상수도 공급</li> <li>○ 마을상수도 신규설치사업 5개소 추진</li> <li>○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진</li> <li>○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 사업 착공</li> <li>○ 해남군 수도정비 기본계획 수립 용역</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역 추진(L=71km)</li> <li>○ 마을상수도 신규설치사업 5개소 추진</li> <li>○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 완료 예정</li> <li>○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 지속 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 사업 완료 예정</li> <li>○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 착공</li> <li>○ 옥천 계곡지구 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역 추진(L=116km)</li> </ul>	상수도 보급률 86% 달성

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	49,654	추진상황	추진중
				추진율(%)	17%
주관부서	상하수도 사업소	협조부서	-	담당자 (연락처)	박창우 (3682)

## □ 최종목표

- 하수도 보급률을 51.5%에서 65.6%로 확대 보급하여 공공수역의 수질을 개선하고 주민보건위생 향상과 마을 생활환경을 획기적으로 개선

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~2022
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업량) 공공하수처리시설 12개소 및 분류식 오수관로 63.7km 설치
- (총사업비) 35,521백만원(국비 24,731, 도비 110, 군비 10,680)
- (주요내용) 하수도 시설 확충

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	49,654	7,847	13,365	3,193	5,000	5,000	8,963	6,286
국비	34,624	5,493	9,375	2,082	3,500	3,500	6,274	4,400
도비	110	-	21	89	-	-	-	-
군비	14,920	2,354	3,969	1,022	1,500	1,500	2,689	1,886
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥천면 공공하수처리시설 준공 및 사용개시</li> <li>○ 현산 일평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시</li> <li>○ 화산 방축, 문내고평 농어촌 마을하수처리시설 지속 추진</li> <li>○ 현산 시등, 계곡 가학, 송지방처 농어촌 마을하수처리시설 착공</li> <li>○ 2019년 농어촌마을하수처리시설 신규사업 선정 (북평 와룡, 북일 흥촌, 계곡 태인)</li> <li>○ 하수도 보급률 52% 달성 - (처리구역 인구 37,388 / 전체 인구: 71,901) x 100</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 추진</li> <li>○ 황산 한자 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시</li> <li>○ 2019년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정, 사업발주</li> <li>○ 2020년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청 (북평 서흥, 현산 신방, 송지 미야)</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현산 시등, 계곡 가학, 송지 방처 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시</li> <li>○ 2019년 농어촌 마을하수처리시설 신규지구 하수처리장 및 관로매설 추진</li> <li>○ 2020년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정, 사업발주</li> <li>○ 2021년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청(3개지구)</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 농어촌 마을하수처리시설 신규지구 준공 및 사용개시</li> <li>○ 2020년 농어촌 마을하수처리시설 신규지구 하수처리장 및 관로매설 추진</li> <li>○ 2021년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정, 사업발주</li> <li>○ 2022년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청(3개지구)</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020년 농어촌 마을하수처리시설 신규지구 준공 및 사용개시</li> <li>○ 2021년 농어촌 마을하수처리시설 신규지구 하수처리장 및 관로매설 추진</li> <li>○ 2022년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정, 사업발주</li> <li>○ 2023년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청(3개지구)</li> </ul>	



## 5-1-1

## 남도광역 추모공원 명품화사업

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	19,654	추진상황	추진중
				추진율(%)	13%
주관부서	주민복지과	협조부서	-	담당자 (연락처)	정태희 (5145)

### □ 최종목표

- 출향인사 등 지역에 대한 애착심 고취 및 기부금 제도 활성화를 통한 사회복지증진 도모
- 지역민과 함께하는 프로그램 개발(음악회, 전시회 등)을 통한 장사시설의 부정적 이미지 개선 및 일자리 창출

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 19,654백만원(국비 9,962, 지방비 9,692)
- (주요내용)
  - 기부금 제공자 안장공간 예약제
  - 유명인사 유치(셀럽 마케팅)한 추모음악제 / 20백만원
  - 화훼, 조경수 양묘산업 연계 육성
  - 일자리 창출(벤처기업)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,654	19,574	-	20	20	20	20	
국비	9,962	9,962	-	-		-	-	
도비	459	459	-	-		-	-	
군비	8,421	8,341	-	20	20	20	20	
기타	812	812	-	-	-	-	-	

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기부금 제공자 전용 안장공간 설치사업(제2봉안당 내 별도안장공간설치) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 본예산 편성하였으나 의회 예산심의에서 삭감됨</li> <li>- 삭감사유: 기부금제공자의 전용 안장공간 별도마련 및 예약제에 대한 특혜 부여로 기부추진 퇴색</li> </ul> </li> <li>○ 일자리 창출: 8명 채용 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장로 운영 : 3인</li> <li>- 화장로 운영 및 안내접수, 환경정비 : 5인</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기부금제공자 안장공간 예약제 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의견 수렴 및 관련 법령 정비</li> </ul> </li> <li>○ 화훼, 조경수 양묘산업 연계 육성(연중) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화훼산업 육성: 공급(화훼농가) ↔ 판매(매점 운영자) 간 직거래 협약</li> <li>- 조경산업 육성(수목기증제): 수목기증자 ↔ 판매(관내 조경)</li> </ul> </li> <li>○ 일자리 창출 : 7명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장장(매점) 운영 위탁: 황산 원호마을주민 1명</li> <li>- 1봉안당(식당) 운영 위탁: 마산 호교마을 주민 3명</li> <li>- 자연장지(수목, 화초, 잔디) 관리: 3명</li> </ul> </li> </ul>	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기부금 제공자 안장공간 예약제 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기부금 제공자 전용 안장공간 예약제 시행</li> </ul> </li> <li>○ 추모음악제 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시기: 상반기 (개원기념일 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 음악제(추모시 낭송, 살풀이 공연, 가수·합창단 공연 등)</li> <li>▶ 사진전시회(추모공원 사진 공모전)</li> </ul> </li> <li>※ 전년도 성과(호응) 분석 후 프로그램 개선사항 등 반영 추진</li> </ul> </li> <li>○ 화훼, 조경수 양묘산업 연계 육성(지속 추진)</li> <li>○ 일자리 창출: 7명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부대시설(매점, 식당) 운영 및 자연장지 관리 위탁 유지</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 제2봉안당 내 기부금 제공자를 위한 전용안치 공간 설치 예산

50백만원(2019년 본예산)을 승인요구 하였으나 의회 예산심의시 삭감

### ○ 대책

- 별도 안장공간 설치 없이 현행 시설에 기부자 전용 안장공간 마련
- 공약사항 실천계획 변경과 조례 및 규칙 개정 절차 수행

## 5-1-2

## 다문화가족 지원 확대

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	1,779	추진상황	추진중
				추진율(%)	30%
주관부서	인구정책과	협조부서	-	담당자 (연락처)	박은영 (5722)

### □ 최종목표

- 다문화가족이 안정적인 가족생활을 영위할 수 있도록 삶의 질 향상 도모
- 한국 역사문화탐방을 통한 다문화가족의 소통·공감·치유의 장 마련

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~
- (총사업비) 1,779백만원
- (주요내용) 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원(1,610백만원), 한국이해를 높이기 위한 문화탐방 프로그램 확대(129백만원), 폭력학대예방 신고제도 확대, 청소년 국제시민교육 활성화를 통한 다문화 갈등 해소(40백만원)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,779	-	308	350	358	373	390	-
국비	1,231	-	226	234	245	257	269	-
도비	165	-	29	31	33	35	37	-
군비	369	-	46	78	80	81	84	-
기타	14	-	7	7	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 13명(통번역 6, 강사 7)</li> <li>※ 통번역사 2명 추가 채용: 2018. 8.(완료)</li> </ul> </li> <li>○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 30가족 / 105명(백제문화탐방, 남도답사)</li> </ul> </li> <li>○ 가정 성폭력 가정폭력 학대예방 신고제도 확대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 다문화가정, 유관기관, 관광지 등</li> <li>- 내 용: 다누리콜센터(☎1577-1366) 등 긴급전화 콜센터 홍보 스티커 제작 배포</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 17명(통번역 10, 강사 7)</li> <li>- 내 용                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통번역사(공동체 일자리사업) 매년 1명씩 추가 채용</li> <li>• 통번역사 활동: 의료, 법률, 일상생활 등</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 확대 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 다문화가족 20세대 80명</li> <li>- 내 용: 문화공감 가족공감 역사문화탐방</li> <li>※ 역사문화투어: 9백만원(사회복지공동모금회 공모사업)</li> </ul> </li> <li>○ 가정 성폭력 가정폭력 학대예방 신고제도 확대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 다문화가정, 유관기관, 관광지 등</li> <li>- 내 용: 다누리콜센터(☎1577-1366) 등 긴급전화 콜센터 홍보 스티커 제작 배포</li> </ul> </li> <li>○ 청소년 국제시민교육 활성화를 통한 다문화 갈등해소               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 관내 중·고등학교 순회교육(36개교 5,888명)</li> <li>- 교육기관: 한국국제협력단(KOICA)</li> <li>- 국제시민교육 준비 및 추진</li> </ul> </li> </ul>	

### 5-1-3

## 보육교사 처우 개선

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	5,478	추진상황	추진중
				추진율(%)	80%
주관부서	인구정책과	협조부서	-	담당자 (연락처)	설고은 (5724)

### □ 최종목표

- 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선 확대로 보육의 안정성 제고

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 관내어린이집 보육교사
- (총사업비) 5,478백만원
- (주요내용) 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선(농촌보육교사  
특별근무수당, 교사근무환경개선비, 누리과정 담임교사  
처우개선비, 평가인증 통과 어린이집 장기재직 수당 지원)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,478	-	710	863	906	951	999	1,049
국비	1,722	-	253	266	279	293	308	323
도비	1,918	-	282	296	311	326	343	360
군비	1,838	-	175	301	316	332	348	366

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어린이집 보육교사 처우개선               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌보육교사 특별근무수당: 0~5세 전체 보육교사(월 110천원)</li> <li>- 교사근무환경개선비: 만0~2세 담임교사(월 220천원)</li> <li>- 누리과정담임교사 처우개선비: 만3~5세 전체 보육교사(월300천원)</li> <li>- 장기 재직수당: 평가인증통과 어린이집 3년이상 근무자(월30천원)</li> </ul> </li> <li>○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선수당 신설 지원 준비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 본예산 반영: 120백만원</li> <li>- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 대상 아님 확인</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선수당(신설)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 인건비 미지원시설 보육교사 100명</li> <li>- 지원액: 월 100천원 지급</li> <li>- 지원시기: 2019. 1월부터 매우러 25일 신규지원</li> <li>- 지원준비 T 보육통합시스템 사업코드 부여 L 세부지원계획 통보 및 지원신청 안내</li> </ul> </li> <li>○ 농촌보육교사 특별 근무수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 0~5세 전체 보육교사</li> <li>- 지원액: 월 110천원 지급</li> </ul> </li> <li>○ 교사근무환경개선비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 만0~2세 담임교사</li> <li>- 지원액: 월 220천원 지급</li> </ul> </li> <li>○ 누리과정 담임교사 처우개선비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 만3~5세 전체 보육교사</li> <li>- 지원액: 월 300천원 지급</li> </ul> </li> <li>○ 장기 보육교사 재직수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상: 평가인증 통과어린이집 3년이상 근무자</li> <li>- 지원액: 월 30천원 지급</li> </ul> </li> </ul>	

## 5-1-4

## 차별없는 장애인 지원 정책 추진

사업기간	2018~2022	총사업비 (백만원)	588	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	주민복지과	협조부서	재무과 총무과	담당자 (연락처)	박혜원 (5316)

### □ 최종목표

- 장애인과 가족들의 여행참여 기회로 사회구성원 신뢰 회복
- 장애인 일자리 확대와 전담인력 배치로 맞춤형 서비스 제공

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 전라남도 내외, 해남군
- (사업량) 여행참여, 맞춤형일자리 확대, 신청사 카페운영 각1식
- (총사업비) 588백만원(도비 120, 군비 468)
- (주요내용) 장애인 공감 역사탐방,장애인 맞춤형 일자리제공, 신청사 카페 운영, 장애인 전담 사회복지사 배치 등

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	588	40	40	107	107	167	127	40
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	120	20	20	20	20	20	20	20
군비	468	20	20	87	87	147	107	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제1차 문화탐방('18.10월 ~ 11월) /장애인 공감과 치유탐방 프로그램               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인 원: 115명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소</li> <li>- 장애인단체 및 복지시설 간담회 개최('18.8.16.)</li> </ul> </li> <li>○ 장애인일자리사업 추가 배치 예산 확보 / 2019 본예산(국도비)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제2차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체</li> <li>- 사업평가 및 참여자 만족도 조사</li> </ul> </li> <li>○ 장애인 일자리 시행 확대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 근로장애인(7명)</li> </ul> </li> <li>○ 장애인전담 사회복지사 배치: 총무과 협조 추진</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제3차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체</li> <li>- 사업추진에 따른 개선점 보완</li> </ul> </li> <li>○ 장애인 일자리 시행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명)</li> </ul> </li> <li>○ 장애인일자리 추가 발굴               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용: 장애인이 운영하는 카페 조성 사전 준비(재무과 협의)</li> <li>- 우수기관 벤치마킹 및 교육 실시(바리스타교육 등)</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제4차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해외탐방 추진</li> <li>- 사업대상자 선정 및 만족도 조사</li> </ul> </li> <li>○ 장애인 일자리 시행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명)</li> </ul> </li> <li>○ 군 청사 장애인 카페 조성 및 운영 추진(장애인 일자리 2명)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공모사업 신청(한국장애인개발원 등): 카페 조성에 따른 예산 확보</li> <li>- 장애인일자리 2명: 중증장애인 참여</li> </ul> </li> <li>○ 관내 공공기관에 카페 창업 확대 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 청사에 장애인 카페 운영이 가능하도록 협약 추진 (3개소)</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제5차 문화탐방 / 장애인공감과 치유탐방 프로그램               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체</li> <li>- 사업추진에 따른 개선점 보완</li> <li>- 새로운 사업 발굴</li> </ul> </li> <li>○ 장애인 일자리 시행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명)</li> </ul> </li> <li>○ 군 청사 및 관내 공공기관 장애인 카페 운영</li> </ul>	

## 5-1-5

## 편안하고 안전한 경로당 운영

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	2,768	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	주민복지과	협조부서	-	담당자 (연락처)	한재승 (5343)

### □ 최종목표

- 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입, 정기적인 안전점검과 편의시설 보급 등으로 경로당 이용 어르신들의 안전 및 복지 증진

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업량) 관내 등록경로당 584개소
- (총사업비) 2,768백만원
- (주요내용)
  - 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입으로 경로당 이용 어르신들의 안전 확보
  - 정기적인 경로당 순회 안전점검 실시
  - 응급상황에 신속히 대처할 수 있도록 비상 구급함 보급
  - 미세먼지 취약계층 어르신의 안전을 위한 공기청정기 보급
  - 어르신들의 신체활동 저하 예방 및 재활 활동을 위한 안마의자 지원
  - 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당에 대한 개보수 사업비 지원
  - 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,768	-	1,780	430	283	136	139	-
국비	336	-	336	-	-	-	-	-
도비	303	-	303	-	-	-	-	-
군비	2,129	-	1,141	430	283	136	139	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경로당 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입 대상 파악</li> <li>○ 등록 경로당 응급 구급함 보급 : 583개소 보급</li> <li>○ 상·하반기 경로당 순회 안전점검 실시: 583개소 / 2회(7월, 11월)</li> <li>○ 경로당 건강기구(안마의자) : 180개소</li> <li>○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 48개소</li> <li>○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 56개소</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경로당 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입 : 584개소</li> <li>○ 응급 구급함 소모품 분기별 보충 지원 : 4월중</li> <li>○ 상·하반기 경로당 순회 안전점검 실시 : 2회(상·하반기)</li> <li>○ 경로당 건강기구(안마의자) 보급 : 5월중</li> <li>○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 연중</li> </ul>	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속 운영</li> </ul>	

## 5-1-6

## 양질의 노인일자리 지원 강화

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	760	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	주민복지과	협조부서	-	담당자 (연락처)	강다영 (5916)

### □ 최종목표

- 민간업체의 참여를 유도하여 민관 협력체제를 구축하고 생산적인 노인일자리 발굴 및 전문성을 확보하기 위한 노인일자리 전담기관인 ‘시니어클럽’ 설치·운영
- 양질의 노인일 자리를 창출하여 어르신들의 고용률 증가를 통한 노후 생활의 경제적 안정 보장

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 760백만원
- (주요내용) 지역노인일자리 전담기관인 “해남시니어클럽” 설치
  - 시니어클럽 설치 사유: 현재 추진 중인 공익형 단순 노인일자리사업을 탈피하여 생산적이고 지속적으로 소득창출이 가능한 양질의 시장형 사업 위주로 사업 추진

#### ※ 주요 노인일자리 사업내역

사업유형		사업내용
시장형	공동작업	· 종이가방 접기, 통발이 제작 공동작업 참여 경로당 확대
	제조판매	· 고구마말랭이, 참기름, 장류 제조 판매(해남미소 연계 온라인 판매) · 도시락, 제사음식 대행사업 · 소규모 점포 임대(카페, 떡집 등) 운영
	서비스제공	· 어린이집, 유치원을 대상으로 급식 및 안전지도 서비스 제공
인력파견형		· 어르신들의 재취업을 위한 구인·구직 연계활동 창구 운영 (옥천농공단지, 마산식품화단지, 농가 등)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	760	-	-	100	220	220	220	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	248	-	-	50	66	66	66	-
군비	512	-	-	50	154	154	154	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 해남 시니어클럽 시설 확보 - 군 노인회관 신축 설계 용역 : 2018. 11. 5. ~ 2019. 2. 2.	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 시니어클럽 시설 확보(지속) - 군 노인회관 신축공사 추진('19. 2. ~ 12.) · 회관 내 시니어클럽 시설(사무실, 사업활동 공간 등) 최소 면적 확보 ○ 시니어클럽 설치('19. 10. ~ ) - 시니어클럽 지정 신청(군→도) · 시니어클럽 위탁기관 공모·선정(민간단체 위탁) - 시니어클럽 사업을 위한 연도별 계획 수립(민간업체 협력) · 노인일자리 및 사회활동지원 사업계획 · 시니어클럽 사업 시행·정착 계획, 민간자원 동원 계획 ○ 시니어클럽 운영보조금 신청(군→도) / 220백만원(도비30% 군비70%)	
2020 ~ 2022	○ 시니어클럽 운영('20. 1. ~ 계속) ○ 시니어클럽 운영을 통한 노인일자리 지원 확대 - 기존 일자리사업 운영 확대 및 사후 평가 - 신규사업의 지속적 검토를 통한 양질의 노인일자리 창출	

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	3,800	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	주민복지과	협조부서	재무과	담당자 (연락처)	류선희 (5327)

## □ 최종목표

- 국가를 위해 헌신·봉사한 보훈가족에 대한 예우 및 활동성 강화
- 숭고한 보훈문화 확산을 주도하게 될 해남군 보훈회관 신축

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 해남읍 구교리 392번지 일원
- (총사업비) 3,800백만원
  - 부지매입 등: 1,303백만원
  - 건축 설계 및 시공: 2,497백만원
- (주요내용)
  - 8개 보훈단체 전체 입주가 가능한 규모의 보훈회관 신축
    - 단체별 사무실 및 회의실 등 공간 확보
  - 보훈단체와의 소통 활성화로 이용자의 편리성을 감안한  
보훈회관 건축설계 및 공사 실시

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,800	-	-	1,500	2,100	200	-	-
국비	500	-	-	-	500	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,300	-	-	1,500	1,600	200	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보훈회관 신축 예정부지 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신축 예정 부지 조사 및 보훈단체 간담회('18.9.3.)</li> <li>- 사전절차 이행 완료(투자심사, 공유재산 관리계획 승인)</li> </ul> </li> <li>○ 보훈회관 신축 부지 매입 예산 반영('19. 본예산)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보훈회관 신축 부지 매입('19. 상반기)</li> <li>○ 보훈회관 건립 예산 지원 건의('19. 3.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국비(국가보훈처) 지원 건의: 500백만원(2020년 사업 대상)</li> </ul> </li> <li>○ 보훈회관 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축 설계 시 보훈단체 의견 적극 반영</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보훈회관 신축 예산 반영('20. 본예산)</li> <li>○ 보훈회관 착공</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보훈회관 준공 및 입주</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보훈문화 확산 프로그램 운영</li> </ul>	

## 5-1-8

## 농어촌버스 도우미 도입

사업기간	2019 ~ 2022	총사업비 (백만원)	742	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	환경교통과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김하연 (5367)

### □ 최종목표

- 농어촌버스 이용을 도와줄 교통도우미 제도를 시행함으로써 교통약자의 교통복지 실현

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업량) 버스 도우미 7명
- (총사업비) 742백만원
- (주요내용) 버스 도우미를 채용하여 농어촌버스를 이용하는 어르신 짐 들어드리기, 버스 승·하차 보조 임무 수행

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	742	-	-	175	182	189	98	98
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	742	-	-	175	182	189	98	98
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세부추진계획 수립('18. 9.)</li> <li>○ 운수업체와의 협의('18. 11.)</li> <li>○ 조례 제정 검토</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조례 제정('19. 2.)</li> <li>○ 운수업체와의 협약체결('19. 2.)</li> <li>○ 도우미 채용('19. 2.)</li> <li>○ 시행('19. 3.)</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 시행(매년 1월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거점 2명, 버스노선 5명</li> </ul> </li> <li>○ 운영 실태 점검(수시)</li> <li>○ 버스 이용객 만족도 조사(연2회)</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 시행(매년 1월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거점 2명, 버스노선 5명</li> </ul> </li> <li>○ 운영 실태 점검(수시)</li> <li>○ 버스 이용객 만족도 조사(연2회)</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 시행(매년 1월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거점 2명, 버스노선 5명</li> </ul> </li> <li>○ 운영 실태 점검(수시)</li> <li>○ 버스 이용객 만족도 조사(연2회)</li> </ul>	

## 5-1-9

## 1,000원 군내버스 요금제 도입

사업기간	2019 ~ 2022	총사업비 (백만원)	4,535	추진상황	추진중
				추진율(%)	20%
주관부서	환경교통과	협조부서	-	담당자 (연락처)	김하연 (5367)

### □ 최종목표

- 1000원 군내버스 단일요금제 도입
- 군민들의 교통비 부담 감소 및 교통복지 확대에 따른 애향심 고취

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업량) 군내버스 노선 전체(140개)
- (총사업비) 4,535백만원
- (수혜대상) 농어촌 버스 이용자
- (주요내용) 현재 시행 중인 구간요금제를 단일요금제(1,000원)로 개선하고 그 손실금을 재정지원

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,535	-	-	695	1,280	1,280	640	640
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,535	-	-	695	1,280	1,280	640	640
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 세부추진계획 수립('18. 9.) ○ 조례 제정 검토	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 조례 제정 ○ 용역발주 ○ 선진지(고흥군, 보성군) 견학 ○ 운수업체(택시, 버스, 터미널) 간담회 및 협의	
2020	○ 1,000원 버스 시행 운송 협약 체결(군↔해남교통) ○ 1,000원 버스 시스템 시행 ○ 1,000원 버스 시행 군민 홍보 - 반상회보, 언론보도, 읍·면 이장회의, 읍·면장 회의 등 ○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	
2021	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	
2022	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	

## □ 문제점 및 대책

### ○ 운송원가 및 손실보상금 산정의 어려움

⇒ 운송원가 및 손실보상금 산정 용역 추진(연 1회)

### ○ 택시업계 반발 예상

⇒ 택시 지원 사업 확대(해남사랑택시 확대 시행, 안심귀가 택시 운영 등)

## 5-1-10

## 청소년 안심 귀가 택시(1,000원 택시)

사업기간	2018~ 2022	총사업비 (백만원)	1,200	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	환경교통과	협조부서	-	담당자 (연락처)	진지은 (5368)

### □ 최종목표

- 청소년 안심 귀가 택시 운영
- 관내 중·고등학생 교육 환경 편의 제공함으로써 인재육성에 기여

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2020
- (사업위치) 중학교(11, 1,504명), 고등학교(4개, 1,546명)
- (총사업비) 1,200백만원
- (주요내용) 관내 중·고등학생 대상으로 안심귀가 택시 운영

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,200			300	300	300	150	150
국비								
도비								
군비	1,200			300	300	300	150	150
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안심 귀가 택시 도입계획수립('18. 7.)</li> <li>○ 안심 귀가 택시 운영 간담회 실시('18. 9.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운송사업자, 교육청 및 각급학교 관계자 등</li> <li>- 청소년 안심 귀가 택시 운영 사업 설명 및 건의사항 등 반영</li> </ul> </li> <li>○ 기초 통학 실태 조사 실시('18. 9. ~ 10.)</li> <li>○ 학생대상 설문조사('18. 12)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건복지부 사회보장조정심의위원회 심의('19. 1.)</li> <li>○ 세부 추진 계획 보고('19. 2.)</li> <li>○ 관련 조례 제정('19. 2.)</li> <li>○ 안심귀가 택시 시행계획 보고('19. 3.)</li> <li>○ 이용대상자 신청 접수('19. 3.)</li> <li>○ 이용대상자 및 노선 확정('19. 3.)</li> <li>○ 운송사업자 선정 및 계약('19. 3.)</li> <li>○ 청소년 안심 귀가 택시 사업 시행('19. 3. 4.)</li> <li>○ 이용 만족도 설문조사('19. 6.)</li> <li>○ 하반기 사업 시행('19. 8.)</li> <li>○ 청소년 안심 귀가 택시 이용실태 점검 추진(수시)</li> <li>○ 기초 통학 실태 조사 실시(매년 말)</li> </ul>	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이용대상자 신청 접수(상, 하반기)</li> <li>○ 이용대상자 및 노선 확정(상, 하반기)</li> <li>○ 운송사업자 선정 및 계약(상, 하반기)</li> <li>○ 이용 만족도 설문조사(상, 하반기)</li> <li>○ 이용실태 점검 추진(수시)</li> <li>○ 기초 통학 실태 조사 실시(매년 말)</li> </ul>	

사업기간	2017~ 2022	총사업비 (백만원)	7,332	추진상황	추진중
				추진율(%)	30%
주관부서	보건소	협조부서	-	담당자 (연락처)	박명우(3717) 박빛나(3788)

## □ 최종목표

- 문재인 정부 100대 국정과제로 치매국가책임제 이행
- 치매예방, 상담, 조기진단 등 「치매통합관리서비스」 제공으로  
치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감

## □ 사업개요(총사업비 7,332백만원)

- 치매안심센터 설치
  - (사업기간) 2017. 6. ~ 2019. 12.
  - (사업위치) 해남군 해남읍 해리 213-3(4,200㎡ / 1,270평)
  - (사업량) 신축 1식(지상 2층, 연면적 872.07㎡)
  - (총사업비) 2,909백만원(기금 772 도비 96.5 군비 2,040.5)
  - (주요내용) 치매상담·교육실, 검진실, 프로그램실, 가족카페 등
- 치매안심센터 운영
  - (사업기간) 2018. 1. ~ 2022. 12.
  - (사업위치) 해남읍 해남로 46 해남군보건소 2층(임시 개소)
  - (사업량) 34,392명
  - (총사업비) 4,423백만원(기금 3,434 군비 989)
  - (주요내용)
    - 상담 및 등록관리

- 치매지원서비스 관리 및 맞춤형 사례관리
- 치매조기검진 및 예방관리
- 치매환자 쉼터 운영 및 치매가족 지원
- 치매인식개선 및 교육·홍보

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	7,332	789	575	2,896	768	768	768	768
국비	4,206	118	341	1,291	614	614	614	614
도비	97		12	85				
군비	3,029	671	222	1,520	154	154	154	154
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치매안심센터 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치매안심센터 설치 계획 수립</li> <li>- 토지 매입 완료(해리 213-3번지, 4,200m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>○ 치매안심센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치매환자 선별검사: 8,767명</li> <li>- 치매 조기검진 검사비 및 치료비 지원: 460명</li> <li>- 인지재활 프로그램 운영: 40회</li> </ul> </li> </ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치매안심센터 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남군관리계획(공공청사) 결정(변경) 용역 완료</li> <li>- 기본 및 실시 설계용역 착수 (공공디자인심의, BF예비인증 완료)</li> </ul> </li> <li>○ 치매안심센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치매 상담 및 등록: 6,058명</li> <li>- 치매 환자 등록 및 맞춤형 사례관리: 1,470명</li> <li>- 일반조기검진 실시                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· (1차) 선별검사 5,294명/(2차) 진단검사 221명/(3차) 감별검사 171명</li> </ul> </li> <li>- 치매 예방 및 인지강화교실: 45회 / 1,308명</li> <li>- 치매환자 쉼터 및 가족교실: 54회 / 1,352명</li> <li>- 치매안심마을 선정 및 운영: 1개소(해남읍 해리)</li> <li>- 치매 돌봄문화 확산을 위한 파트너 양성: 522명</li> <li>- 치매 인식개선을 위한 캠페인 홍보: 15회 / 24,145명</li> <li>- 치매관리율: 목표 30% / 실적 33%</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치매안심센터 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시계획인가고시, 건축인허가 추진</li> <li>- 계약심사, 기본 및 실시설계용역 추진</li> <li>- 공사 발주 및 준공</li> </ul> </li> <li>○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>· (1차) 선별검사 6,000명/(2차) 진단검사 200명/(3차) 감별검사 150명</li> </ul> </li> <li>- 센터 내 치매 진단검사 무료 실시</li> <li>- 치매 예방 및 인지강화교실 확대 운영</li> <li>- 치매환자 쉼터 및 가족교실 지속 실시</li> <li>- 치매안심마을 선정 및 운영: 1개소(해남읍 해리)</li> <li>- 치매 인식개선을 위한 파트너(플러스) 양상 및 캠페인 홍보 강화</li> <li>- 치매노인 공공후견인 사업</li> </ul> </li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>· (1차) 선별검사 6,500명/(2차) 진단검사 250명/(3차) 감별검사 200명</li> </ul> </li> <li>- 치매 예방 프로그램 및 치매환자 쉼터 확대 운영</li> <li>- 치매환자 및 가족 간의 소통을 위한 카페 운영</li> <li>- 치매환자 맞춤형 사례관리 및 자원 연계 강화</li> </ul> </li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>· (1차) 선별검사 7,000명/(2차) 진단검사 300명/(3차) 감별검사 200명</li> </ul> </li> <li>- 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지급, 배회인식표 발급 등 치매지원서비스 강화</li> <li>- 치매인식개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 치매극복주간 및 치매극복의 날 기념식 자체적 추진</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>· (1차) 선별검사 7,500명/(2차) 진단검사 350명/(3차) 감별검사 200명</li> </ul> </li> <li>- 치매예방 및 치매파트너(플러스) 교육 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 월 1회 이상 '치매바로알기' 예방교육 및 자원봉사자 양성을 위한 치매파트너(플러스) 교육 강화</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 치매안심센터 건립추진시 사업계획변경(신축→증축→신축)과 행정절차 이행에 따른 사업기간 소요로 사업추진 지연  
→ 신속하고 적극적인 사업추진으로 연내 공사 마무리

5-2-1

**예체능 특기학교 지원 및 인재육성**



사업기간	2018년~	총사업비 (백만원)	5,003	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	총무과	협조부서	-	담당자 (연락처)	주수현 (530-5931)

## □ 최종목표

- 예체능 활성화를 통해 심신의 조화를 이룬 전인교육의 기반 마련
- 예체능 분야 영재 조기 발굴 및 집중 지원 관리로 해남대표인물 육성

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 계속
- (총사업비) 5,003백만원(장학사업기금)
- (주요내용) 예체능 특기학교 지원 및 인재 육성
  - 예체능 특기 장학금 지원 확대, 예체능 특기학교 육성 지원, 예체능 우수인재 발굴 및 집중 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,003	450	503	700	800	850	850	850
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	5,003	450	503	700	800	850	850	850

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장학사업기금 운용 종합계획 수립: '18. 10. 15.</li> <li>- 예체능 장학금 및 특기학교 육성 지원 확대</li> <li>○ 예체능 장학생 선발 및 장학금 지원: '18. 10.</li> <li>- 27명 / 27,000천원</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장학생 선발 및 장학금 확대 지원</li> <li>- 체육 및 예술분야 구분 및 선발인원 확대: 30명 → 40명</li> <li>○ 예체능 특기학교 지원</li> <li>- 학교별 신청·접수 후 장학사업기금 운용 심의위원회 선정 지원</li> <li>○ 예체능 우수인재 지원</li> <li>- 우수인재 선발하여 지속적 관리 및 장학금 지원</li> </ul>	

## 5-2-2 리틀야구단 활성화

사업기간	2018 ~ 2022	총사업비 (백만원)	352	추진상황	추진중
				추진율(%)	10%
주관부서	스포츠사업단	협조부서	-	담당자 (연락처)	김진성 (5123)

## □ 최종목표

- 야구를 좋아하는 지역출신 아이들이 꿈을 키울 수 있도록 분위기 조성
- 리틀야구 우수선수 발굴 · 육성 및 저변확대 도모

## □ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업비) 352백만원(국비 56, 군비 296)
- (사업내용)
  - 땅끝배 전국리틀야구대회 및 스토브리그 개최 지원
  - 야구 생활체육지도자 배치: 1명
  - 대흥사구장 편의시설 정비(빛가림막 등)
  - 대회 참가비 지원(도 단위 이상 체육대회 출전지원: 년 4회 / 체육진흥기금)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	352	40	8	151	51	51	51	-
국비	56	-	-	14	14	14	14	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	296	40	8	137	37	37	37	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적



### 5-2-3

## 청소년복합문화센터 건립

사업기간	2018-2020	총사업비 (백만원)	3,017백만원	추진상황	추진중
				추진율(%)	5%
주관부서	주민복지과	협조부서	문화예술과	담당자 (연락처)	임선희 (531-3981)

### □ 최종목표

- 농촌지역 청소년에 대한 다양한 문화여가활동 공간 확충
- 청소년들이 창의적이고 주도적으로 성장할 수 있는 환경 조성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2018년~2020년(3년)
- (사업위치) 해남읍 해리 352-2 외 7필지(작은영화관 부지)
- (사업량) 1,200㎡(연면적) / 600㎡(바닥면적) 2개층
- (총사업비) 3,017백만원(군비)
- (주요내용)
  - 뮤지컬공연장, 동아리실, 문학관(북카페), 강당, 소규모상영실, 동영상 편집실, 예술창작실, 체력단련실, 휴게실, 어학학습실, 컴퓨터실 등

### □ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,017		17	300	2,000	500	200	
국비								
도비								
군비	3,017		17	300	2,000	500	200	
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 청소년복합문화센터 건립 기본계획 용역 완료 - 청소년복합문화센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립용역	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (투자심사) 도 지방재정 투자심사 의뢰 <span style="float: right;">1월중</span> - 전라남도 1차 심의회 서류접수: 2019.1.15.</li> <li>○ (시설건학) 선도지역 우수사례 벤치마킹 <span style="float: right;">3월중</span> - 대상: 서울시, 고양시, 평택시, 부산광역시 등 청소년문화(복합)센터 - 목적: 우수사례 수집과 정보 공유 및 향후 실시설계 시 반영</li> <li>○ (재원확보) 1회추경 문화예술팀 협의(작은영화관) <span style="float: right;">4월중</span> - 사업비: 2,300백만원</li> <li>○ (설계용역) 문화예술팀 협의(작은영화관) <span style="float: right;">5월중</span></li> <li>○ (재원확보) '20년 본예산 편성요구 <span style="float: right;">10월중</span> - 내용: 집기구입 및 운영비</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (조례제정) 지원조례 제정 - 조례명: (가)해남군 청소년복합문화센터 관리 및 운영 조례 - 목 적: 시설의 관리 및 운영에 관한 필요한 사항 규정</li> <li>○ (운영결정) 직영 또는 위탁 - 청소년복합문화센터의 효율적 운영 결정</li> <li>○ (개관) 청소년 복합문화센터 개관 및 운영 예정</li> </ul>	

## 5-2-4

## 유치원, 초·중·고 미세먼지 없는 교실 만들기

사업기간	2019 ~ 2022	총사업비 (백만원)	420	추진상황	추진중
				추진율(%)	50%
주관부서	환경교통과	협조부서	교육지원청	담당자 (연락처)	조규진 (5640)

### □ 최종목표

- 미세먼지의 유해함으로부터 건강취약계층의 건강 보호
- 학생들의 건강한 학습 환경 조성으로 우리 고장 인재양성

### □ 사업개요

- (사업기간) 2019. ~ 2022.
- (사업위치) 관내 유치원, 초·중·고
- (사업량) 7만매(7천명\*10매/명)
- (총사업비) 420백만원
- (주요내용)
  - 미세먼지 마스크 보급: 7,000명 (유치원, 초·중·고 재학생)
  - 식품의약품안전처 인증 KF-80 규격 이상의 제품 구매

### □ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	420	-	-	105	105	105	105	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	420	-	-	105	105	105	105	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 추진 대상 학교 및 인원 확정</li> <li>○ 2019년 사업예산 확보</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마스크 구매 및 보급 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입찰공고 등을 통해 일괄 구매: 1~2월 중</li> <li>- 유치원, 초·중·고 학교에 보급: 3월 중</li> </ul> </li> <li>○ 사업성과 평가 및 다음연도 계획수립</li> </ul>	