

빛나라 땅끝! 다시뛰는 해남

민선7기 군정중점과제

'19년 3/4분기 추진상황 보고서



해 남 군
(기 획 실)

부서별 공약 현황(총괄)

부 서 명	계	현장중심 소통행정	살기좋은 부자농촌	체류하는 문화관광	생동하는 지역경제	감동주는 맞춤복지
총 계	65	9	16	15	10	15
기 획 실	2	2	-	-	-	-
인 구 정 책 과	5		1		2	2
군 정 혁 신 단	1	1				
주 민 복 지 과	6	-	-	-	-	6
종 합 민 원 과	1	1				
안 전 도 시 과	2				2	
총 무 과	6	5	-	-	-	1
재 무 과	-	※ 공평·공정·공개 3원칙의 일하는 공직분위기 조성 공약 반영				
농 정 과	4	-	4	-	-	-
해 양 수 산 과	3	-	3	-	-	-
유 통 지 원 과	4	-	4	-	-	-
관 광 과	9	-	-	9	-	-
문 화 예 술 과	1			1		
경 제 산 업 과	3	-	-	-	3	-
건 설 주 택 과	1	-	-	-	1	-
환 경 교 통 과	4	-	-	-	-	4
산 림 녹 지 과	3	-	1	2	-	-
보 건 소	1	-	-	-	-	1
농 업 기 술 센 터	1	-	1	-	-	-
관광지관리사업소	1	-	-	1	-	-
스 포 츠 사 업 단	3	-	-	2	-	1
상 하 수 도 사 업 소	2	-	-	-	2	-
축 산 사 업 소	2	-	2	-	-	-

공약사항 세부과제별 추진상황

(2019.9.30.기준)

세부 과제명	추진상황					추진율 (%)		추진 부서
	완료	이행후 계속 추진	정상 추진	부진	미 착수	2분기	3분기	
65		6	59			41.8	50.3	
공평.공정.공개3원칙의 일하는 공직분위기 조성			o			40	50	총무과 (군정혁신단 재무과)
효율적인 조직 개편		o				100	100	총무과
해남「인력자원 빅데이터 시스템」구축			o			70	70	총무과
최남단 해남과 최북단 북한 온성간 교류협력 추진			o			50	50	총무과
원스톱 민원행정 처리			o			85	87	종합민원과
주민참여예산제도 활성화			o			80	85	기획실
해남군 군민 배심원제 도입			o			10	15	군정혁신단
군민과 소통하는 열린 군정			o			40	50	총무과
소셜미디어(SNS)마케팅강화			o			70	85	기획실
농민수당지원		o				100	100	농정과
간척지『첨단 농업단지』조성			o			35	35	농정과
농산물 수급안정 대책 추진			o			40	40	농정과
종자산업기반 구축 사업		o				100	100	농정과
해남2030푸드플랜추진(로컬푸드)			o			30	35	유통지원과
「농촌융복합산업」지원 확대			o			30	40	유통지원과
해남쌀 명품화 추진			o			26.8	32.5	유통지원과
농수특산물 통합브랜드 개발 사업			o			10	15	유통지원과
산림소득증대 사업			o			60	65	산림녹지과

세부 과제명	추진상황					추진율 (%)		추진 부서
	완료	이행후 계속 추진	정상 추진	부진	미 착수	2분기	3분기	
농업인 서비스 강화와 조직활성화			o			30	40	농업기술센터
귀농귀촌 활성화			o			50	55	인구정책과
가축질병원천예방시스템구축			o			40	40	축산사업소
축산종합발전계획 추진			o			45	45	축산사업소
수산물유통지원확대(수산 식품산업거점단지조성)			o			20	40	해양수산물과
깨끗한 바다 환경 조성			o			30	41	해양수산물과
어업기반시설정비 (지방어항조성사업)			o			50	55	해양수산물과
농수산물 먹거리 축제 개발			o			30	60	관광과
여름음악축제(서머피크닉 뮤직페스티벌)개발			o			10	10	관광과
신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용			o			20	30	관광과
해남 문화관광재단 설립			o			30	30	관광과
세계 땅끝공원 조성			o			10	10	관광과
「빛의 숲」조성			o			15	30	관광과
화원 목포구 등대 관광지화			o			10	15	관광과
오시아노 관광단지 활성화			o			10	20	관광과
우수영 역사 관광촌 조성			o			33	42	관광과
작은 영화관 신설			o			20	25	문화예술과
대흥사권 인생 치유의 숲조성			o			30	35	산림녹지과
체류형 산림치유프로그램 확대			o			20	30	산림녹지과
공룡화석지 활성화			o			47	75	관광지관리 사업소

세부 과제명	추진상황					추진율 (%)		추진 부서
	완료	이행후 계속 추진	정상 추진	부진	미 착수	2분기	3분기	
체육시설확충(야구장,배드민 턴장,대중파크골프장)			o			40	40	스포츠 사업단
사계절 스포츠마케팅 추진			o			80	70	스포츠 사업단
전통시장 활성화			o			50	55	경제산업과
지역상품권 발행		o				100	100	경제산업과
투자유치 강화			o			50	70	경제산업과
청년 일자리 창출			o			30	33	인구정책과
사회적경제 활성화			o			30	33	인구정책과
도시재생사업 추진			o			22	33	안전도시과
군민을지키는생활안전강화 (재난현장즉시대응역량강화)			o			27.5	43	안전도시과
위험도로 정비 사업			o			29	30	건설주택과
맑은 물 효율적 공급			o			48	60	상하수도 사업소
깨끗한 하수처리시설 확대			o			27	32	상하수도 사업소
남도광역 추모공원 명품화 사업			o			45	70	주민복지과
다문화가족 지원 확대			o			40	70	인구정책과
보육의 질 향상 지원			o			60	60	인구정책과
차별없는 장애인 지원 정책 추진			o			30	60	주민복지과
편안하고 안전한 경로당 운영			o			60	80	주민복지과
양질의 노인일자리 지원 강화			o			10	50	주민복지과
보훈회관신축			o			30	35	주민복지과
농어촌버스 도우미 도입		o				80	100	환경교통과
1,000원 군내버스요금제 도입			o			20	30	환경교통과
청소년안심귀가택시(1,000원택시)			o			20	30	환경교통과
치매안심센터설치·운영			o			52	54	보건소

세부 과제명	추진상황					추진율 (%)		추진 부서
	완료	이행후 계속 추진	정상 추진	부진	미 착수	2분기	3분기	
예체능 특기학교 지원 및 인재육성			o			40	60	총무과
리틀야구단 활성화			o			65	65	스포츠사업단
청소년 복합문화센터 건립			o			20	25	주민복지과
유치원,초·중·고미세먼지없는 교실만들기		o				85	100	환경교통과



1. 현장중심 소통행정

전략 1. 활기찬 공직사회 조성

1-1-1 공평·공정·공개 3원칙의 일하는 공직분위기 조성

1-1-2 효율적인 조직 개편

1-1-3 해남 「인력자원 빅데이터 시스템」 구축

1-1-4 최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진

1-1-5 원스톱 민원행정 처리

전략 2. 군민이 참여하는 군정 실현

1-2-1 주민참여예산제도 활성화

1-2-2 100인 배심원제 도입

1-2-3 군민과 소통하는 열린 군정

1-2-4 소셜미디어(SNS) 마케팅 강화

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)		총무과 (군정혁신단, 재무과)						담 당 자 (연 락 처)		김상수, 임용훈, 최수진 (5715, 5822, 5278)		

□ 최종목표

- 군민·공직자가 함께하는 청렴문화 조성, 공감대 형성으로 청렴해남 구현
- 소통하는 인사운영으로 공직자의 사기를 높이고 성취동기 부여
- 지방계약 법령과 절차를 준수한 공평·공정한 계약제도 운영

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (주요내용)
 - 공평 · 공정 · 공개의 조직문화 확립
 - 일하는 공직분위기 조성
 - 투명하고 공정한 인사시스템 운영
 - 직원의견을 반영한 인사관리
 - 업무 지원·자문 위주의 감사행정
 - 적극행정 면책제도 및 청렴도 상시확인시스템 운영
 - 갑질피해·공직자부조리 신고창구 운영 등
 - 관련 법령·예규·규칙 등 기준과 절차에 따른 입찰·수의계약제도 운영
 - 지역 생산 물품 우선 구매 등 지역 업체 보호를 위한 계약제도 운영
 - 군 홈페이지 계약 과정 공개

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
인사운영 기본계획 직원의견 반영	계획	1회	1회	1회	1회	1회
	실적	1회	1회	-	-	-
인사 사전예고제 실시	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	1회	-	-	-
청렴도 향상	계획	2등급	1등급	1등급	1등급	1등급
	실적	2등급	-	-	-	-
계약정보 공개	계획	100%	100%	100%	100%	100%
	실적	100%	100%	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	세부 추진계획	비고
2018~ 2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 상반기 정기인사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소수직렬(방송통신직, 세무직) 인사 고충 반영 - 조직개편에 따른 사업부서 인력 보강 - 조직개편에 맞추어 공직사회에 활력을 불어넣고 군민을 위해 일하는 조직체계를 만들기 위한 「일과 사람 중심의 인사 체계」 확립 ○ 2019년도 인사운영 기본계획 수립 및 시행(2019. 2. 22.) <ul style="list-style-type: none"> - 직원 의견수렴 및 반영 ○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영 ○ 2018년 공공기관 청렴도 평가결과 종합청렴도 1등급 상향(3등급 → 2등급) <ul style="list-style-type: none"> - 공직자비리 불친절 신고, 갑질피해 신고지원센터 운영으로 군민 참여 유도 - 민원만족도 군민 의견수렴 클린해피콜 전화설문조사 매월 추진 - 내부청렴도 향상을 위한 1부서 1청렴시책, 청렴교육 지속 추진 ○ 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(2등급 → 1등급) <ul style="list-style-type: none"> - 군민 공감 청렴시책 추진, 민원만족도 제고로 외부청렴도 상향 - 제도개선, 인센티브 부여, 자율적 내부통제로 내부청렴도 향상 - 반부패 청렴교육, 청렴실천캠페인 추진으로 공직자 청렴의식 개선 ○ 공정하고 투명한 계약업무 추진 2018년: 6,896건 / 2019년(2분기): 2,630건 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 지역 전문건설업협회장과 수시 간담회 실시 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매: 435건(2,980백만원) ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약 정보 군청 홈페이지 실시간 공개 	

연도	세부 추진계획	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등 ○ 재정 운영 실태와 성과 공개로 행정의 신뢰성 확보 - 2017회계 결산: 813,536백만원 · 일반회계 796,189백만원/ 특별회계 17,347백만원 	
2019 (3분기)	<p><<인사>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인사위원회 및 근무성적평정위원회 실질적인 운영 - (기존)서면심의 또는 형식적 운영 → (변경)토론 등 실질적 운영 ○ 근무성적평정결과 공개 범위 확대 - 개인 인사고충 문의 시 승진후보순위 및 과거 근평자료 설명 ○ 희망보직 신청제도 운영(1회)으로 개인 인사고충 최대한 반영 ○ 6급 무보직자 보직 부여기준 정립으로 공정한 인사 문화정착 노력 ○ 신뢰와 공평·공정 기반 하반기 인사 실시 - 정기인사: 7.1.자 5급 인사(19명) / 7.30.자 6급 이하(90명) - 수시인사: 9.30.자 7급 이하 인사(98명) <p><<계약>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 투명한 계약업무 추진: 4,082건 - 공사 1,537건 / 용역 420건 / 물품 등 2,125건 ○ 공감하는 수의계약 제도 운영 - 공종별 적정 배분 계약 실시 - 우리 군 전문건설업협회장과 수시 간담회 실시 - 농공단지 등 지역 생산물품 우선 구매: 275건(1,826백만원) ○ 투명한 계약 집행을 위한 계약 정보 군청 홈페이지 실시간 공개 - 입찰공고, 개찰결과, 계약 체결현황, 대가 지급현황 등 <p><<청렴>></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영 ○ 군민의 의견 수렴, 청렴평가 참여 확대를 통한 외부청렴도 향상 - 민원만족도 설문조사 7회(2월~8월) 1,009명 실시, 조사결과 부서 통보 - 공무원 불친절·부패행위 신고제도 홍보 3회 / 청렴의 날 운영 · 부패신고제도 안내 리플릿 2,000부, 청렴실천 다짐 페이스북 이벤트 등 SNS 홍보 3회 - 공직 내부 청렴의식 개선을 통한 내부청렴도 향상 추진 · 간부공무원 순번제 청렴방송 운영, 대형 청렴현수막 설치 · 1부서 1청렴시책, 민원만족도 설문조사 결과에 대한 자체 토론회 7회 실시 - 복무점검, 청렴교육 강화를 통한 부패행위 발생 사전방지 · 설·추석 명절 관련 청탁금지법, 공무원 행동강령 주요내용 홍보, 복무점검 · 공무원 반부패 청렴 집합교육: 4회 650명 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 하반기 근무성적평정 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 10. 31.자 기준 / 5급이하 일반직 등 ○ 인사운영 기본계획 수립 시 등 의견 수렴 지속 추진 ○ 불명확한 규제, 법령의 조언.자문으로 적극.능동행정 지원 ○ 공무원 갑질 피해신고센터, 공직자 부조리 신고 접수창구 운영 ○ 공공기관 청렴도 평가 1등급 상향 추진(2등급 → 1등급) <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 의견 수렴, 청렴평가 참여 확대를 통한 외부청렴도 상향 - 공직자 청렴의식 개선을 통한 내부청렴도 향상 시책 지속 추진 - 복무점검, 청렴교육 강화를 통한 부패행위 발생 사전방지 ○ 안정적이고 예측 가능한 입찰제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 적격 심사 기준에 따른 공정한 심사로 낙찰자 결정 - 입찰 공고 시 하도급 관련 숙지사항을 공고하여 건전한 계약 질서 확립 ○ 입찰 및 계약 대행으로 공정한 사업수행자 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 민간보조사업 입찰 대행 및 조달청 계약대행 - 조달청 종합쇼핑몰 물품 구매 ○ 신속하고 투명한 세출 예산 집행 <ul style="list-style-type: none"> - 부정당업자·수의계약 배제사유 등을 엄정 검토하여 정당한 낙찰자 결정 - 낙찰자 결정 후 전자계약(비대면 계약) 체결 및 내역 즉시 공개 - 신속한 계약사무 처리로 지방재정 신속집행 적극 지원 ○ 지역 업체를 보호하는 투명하고 공평한 수의계약 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 생산 물품 우선 구매(농공단지 등) - 지역 업체와 공감하는 수의계약제도 운영 ○ 군 홈페이지 계약정보 공개시스템 운영(실시간 공개) 	

□ 기대효과

- 공정과 소통을 바탕으로 신뢰받는 인사행정을 실현하고 활기찬 직장 분위기 조성
- 청렴도 향상을 통해 지역 이미지 개선 및 군민의 자긍심 고취
- 계약과정 공개를 통한 계약 행정의 투명성과 신뢰도 제고

1-1-2

효율적인 조직개편

사업기간		2018. 8. ~ 12.						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		총무과					담 당 자 (연 락 처)		김동우 (5234)			

□ 최종목표

- 군정과제의 성공적인 수행을 지원하는 조직관리 체계 구축
- 군민기대에 부응하는 혁신적이고 일하는 조직으로 개편

□ 추진근거

- 「지방자치법」 제112조(행정기구와 공무원)
- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」

□ 추진개요

- (추진기간) 2018. 8. ~ 2018. 12.
- (추진내용) 효율적인 조직개편 추진
 - 효율성·책임성 확보를 위한 조직 분석·진단 실시
 - 행정안전부 주관 「지자체 조직분석 및 진단 연구」 용역 완료
 - 조직 개편 관련 부서별 의견 수렴 및 자체진단 완료
 - 조직 자율성 확대에 따른 국 설치, 과 증설 및 기능 재편 검토
 - 군민과의 약속, 군정 현안, 행정수요 등을 반영한 전반적 개편 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
조직개편 달성도	계획	100%	-	-	-	-
	실적	100%	-	-	-	-
조직진단 및 성과평가 실시	계획	1회	1회	1회	1회	1회
	실적	1회	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선7기 조직개편 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 1실13과2직속5사업소 → 1실16과2직속4사업소 - 정원 조정 완료: 779명 → 814명 ○ 군민기대에 부응하는 일하는 조직 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 과 신설 추진(인구정책과, 군정혁신단, 안전도시과, 문화예술과) - 팀 신설 추진(혁신전략, 추모공원, 지적재조사, 관광마케팅, 소상공인 등) ○ 실과 중심 적극적 책임행정 추진을 위한 「해남군 사무전결처리 규칙」 개정 완료: '19. 5. 15. ○ 후속 조직개편 관련 공무직 개인별 업무진단 완료: '19. 5. 31. 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실과 중심 적극적 책임행정 추진을 위한 「해남군 사무전결처리 규칙」 개정 완료: '19. 5. 15. ○ 후속 조직개편 관련 공무직 개인별 업무진단 완료: '19. 5. 31. ○ 2019년 해남군 후속 조직개편 추진계획(안): '19. 9. 10. ○ 후속 조직개편 관련 부서 의견 수렴: 100건 <ul style="list-style-type: none"> - 과, 팀간 조정(22건), 업무이관(39건), 사무분장(17건), 정원(19건), 기타(3건) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조직 진단 및 평가 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 시기: '19. 11월 중 - 내용: 신설기구 성과 평가로 사무 재조정 및 인력 재배치 실시 - 목적: 조직 진단 및 평가를 통한 기구·정원 효율화 추진 	
2020 ~2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현행 기구 조직 진단 및 성과평가 실시 	

□ 기대효과

- 효율적인 조직 개편으로 군민을 위해 일하는 활기찬 공직사회 조성

1-1-3

해남 「인력자원 빅데이터 시스템」 구축

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		70%
추진부서 (협조부서)		총무과					담당자 (연락처)		류선희 (5716)			

□ 최종목표

- 지역 연고 바탕으로 인적 네트워크 구축·활용을 통한 해남군 역량 강화

□ 추진개요

- (사업기간) 연중
- (총사업비) 비예산
- (주요내용) 해남군 인적자원 DB 현황 정비 후 지속 관리
 - 해남군 출신 주요 출향인사(정당인, 법조인, 기업인, 언론인 등), 중앙부처 공무원·전라남도 공무원(5급이상), 해남군 향우회

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
인적자원 확보 (명)	계획	600명	50명	50명	50명	50명
	실적	600명	199명	-	-	-
인적자원 활용실적 (건)	계획	-	30명	40명	50명	60명
	실적	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018~ 2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 8.: 해남군 출신 주요출향인사 현황 정비 ○ '18. 8.: 별도 관리 되던 주요 출향인사·중앙부처 공무원·전라남도 공무원 데이터 일원화 <ul style="list-style-type: none"> ※ 한 개의 화면에서 검색이 가능하게끔 데이터화 ○ '18. 12.: 인적자원 DB 구축 완료 및 부서 통보(600명) ○ '19. 2.: 출향인사 인적자원 DB 추가 발굴(16명) ○ '19. 5.: 향우회 회원 인적자원 DB 구축(22개 향우회 663명) ○ '19. 6.: 전남도청 향우회 인적자원 DB 정비(120명) 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 9: 향우회 회원 인적자원 DB 추가 발굴 및 현행화(322명) 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인적자원 DB 구축 완료 및 부서 통보 ○ 부서별 인적자원 활용실태 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 실과소 - 점검내용: 실과소별 인적자원 활용 실태 - 후속조치: 예산확보, 중앙부처 사업건의 시 인적자원 활용도 강화방안 마련 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인적자원 DB 정비 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 시기: 년2회(3월 / 9월) - 중앙부처, 각급 기관 등 인사발령 시기 감안 ○ 인적자원 DB 전산시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 방법: 직원수첩(어플) 내 시스템 구축 - 내용: 기존에 전산파일로 관리 중인 DB자료를 전산시스템으로 구축하여 모바일에서 간편히 검색하여 활용가능토록 구축 	지속추진

□ 기대효과

- 군정 홍보 자원 및 예산확보 창구 활용
- 군 추진사업 자문 등 관련 정보습득

1-1-4

최남단 해남과 최북단 북한 온성 간 교류협력 추진


사업기간		연중						총사업비 (백만원)		미정		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		류선희 (5716)		

□ 최종목표

- 온성과 남북교류사업 완료
- 북한과 상호 교류 체제 구축

□ 추진개요

- (사업기간) 2018. 8. ~ 사업 완료 시
- (주요내용) 물품 지원사업 또는 인적 교류사업(문화교류, 기술지원 등)
 - ※ 북측 및 중개단체*와 논의 후 사업 내용 확정
- (사업절차)



□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
남북교류협력사업 추진	계획	계획수립	위원회구성	2회	2회	2회
	실적	계획수립	위원회구성	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018~ 2019 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북관계 및 국제정세 관련 동향 파악 <ul style="list-style-type: none"> - UN안보리 제재 완화 여부 및 남북관계에 영향을 미칠 우려가 있는 사건(예: 북한 석탄 반입 의혹 사건, 이산가족 상봉) 등 지속 확인 ○ 남북교류사업 추진을 위한 중개단체와 협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 2018. 12. 11.(화) - 방문단체: 전남도민남북교류협의회 - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> • 북측과 지자체간 교류는 현실적으로 어려움 • 북측은 인도적 지원 지양, 개발협력사업 선호 • 농업 현대화, 역사 관련 등 북측이 선호하는 사업 검토 필요 ○ 남북교류협력사업 지원 조례 개정: 19. 5. <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용: 보조금, 출연금 지원 근거 마련 ○ 남북교류협력에 대한 계획 수립 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북교류협력 추진위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 구성시기: 19. 7월 - 인원/임기: 12명(공무원 4, 군의원 1, 민간 7) - 주요역할: 해남군 남북교류 협력사업 추진 및 민간 교류 지원 ○ 남북교류협력사업 추진을 위한 예산확보: 2회 추경 시 <ul style="list-style-type: none"> - 민간경상사업보조: 20,000천원 ○ 온성과의 교류를 위한 중국 도문시와의 3자 교류 방안 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 자문기관: 전남도민남북교류협의회(사무총장 정영재) - 자문내용: 중국을 통한 북한과의 교류 실행가능 여부 - 자문결과: 중국을 통한 교류는 1회성 행사가 대부분이나, 대북 교류를 위한 사전 준비(인맥 확보 등) 측면에서 유리 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2020~ 2022	○ 남북교류를 위한 사업 발굴 및 교류 추진	

□ 문제점 및 대책

- 대북관계 경색에 따른 사업 추진이 어려운 실정임
- 지자체간 교류는 현실적으로 불가능한 상황으로, 사업 위주의 교류를 위한 사전 준비 필요

□ 기대효과

- 남북교류협력사업을 통한 지속적인 상호 교류를 통해 민족의 화해와 남·북 평화 체계 구축 기여

사업기간		2018~계속						총사업비 (백만원)		24		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		87%
추진부서 (협조부서)		종합민원과 (전부서)						담 당 자 (연 락 처)		정정희 (5246)		

□ 최종목표

- 민원인 입장에서 민원을 보다 쉽고 빠르게 처리할 수 있도록
복합민원 처리체계 구축
- 각종 민원의 1회 방문(상담) 처리로 군민의 눈높이에 맞는 친절
봉사 민원행정 구현

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 계속
- (관련근거) 민원처리에 관한 법률 제32조(민원 1회 방문 처리제의 시행)
- (총사업비) 24백만원
- (주요내용) 원스톱 민원처리로 군민불편 해소

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
원스톱 민원행정 종합대책 (4대전략, 26개 과제)	계획	계획수립	26개 과제추진	26개 과제추진	26개 과제추진	26개 과제추진
	실적	계획수립	22개 과제 추진	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24	-	4	5	5	5	5	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	24	-	4	5	5	5	5	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9 (4)	-	4 (4)	5	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	9 (4)	-	4 (4)	5	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원스톱 민원처리 개선 추진방안 계획수립: 7. 24. ○ 민원상담관 지정·운영: 7. 25. ○ 우수지자체 벤치마킹 및 전문가 자문: 8. 1. ~ 8. 3. ○ 원스톱 민원행정 종합대책(안) 마련: 9. 10. ○ 원스톱 민원행정 종합대책 토론회 개최: 9. 18. ○ 원스톱 민원행정 종합대책 확정·시달(4대전략, 26개 세부과제): 10. 18. ○ 세부사업별 추진계획 수립·시행(2018년) <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일) - 마일리지제도 확대 운영: 마일리지 우수부서(3개) 및 개인(6명) 포상 - 민원행정서비스 만족도조사 실시: 1회 - 고충·집단민원의 신속한 해소: 감사팀에서 분기별 처리실태 점검 - 민원상담관제 운영: 7. 25.부터 116건 상담완료 - 민원인 “콜” 제도 운영: 민원상담관제와 연계 추진 - 야간민원실 운영: 11. 1.부터 운영, 여권 및 주민등록등초본 발급 - 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 아침방송, 직원 친절교육 - 외부강사 초청 공직자 친절교육: 2회 추진 - 친절 역량강화의 날 운영: 매주 수요일 17:50 ~ 18:00 - 주민등록·인감 담당자 업무 연찬회: 1회 추진 - 민원담당공무원 감정치유 및 정서교육: 2회 추진 - 민원행정 우수지자체 벤치마킹 추진: 수시 - 악성·특이민원 대응매뉴얼 제작·배부: 200부 제작, 실과소 배부 - 사전컨설팅 감사제도 운영 - 적극행정 면책제도 운영 - 효율적인 업무추진을 위한 업무조정 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 계획수립건 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리 사전예고제 실시: 잔여기간별 차등예고(3·5·10일) - 민원행정서비스 만족도조사 실시: 8회 (군정혁신단) - 민원상담관제 운영: 1. 1.부터 203건 상담완료 - 야간민원실 운영: 매주 목 18시~20시, 여권 및 주민등록등초본 발급 - 고객감동 친절민원 5S 실천운동: 아침방송, 직원 친절교육 - 외부강사 초청 공직자 친절교육: 1회 추진 (총무과 주관) - 친절 역량강화의 날 운영: 매주 수요일 17:50 ~ 18:00 - 주민등록·인감 담당자 업무 연찬회: 분기별 1회 (1월, 4월, 9월) ○ 세부사업별 추진계획 수립·시행 <ul style="list-style-type: none"> - 민원처리 문자안내 서비스 실시: 민원인, 업무담당자, 실과소장 문자안내 - 민원안내도우미 운영 실시: 희망근로 2명 근무 - 전화민원 친절응대 서비스 실시: 매뉴얼 작성, 전 직원 분기별 교육실시 - 「해남군 민원보상제 운영」 실시: 8. 28. <ul style="list-style-type: none"> · 행정착오나 처리지연으로 인한 보상으로 해남사랑 상품권 등 제공 ○ 원스톱 민원처리 개선 추진방안 계획수립: 7. 17. <ul style="list-style-type: none"> - 과제 수정(4대 전략, 23개 세부과제): 7. 17. - 민원상담관 전담창구 전진배치: 7. 22. - 인허가 민원처리절차 안내매뉴얼 제작 시달: 8. 26. - 전 부서 청내 친절 방송 송출: 8. 27. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 세부사업 지속 추진 - 개발행위 무료상담 창구 운영 - 인사부서 관련사항 협조 · 인·허가 담당공무원 인센티브 부여 · 인·허가 전문가 양성을 위한	
2020	○ 지속 추진	
2021	○ 지속 추진	
2022	○ 지속 추진	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 원스톱 민원행정 대상은 종합민원과와 전 실과소 읍면이 해당됨
- 민원인에 대한 친절, 신속, 원활한 민원행정 추진에 있어 전 실과소 읍면에서의 적극적인 마인드 및 의식 필요

○ 대책

- 추진사항 수시 점검 및 모니터링을 통한 관련부서의 피드백 실행
- 전 실과소 읍면에서의 적극적인 협조, 동참이 필요
ex) 공직자 친절교육, 인허가 담당 공무원 인센티브 부여, 인허가 전문가 양성 등

□ 기대효과

- 신속한 민원처리로 민원인의 시간적·경제적 비용을 절감하고 주민만족도 향상
- 부서 간 복합민원 협력체계 구축으로 『불편·불만족·불친절』 3불 없는 고객만족 봉사행정 실현

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		85%
추진부서 (협조부서)		기획실 (전부서)						담 당 자 (연 락 처)		강근혜 (5616)		

□ 최종목표

- 군정 주요사업 및 예산편성 전·후 단계까지 주민참여를 확대하여 지방재정의 민주성과 투명성 강화
- 다양한 주민참여 수단 제공 및 운영성과의 사후 공개·공유로 적극적인 주민참여 유도

□ 사업개요

- (사업기간) 연중
- (의견수렴 방법) 군 및 읍면 방문, 군 홈페이지, 이메일, 팩스, 우편 등
- (참여대상) 모든 군민 / 단체포함
- (관련근거) 지방재정법 제39조 / 해남군 주민참여 예산제 운영 조례
- (주요내용)
 - 지방재정 운영방향 및 정책생산, 예산편성 등에 관한 주민의견 수렴
 - 군정주요사업에 대한 주민의견, 주민제안사업 등의 예산편성 및 집행
 - 주민참여예산위원회 및 읍면 지역회의 운영(사업 발굴)
 - 주기(년)별 주민참여예산제도 운영성과 분석·공개 및 피드백
 - SNS 및 언론매체를 활용한 주민참여예산제도 홍보
 - 주민참여예산사업 주민제안 공모제 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
주민참여 예산제도 운영	계획	제안접수 및 간담회 운영	제안공모 및 읍면지역회의 운영	예산학교 운영	운영 및 모니터링	운영 및 모니터링
	실적	제안접수 및 간담회 운영 (제안20건, 간담회 8회)	· 운영 계획 시행 · 주민 제안 및 간담회 접수 사업 검토 추진 중	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 간담회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운영주관: 업무관련 실과소 (주민복지과 등 8개 실과소) - 참여대상: 분야별 관련단체, 관심 있는 일반주민 등 실과소 자체 선정 - 내 용: 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의 - 접 수: 131건 / 12,615백만원 - 예산반영액: 83건 / 5,501백만원(43.6%) ○ 주민제안 접수 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간: 연중 / 집중기간: 2018. 7. 16. ~ 8. 24.(40일간) - 방 법: 군 홈페이지, 방문·우편 및 팩스를 통한 의견수렴 - 제 안 자: 전 주민(단체포함) - 접 수: 20건 / 878백만원 - 예산반영액: 14건 / 749백만원(85.3%) ○ 주민참여예산위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2018. 11. 8. (목) 14:00~16:10 - 장 소: 상황실 - 참 석: 20명(불참 10명) - 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> · '19년도 재정운용 및 예산편성방향 설명 및 의견수렴 · '17년도 주민참여예산사업 예산반영 결과보고 · '18년도 주민제안사업 검토 및 의견수렴 / 97건 6,250백만원 ※ 전년도 주민제안사업 / 53건 3,236백만원 · '19년도 주요 재정투자사업 의견수렴 / 200건 37,885백만원 ※ 전년도 의견수렴 사업: 243건 49,411백만원 · 주민참여 예산위원회 발전방향에 대한 의견수렴 · 위원회 수렴 주민의견서 의회 제출: 11. 21.(수) 	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 주민참여예산제 운영 계획 시행(2020년 본예산 대상사업) <ul style="list-style-type: none"> - 주민제안 공모, 읍면 지역회의 운영, 군 기획실 및 읍면 접수창구 운영 ○ 해남군 홈페이지 재정비 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 제안 메뉴와 주민참여예산 공개 메뉴 합병 - 주민참여예산제도 안내, 예산편성 신청, 운영현황 등 한 번에 확인 가능 ○ 해남군 주민참여 예산위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 모집기간: 7. 8.(월) ~ 7. 15.(월) - 위촉: 8. 26.(월) / 30명(위촉직 23명, 당연직 7명) - 임기: 2019. 8. 26. ~ 2021. 8. 25. ○ 읍면 지역회의 구성 및 운영: 14개 읍면, 152명 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면 사업 발굴 5건 5억원 - 주민숙원사업 검토 및 우선순위 부여 ○ 주민참여예산사업 주민제안 접수창구 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: 연중 / 방법: 군 및 읍면 방문, 군 홈페이지, 이메일, 팩스, 우편 - 집중접수: 8. 12.(월) ~ 9. 11.(수) - 접수결과: 군사업 5건 263억원 ○ 주민참여예산제도 홍보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면 공문 발송, 읍면장 회의서류, SNS, 홈페이지 배너 등을 통한 적극 홍보 ○ 주민참여예산 분야별 간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 8. 20.(화) ~ 9. 30.(월) / 8개 부서 / 분야별 예산편성 관련 의견 수렴 및 사업 건의 ○ 주민제안 및 간담회 접수 사업 소관 사업부서 검토 추진 중 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여예산사업 주민제안 공모제 운영: 연중 ○ 주민참여예산 접수사업 검토 및 예산반영: 10~11월 ○ 주민참여예산위원회 개최: 11월 ○ 주민참여예산위원회 의견서 제출: 11월 ○ 제도운영 성과보고회(토론회) 개최: 12월 	

연도	추진계획	비고
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지, 서면, 전화, SNS 등: 연중 - 주민참여예산사업 주민제안 공모제 운영: 연중 - 분야별 주민 간담(토론)회 운영: 7월 ~ 8월 - 주민참여예산 지역회의(읍면 지역회의) 운영 ○ 주민참여예산학교 운영 ○ 주민참여예산위원회 개최: 10월 한 ○ 주민제안사업, 주민의견 등의 정책반영 및 예산편성: 11월 한(본예산) ○ 제도운영 성과보고회(토론회): 성과와 반성, 유공시상 등 ○ 주민참여예산 운영실적 홈페이지 공개: 12월 ○ 주민참여예산 집행 및 결산, 운영성과 분석 및 공개: 후년 7월(전년도 운영 실적) 	

□ 기대효과

- 행정 주도의 예산편성 지양으로 군민과 소통하는 재정운용
- 지방예산의 투명성 제고 및 재정 민주주의 실현

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		30		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○					○	15
추진부서 (협조부서)		군정혁신단						담 당 자 (연 락 처)		정가람 (530-5842)		

□ 최종목표

- 다수의 이해관계가 대립되는 문제에 대해 군민 의견수렴 절차마련
- 민주적 토론과 공정한 합의로 지역 내 주요 당면 문제 조속한 해결

□ 사업개요

- (사업기간) '19. 1. ~
- (모집인원) 예비배심원 100인(심의 배심원 10 ~ 20명)
 - 심의대상결정기구: 의회, 전문가, 시민단체 등 대표
- (총사업비) 30백만원
- (주요내용) “해남군 군민 배심원제” 운영으로 군정 중요정책 및 국책사업 결정에 관한 지속적 민원이나 갈등 사항 민주적 토론과 공정한 합의로 지역 내 주요 당면 문제 조속한 해결

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
조례제정 및 배심원단 구성	계획	-	조례 및 규칙제정	배심원단 구성	-	배심원단 구성(2차)
	실적	-	-	-	-	-
배심원 교육(횟수)	계획	-	-	2	2	2
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	30	-	-	-	10	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	30	-	-	-	10	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 타지자체 운영 사례조사(10개 지자체 시범조사) - 배심원제 폐지 : 충청북도(광역), 부산광역시 사하구(기초) 등 - 2018년도 지방선거 공약사항으로 조례제정(나주시)	여수시 폐지계획
2019 (3분기)	○ 해남군 군민배심원제 추진계획 수립 '19. 7. - 심의대상, 운영방법 등 계획 수립 ○ 해남군 군민배심원제 운영 조례안 및 시행규칙안 작성 '19. 8. ○ 해남군 군민배심원제 운영 조례(안) 관련부서 검토 '19. 9. - 성별영향평가, 규제사전검토, 부패영향평가 ○ 해남군 군민배심원제 운영 조례(안) 입법예고 실시 '19. 9.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ '해남군 군민배심원제 운영 조례(안)' 수정 '19. 10. ○ 수정 조례(안) 제정 이행절차 재실시 '19. 10. - 성별영향평가, 규제사전검토, 부패영향평가, 입법예고 등 ○ 해남군 군민배심원제 운영 조례(안) '19. 11. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배심원 모집 및 예비비 배심원단 선정 ○ 심의대상 결정위원회 구성 및 위원 위촉 ○ 판정관, 부판정관 위촉 ○ 예비 배심원 교육 및 모의 법정 운영 ○ 제도시행 홍보 및 심의대상 접수 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배심원 제도시행 홍보 및 심의대상 접수 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배심원 제도시행 홍보 및 심의대상 접수 ○ 배심원 모집 및 예비비 배심원단 선정 ○ 심의대상 결정위원회 구성 및 위원 위촉(2차) 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 배심원 결정에 대한 법적구속력이 없어 민원 지속가능성 존재
- 토론 문화 및 다른 의견에 대한 존중부족으로 배심원내 갈등 증폭
- 운영상 어려움으로 배심원제를 폐지하는 지자체 증가 추세

○ 대책

- 배심원제도에 대한 사전교육을 통한 군민 역량 강화
- 배심원 및 이해당사자간 배심결과에 선 합의 원칙
- 2년간 속의 배심원제도(평결 X, 공론화)로 직접배심원제 대비

□ 기대효과

- 토론을 통한 군정 참여 확대 및 소통행정으로 군정신뢰 구축
- 지역의 문제를 스스로 해결하는 자치역량 강화 도움

1-2-3

군민과 소통하는 열린 군정

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		비예산		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		이원빈 (5534)		

□ 최종목표

- 집무실을 벗어나 다양한 계층과 격의 없는 만남을 통해 군민의 생생한 여론 수렴
- 민원해결을 위한 적극적 소통으로 군정 신뢰도 제고 및 불편 사항의 조속한 해결
- 각종 행사시 형식적인 의전 관행을 탈피, 실용적이고 내실있는 행사 추진

□ 추진개요

- (운영기간) 연중
- (운영장소) 현안사업장, 주제별 민생현장, 마을회관, 관광지 등
- (운영대상) 각종 단체(농수산업 · 상공업 · 문화 · 체육 · 사회단체 등), 집단민원 현장, 대화를 희망하는 주민모임 등
- (운영방법)
 - (주중) 주간(현안사업장, 주제별 민생현장 등) 및 야간(직장인 · 워킹맘 · 청소년 등)
 - (주말) 관광지 등
 - 주민민원(건의) 사항에 대하여는 담당부서에서 검토 후 결과 회신
 - ※ 형식적인 의전 관행을 탈피, 군민(참여자)를 배려하는 행사 추진
- (흐름도) 대상자 파악(실과소·읍면) ⇒ 대상자 선정·일정 수립(총무과)
 - ⇒ 계획 수립(실과소) ⇒ ‘현장 토크’ 운영(실과소 · 총무과)
 - ⇒ 건의사항 처리(실과소)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
현장소통 행정 추진 실적	계획	37회	48회	55회	60회	30회
	실적	37회	50회	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018~ 2019	○ 2018년 - 2018 화통한대화: 14개 읍면 / 건의사항: 352건 - 이동군수실: 단체(8회), 학생(2회), 민생현장(13회) / 건의사항: 43건 ○ 2019년(2분기까지) - 이동군수실 운영: 19회 / 건의사항: 57건	
2019 (3분기)	○ 화통한대화: 14개 읍면 / 건의사항: 253건 - 처리현황: 완료 61, 추진예정 171, 중장기검토: 12, 불가: 9 - 건의사항 답변 및 예산 반영 추진: 10. 31.한 ○ 이동군수실: 17회 / 건의사항: 30건	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 연중 추진 - 이동군수실: 연중 운영 / 월 3~4회	
2020~ 2022	○ 연중 추진 - 화통한 대화: 14개읍면 / 연 1회 - 이동군수실: 연중 운영 / 월 3~4회	지속추진

□ 기대효과

- 방문을 원하는 민원 현장과 현안 사업장을 수시 방문하여 발 빠른 민원 해결
- 특정 민원사항 외에도 별도의 생활불편사항, 향후 발생 우려 민원에 대한 선제적 대응
- 비효율적 격식 축소로 군민과 함께하고 군민의 눈높이에 맞는 대화 등 추진

사업기간		2018~2019						총사업비 (백만원)		160		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		85%
추진부서 (협조부서)		기획실					담 당 자 (연 락 처)		김혜영 (5244)			

□ 최종목표

- 해남군 공식블로그를 기반으로 소셜미디어(SNS) 홍보 창구 일원화 및 활용
- 소셜미디어(SNS)를 이용한 전 국민 홍보 마케팅 추진으로 해남군 브랜드 인지도 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2019 / 구축 ~ 실행단계
- (사업량) 소셜미디어(SNS) 마케팅 강화
- (총사업비) 160백만원
- (주요내용)
 - 소셜미디어(SNS) 통합 기반 구축을 위한 네이버 블로그 운영
 - 소셜미디어(SNS) 구독자 확대를 위한 페이스북 이벤트 및 광고 추진
 - 소셜미디어(SNS) 활성화를 위한 파워블로거 팸투어 운영
 - 군민과 소통하는 해남군 소셜미디어(SNS) 기자단 구성·운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
소셜미디어(SNS) 마케팅 강화	계획	기본 계획수립	활용계획 수립·추진	-	-	-
	실적	기본 계획수립	유튜브 채널 개설 외 5건 완료	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	160	-	-	40	40	40	40	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	160	-	-	40	40	40	40	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	126 (103)	-	35 (35)	91 (68)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	126 (103)	-	35 (35)	91 (68)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소셜미디어 구독자 확보: 7,488(6월 말) ⇒ 15,131명(12월 말) 102% 습 ○ 소셜미디어(SNS) 통합 기반 구축을 위한 네이버 블로그 운영: 9. 4.(2,306명) ○ 『해남군 소셜미디어 관리 및 운영 조례』제정: '18. 11. 8. 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소셜미디어 구독자 확대: 7,488명(2018.6)⇒ 31,455명(2019.9) 322% 습 ※ 페이스북 팔로워 21,019명(전남도내 군단위 2위) ○ 군 유튜브 채널 개설 및 운영: '19. 7. 12. / 구독자 414명(28건 게시) ○ 해남 가볼까? UCC영상 공모전 추진: 23건(11건 선정 추진) ○ 영상, 카드뉴스 활용 관광, 유통 적극 홍보: 400건 ○ 홍보확산을 위한 페이스북 이벤트 및 광고: 30건 / 19,658명 참여 ○ 참여와 소통하는 SNS 기자단 운영: 20명 / 기사작성 50건 ○ 2019년 대한민국 SNS대상 "공공부문 군단위 최우수상" 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유튜브 활성화를 위한 다양한 방안 강구 <ul style="list-style-type: none"> - 군정 주요 역점사업 등 유튜브 V-LOG 제작 추진 - UCC영상 공모전 유튜브 호응도 평가 추진 - 군 대표 농수특산물을 활용한 B급 코믹영상 제작 및 게시 - 유튜버를 활용한 FIT 추진(개별 자유여행 후 영상 제작) ○ 유통 및 관광 분야 홍보 강화를 위한 인스타그램 집중 공략 <ul style="list-style-type: none"> - 농수특산물을 활용한 월별 이벤트 제작·게시 - 드론 및 액션캠을 활용한 다양한 영상 제작 - UCC영상 공모전에서 선정 된 관광영상 활용 홍보 	실행 단계
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ SNS 마케팅 성과 분석 및 모니터링 추진 ○ SNS 마케팅 추가 시책 발굴 추진 ○ 신규 소셜미디어 성공사례 벤치마킹 	성과분석 시책발굴

□ 문제점 및 대책

- 관광 및 유통 분야 홍보 콘텐츠 개발을 위한 방안 필요
 - SNS인플루언서(유튜버, 파워블로거, 파워소셜러)를 활용한 FIT 추진으로 영상, 사진 등 다양한 콘텐츠 확보

□ 기대효과

- 유튜브 V-LOG를 활용한 군정 주요 역점사업 집중 홍보
- SNS 활용 홍보로 해남 브랜드 가치향상 및 인지도 제고



2. 살기좋은 부자농촌

전략 1. 농어민의 소득증대로 삶의 질 향상

- 2-1-1 농민수당 지원
- 2-1-2 간척지 「첨단농업단지」 조성
- 2-1-3 농산물 수급안정 대책 추진
- 2-1-4 종자산업기반 구축 사업
- 2-1-5 해남 2030 푸드플랜 추진(로컬푸드)
- 2-1-6 「농촌융복합산업」 지원 확대
- 2-1-7 해남쌀 명품화 추진
- 2-1-8 농수특산물 통합브랜드 개발 사업
- 2-1-9 산림소득증대 사업
- 2-1-10 농업인 서비스 강화와 조직활성화
- 2-1-11 귀농귀촌 활성화
- 2-1-12 가축질병 원천예방시스템 구축
- 2-1-13 축산종합발전계획 추진
- 2-1-14 수산물 유통지원 확대(수산식품산업 거점단지 조성)
- 2-1-15 깨끗한 바다 환경 조성
- 2-1-16 어업 기반시설 정비(지방어항 조성 사업)

2-1-1

농민수당 지원

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		36,000 (연 9,000)		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농정과 (경제산업과)						담 당 자 (연 락 처)		박상철 (5359)		

□ 최종목표

- 농업인의 소득안정을 도모함으로써 농업인 삶의 질을 향상시키고 농업과 농촌의 지속가능한 발전과 공익적 기능 증진

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (지원근거) 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례
- (지급대상) 신청연도의 직전 1년 이상 해남군내 주소를 두고 계속하여 거주하는 사람으로서 농업경영정보를 등록한 농업경영체 (실제 경작 또는 사육하고 있는 농업인)

※ (지원제외) 신청 전(前)연도의 농업 외 종합소득금액이 5,000만원 이상인 사람 등

- (지원방법 및 지급액) 해남사랑상품권으로 반기별 30만원(연 60만원) 균등 지원

- (의무이행) 농민수당을 지급받는 농업인 기본의무 준수

※ 직불금 등 각종 보조금 부정수급 금지, 논·밭 둑 등 농지 형상 유지 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
농민수당 지급	계획	조례제정	수당지급	수당지급	수당지급	수당지급
	실적	조례제정	13천명	-	-	-

연도별 투자계획 및 확보(집행)실적 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	36,000	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	36,000	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,000 (7,770)	-	-	9,000 (7,700)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	9,000 (7,770)	-	-	9,000 (7,770)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농민수당 도입 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 농가기본소득 지원 도입방안 최초 검토: 7. 9. - 농업관련 단체 의견 수렴: 7. 18. ~ 7. 28. - 농가기본소득 지원 실무협의회: 8. 20. - 전문가 자문(농가기본소득 지원 도입에 대한 전반적인 사항): 8. 23. - 농가기본소득 지원 도입위원회: 8. 28. - 군의회 간담회: 9. 10. ○ 농민수당 제도화(조례 제정 등) <ul style="list-style-type: none"> - 군수 공약사항 전문가 토론회: 9. 27. - 농민수당 후속대책 수립 및 군의회 설명회: 10. 1. - 농민수당 제도화 정책 자문단 자문: 10. 22. - 농민수당 제도화 추진위원회: 10. 25. - 농민수당 지원제도 주민설명회: 11. 8. - 조례(안) 법률 자문: 11. 16. - 군의회 설명회(추진경과 및 조례안): 11. 21. - 조례·규칙심의회(입법예고 11.21.~12.11.): 12. 14. - 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례 제정: 12. 21. - 조례 공포: 12. 28. 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보장제도 협의 요청서 제출: 2. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 협의요청서 및 설명자료 제출(군 → 전라남도, 보건복지부) ○ 농민수당 전국 최초 도입, 대외 홍보 영상 제작 및 홍보: 2월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 해남사랑상품권과 연계 홍보 ○ 농민수당 지원제도 읍면 순회교육 및 홍보: 3. 18. ~ 3. 29. <ul style="list-style-type: none"> ※ 14개 읍면, 1,713명 / 홍보 전단지 배부(10,000부) ○ 사회보장제도 협의 관련 보건복지부 방문: 3. 27. <ul style="list-style-type: none"> ※ 해남군 농민수당 지원제도 설명(도입 취지, 도입과정, 사업내용 등) ○ 농민수당 지원사업 세부시행지침 마련: 3~4월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 해남세무서(농업 외의 종합소득금액 확인방법), 농산물품질관리원(농업경영체 등록 관련), 경제산업과(지역상품권 취급 금융기관 및 지급대상자 수령방법) 등 관계기관 및 부서 협의 ○ 보건복지부 사회보장제도 협의 이행: 5. 3. ○ 상반기 농민수당 신청·접수 및 지급: 5 ~ 6월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 12,487명, 3,746,100천원 / 집중 지급기간: 6. 26. ~ 7. 31. ○ 하반기 농민수당 신청 접수 및 지급: 7 ~ 9월 <ul style="list-style-type: none"> ※ 12,818명, 3,952,800천원 / 집중 지급기간: 9. 5. ~ 9. 31. 	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	○ 전남형 농어민 공익수당 정책 도입 견인 - 도 조례 및 시행지침 마련 시 해남군 농민수당 지원제도 접목 ※ 사례 발표 및 공유, 통합관리시스템 구축 TF팀 참여	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 전남형 농어민 공익수당 시행(2020년) 사전 준비 - 2019년 해남군 농민수당 지급에 따른 성과 분석 - 해남군 농민수당 지원제도와 비교분석 및 대응방안 마련 - 해남군 농업보전 등을 위한 농민수당 지원 조례 개정 검토 등 ※ 관련 부서(주민복지과, 농정과, 해양수산과, 경제산업과, 산림녹지과, 축산사업소) 협의 추진	
2020	○ 사업시행 및 추진	
2021	○ 사업시행 및 추진	
2022	○ 사업시행 및 추진 ※ 농민수당 지원에 관한 법률 제정 노력 / 농민수당 지원 시스템 마련	

□ 기대효과

- 농산물 시장의 개방화에 따른 소득감소와 농자재의 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 농업인의 경영안정 도모
- 지역상품권 활용으로 소상공인, 자영업자 소득증대 등 지역경제의 선순환 구조 마련

2-1-2

간척지 『첨단 농업단지』 조성

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		35,696		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		35%
추진부서 (협조부서)		농정과 (농업기술센터)						담 당 자 (연 락 처)		차영수 (5789)		

□ 최종목표

- 스마트 팜의 불모지인 해남에 첨단농업단지 조성하여 미래 신성장 동력사업 육성 및 지역의 고부가가치 영농 선도
- 기후변화에 대응 미래농업에 대한 성공적 기반구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022년(4년간)
- (사업위치) 영산강 III-1지구(산이 2-1공구) 간척지
- (사업량) 13.8ha(유리온실 4, 비닐온실 9.3, 유통시설 0.5)
- (총사업비) 35,696백만원(국비 10,600 지방비 10,448, 자담 14,648)
- (주요내용) 스마트팜 온실, APC 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
간척지 수출전문 스마트팜 온실 신축	계획	-	사전준비 1차공모 응모	선정및착공 2차공모	선정및착공 3차공모	선정및착공 4차공모
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	35,696	-	-	1,696	2,000	4,000	9,000	19,000
국비	10,600	-	-	-	400	800	2,700	6,700
지방비	10,448	-	-	848	600	1,200	2,400	5,400
기타	14,648	-	-	848	1,000	2,000	3,900	6,900

※ 공모 계획상의 투자 계획 / 국비, 지방비(도비, 군비) 비율 미정

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,696	-	-	1,696 (720)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	848	-	-	848 (360)	-	-	-	-
기타	848	-	-	848 (360)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 참여의사 법인 및 지역주민 의견 청취: 2018. 10월 ○ 아열대 및 기타 작물 첨단 현대화하우스 수요조사 실시 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 대비 예비사업자 군 자체 모집공고: 1. 23. ○ 공모사업 대비 공모사업자 선정완료 후 공모 준비 중 ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 수요조사 실시: 2월 ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 예산확보 및 대상자 선정: 3. 26. ~ 3. 28. <ul style="list-style-type: none"> - 스마트팜 비닐온실: 2ha / 1,204백만원(군비 602, 자담 602) - 아열대 비닐온실: 1.3ha / 492백만원(군비 246, 자담 246) ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 첨단 비닐온실 시설 설치: '19. 5. <ul style="list-style-type: none"> - 비닐온실 3.3ha / 1,696백만원(군비 848, 자담 848) * 스마트팜 비닐온실 2ha, 아열대 비닐온실 1.3ha - 완료: 스마트팜 비닐온실 설치 5농가, 아열대 비닐온실 4농가 ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 사전절차 이행: '19. 9. <ul style="list-style-type: none"> * 비닐온실 2ha / 20억(국비 4, 지방비 6, 융자 6, 자담 4) - 인허가: 가설건축물신고, 개발행위허가, 환경영향평가, 사전재해검토 완료 - 선도 법인 기술이전 및 농산물 수출 협약 등 체결 완료 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 팜 및 아열대(기타) 소득작물 지원사업 사업 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트팜 비닐온실 설치 2농가, 아열대 비닐온실 3농가 마무리중 ○ 농림부 공모사업(수출전문 스마트팜 온실신축) 사전절차 이행: '19.10. <ul style="list-style-type: none"> - 건축사 설계 및 설계적정성검토('19. 10.) → 공모,평가(서면·대면 '19. 11월중) → 선정('19. 12월) - 농업법인 자부담 확보(10월 중) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공모 선정 및 착공 ○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 2차 공모 응모: 2ha <ul style="list-style-type: none"> * 비닐온실 4ha / 40억(국비 8, 지방비 12, 자담 20) - 재배작목: 토마토, 딸기 등 - 추진방식: 농업회사법인 및 산이면 참여 농가 공동 추진 - 공모일정: 사업공모('20. 10월)⇒평가('20. 11월중)⇒선정('20. 12월) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차 공모 선정 및 착공 ○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 3차 공모 응모: 2ha <ul style="list-style-type: none"> * 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39) 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3차 공모 선정 및 착공 ○ 수출전문 스마트팜 온실 신축 공모사업 4차 공모 응모: 2ha <ul style="list-style-type: none"> * 유리온실 2ha / 90억(국비 27, 지방비 24, 자담 39) ○ 첨단농업 2단계 사업(APC 0.5ha) 착수를 인허가 등 제반 사항 추진 <ul style="list-style-type: none"> * 첨단 APC 0.5ha / 100억(국비 40, 지방비 30, 자담 30) 	

□ 기대효과

- 농업과 전후방산업이 동반 성장 가능한 미래첨단농업 거점 육성
- 소비자 수요에 부합하는 안전한 농산물의 안정적 생산 및 공급 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 일자리 창출

2-1-3

농산물 수급안정 대책 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		44,197		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		40%
추진부서 (협조부서)		농정과						담 당 자 (연 락 처)		박정아 (5383)		

□ 최종목표

- 채소류 재배농가의 안정적 소득보전을 위해 사전 면적 및 출하조절 등을 통한 가격안정 추진 도모

□ 사업개요

【 채소가격안정제 】

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (지원대상) 품목별 주산지 수급안정사업 참여농협, 농업인
- (대상품목) 5개 품목(봄배추, 가을배추, 겨울배추, 마늘, 양파)
- (주산지협의체구성) 품목별 도 단위 협의체 구성
 - 수급상황에 따라 협의체 위원 심의 의결 후 사업비 조성 및 집행
- (총사업비) 44,197백만원(민간경상보조) / 군비 1,490백만원
- (지원비율) 국비 30%, 도비 9%, 시군비 21%, 농협 20%, 농업인 20%
- (사업내용)
 - ┌ 가격상승시: 출하의무 이행 / 운송비, 작업비 지원
 - └ 가격하락시: 보전기준가격과 판매가격의 차액 보전 및 산지폐기

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
계약재배 취급물량 증가율(%)	계획	210ha	221ha	232ha	243ha	254ha
	실적	228ha	108.3ha			

연도별 투자계획 및 확보(집행)실적 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	44,197	-	8,007	8,407	8,827	9,247	9,709	-
국비	13,259	-	2,402	2,522	2,648	2,774	2,913	-
도비	3,978	-	721	757	794	832	874	-
군비	1,490	-	270	283	297	312	328	-
기타	25,470	-	4,614	4,845	5,088	5,329	5,594	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	20,664 (19,582)	-	7,489 (6,546)	13,175 (13,036)	-	-	-	-
국비	6,180 (5,897)	-	2,247 (1,964)	3,933 (3,933)	-	-	-	-
도비	1,804 (1,695)	-	674 (589)	1,130 (1,106)	-	-	-	-
군비	1,365 (1,194)	-	255 (132)	1,110 (1,062)	-	-	-	-
기타	11,315 (10,796)	-	4,313 (3,861)	7,002 (6,935)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 <ul style="list-style-type: none"> - 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파 - 사업량 및 사업비(군비): 228ha, 255백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 봄배추 6.8ha / 6백만원, 가을배추 42.6ha / 32백만원, 겨울배추 103.6ha / 122백만원, 마늘 64ha / 82백만원, 양파 11ha / 13백만원 ○ 가격차액 보전 및 산지폐기 <ul style="list-style-type: none"> - 양파 채소가격안정제 참여 물량 산지폐기 완료: 1.5ha / 6.5백만원 - 봄배추 가격차액 보전 지원: 543톤 / 5.8백만원 - 가을배추 채소가격안정제 참여 물량 산지폐기 완료: 7.4ha / 32백만원 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 <ul style="list-style-type: none"> - 품목: 봄·가을·겨울배추, 마늘, 양파 - 사업량 및 사업비(군비): 108.3ha, 166백만원(2회추경) <ul style="list-style-type: none"> · 봄배추 6.7ha / 6백만원, 마늘 85ha / 135백만원, 양파 16.6ha / 25백만원 ○ 봄배추 가격차액 보전 지원: 98톤 / 0.8백만원 ○ 겨울배추 산지폐기 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 겨울배추 채소가격안정제 산지폐기 완료(1차): 43.4ha / 198백만원 - 겨울배추 군 자체 산지폐기 완료(2차): 71.9ha / 412백만원 - 겨울배추 정부 산지폐기 완료(3,4차): 261.2ha / 국비지원 ○ 양파 산지폐기 및 정부수매 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 조생양파 자체 산지폐기 완료: 10.1ha / 64백만원 - 중만생양파 채소가격안정제 산지폐기 완료: 1.8ha / 9백만원 - 중만생양파 자체 시장격리: 20ha / 147백만원 - 중만생양파 농협 자체 시장격리: 9.7ha / 농협지원 - 중만생양파 정부 수매: 4.6ha / 국비지원 ○ 겨울대파 산지폐기 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 겨울대파 자체 산지폐기 완료: 4.7ha / 29백만원 - 겨울대파 포전정리비 지원: 15ha / 50백만원 ○ 해남 마늘·양파 사주기 운동 전개 <ul style="list-style-type: none"> - 실과소 및 읍·면, 15개 유관기관: 총계(1,471망, 20,046천원) / 마늘 255망(12,750천원), 양파 1,216망(7,296천원) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가 - 사업기간: 2019. 11. ~ 2020. 4. - 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약 : '19년 11월 중 - 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '19년 11월 중 - 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산 : '20년 4월 	겨울배추 기준
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가 - 사업기간: 2020. 11. ~ 2021. 4. - 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약 : '20년 11월 중 - 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '20년 11월 중 - 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산 : '21년 4월 	겨울배추 기준
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가 - 사업기간: 2021. 11. ~ 2022. 4. - 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약 : '21년 11월 중 - 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '21년 11월 중 - 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산 : '22년 4월 	겨울배추 기준
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소가격안정제 수급안정사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 량: 매년 계약재배 취급물량을 매년 5% 이상 증가 - 사업기간: 2022. 11. ~ 2023. 4. - 겨울배추 재배농가 생산안정제 계약: '22년 11월 중 - 생산안정제 계약물량 출하계획 수립 및 관리 '22년 11월 중 - 수급상황별 발생에 따른 사업비 집행 및 정산: '23년 4월 	겨울배추 기준

□ 기대효과

- 채소 주산지 중심 사전적 자율적 수급조절 체계 구축
- 주산지 농가의 가격변동 리스크 경감으로 안정적 경영기반 조성

2-1-4

종자산업기반 구축 사업

사업기간		2018~2019						총사업비 (백만원)		3,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		농정과						담 당 자 (연 락 처)		박보람 (5384)		

□ 최종목표

- 우량 품질의 버섯종균 생산과 재배기술을 효율적으로 증식·보급할 수 있는 최신 기반시설을 구축하여 농업경쟁력 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018. 11. ~ 2019
- (사업위치) 해남군 마산면 흑석로 187
- (사업량) 1개소 / 농업회사법인 해남버섯(주)
- (총사업비) 3,000백만원(국비 900, 도비 270, 군비 630, 자부담 1,200)
- (주요내용) 버섯종균배양시설 4동(2,970㎡), 기계장비 18종

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
버섯 종균 배양시설 신축	계획	착공	준공	-	-	-
	실적	착공	준공	-	-	-
버섯종균 생산 및 공급	계획	착공	준공	공급량 2,500천병	공급량 3,500천병	공급량 4,600천병
	실적	착공	준공	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-
국비	900	-	450	450	-	-	-	-
도비	270	-	135	135	-	-	-	-
군비	630	-	315	315	-	-	-	-
민간자본	1,200	-	600	600	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업 비	기투자	연도별 실적					2022 년 이 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	-	1,500 (1,500)	1,500 (1,434)	-	-	-	-
국비	900	-	450 (450)	450 (430)	-	-	-	-
도비	270	-	135 (135)	135 (129)	-	-	-	-
군비	630	-	315 (315)	315 (301)	-	-	-	-
민간자 본	1,200	-	600 (600)	600 (574)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계 및 입찰대행 <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 설계의뢰 및 검토: 9. 1. ~ 11. 28. - 입찰대행 의뢰 및 낙찰자 결정: 12. 17. ○ 사업착공: 12. 27. 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 버섯종균배양시설 건축 기성율: 100% . ○ 물품(종균생산기계, 자동화 기계 및 자동화공정) 계약: 3. 6. ○ 소방 계약: 3.19. ○ 버섯종균배양센터 건축·전기·소방 준공: 6. 10. ○ 종균생산기계 및 자동화 공정 기계장비등 18종 구입 및 설치완료 ○ 건축공사 준공 보험료 정산잔액 장비구입 재투자 승인: 9.16.(전남도) 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔액 추가 사용승인 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 부대장비(실험실·제어장비) 구입(10월) 및 정산(11월) . ○ 버섯종균분양센터 운영 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 첨단자동화 설비와 쾌적한 시설로 우수종균분양과 원가절감 	

□ 기대효과

- 종균배양시설 설치로 우수한 종균을 지역 농가에 공급함과 동시에 구입비용을 절감하고 버섯농가의 종균 및 버섯생산량 증대를 통한 작부체계 구축으로 일자리 창출과 지역경제 활성화
- 종균배양시설의 설치로 다양한 국내 신품종(맛버섯, 꽃송이버섯)을 개발·보급하여 새로운 소득 작목 육성을 통한 내수 확대 및 해외 시장 개척

사업기간		2018~2020						총사업비 (백만원)		6,900		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		35%
추진부서 (협조부서)		유통지원과 (기획실)						담 당 자 (연 락 처)		최승진 (5670)		

□ 최종목표

- 군민의 행복과 건강하고 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현
- 생산-유통-가공-소비-폐기 전(全) 단계별 먹거리 선순환 체계 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2020
- (사업비) 6,900백만원
- (사업내용) 로컬푸드 직매장(해남읍, 우수영) 및 공공급식지원센터, 재단법인 푸드통합지원센터 설립 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
로컬푸드 직매장	계획	계획 수립	부지확보	직매장 개장	직매장 운영	직매장 운영
	실적	계획 수립	부지확보	-	-	-
공공급식지원센터	계획	계획 수립	조례제정	센터운영	센터운영	센터운영
	실적	계획 수립	부지선정	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	6,900	-	200	3,200	3,500	-	-	-
국비	2,850	-	100	1,000	1,750	-	-	-
도비	20	-	20	-	-	-	-	-
군비	3,978	-	80	2,128	1,750	-	-	-
기타	72	-	-	72	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022 6	
계	5,8146 (2,507)	-	200 (188)	5,6146 (2,319)	-	-	-	-
국비	1,065(94)	-	100(94)	965	-	-	-	-
도비	65.6(18.8)	-	20(18.8)	45.6	-	-	-	-
군비	4,612 (2,353.2)	-	80 (75.2)	4,532 (2,278)	-	-	-	-
기타	72(41)	-	-	72(41)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「해남 2030 푸드플랜」 수립 연구용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 계약금액: 금188,000,000원(국비 50%, 도비 10%, 군비 40%) - 용역기간: 지역농업네트워크 협동조합 - 용역기간: 2018. 6. 18. ~ 2019. 2. 14.(8개월) ○ 「해남 2030 푸드플랜」 추진 로드맵 구축 ○ 기획생산체계 구축을 위한 생산자 조직화 교육 계획 수립 	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 패키지 지원사업 대상 지자체 선정(2019~2023) <ul style="list-style-type: none"> - 농식품부 전라남도-해남군 먹거리 협약 체결 - 국비 4,867백만원 지원 계획(총사업비 115억원) ○ 로컬푸드 부지 매입 관련 의견수렴(의회 간담회, 2. 11.) ○ 제1회 자체투자심사위원회 승인(로컬푸드 직매장 건립) <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 53.1억원(부지 매입 및 설계비 23.1억원, 직매장 30억원) ○ 지역푸드플랜 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 1단계 생산자 조직화 교육(450명 수료) 및 순천로컬푸드 선진지견학(28명) - 소규모 이중비닐하우스 설치 지원: 20개소 설치사업 완료 '19. 9. ○ 「해남군 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」 공포 '19. 5. ○ 먹거리 기본권 보장을 위한 「해남군 먹거리 기본 조례」 공포 '19. 7. ○ 직매장 사업비 국비 9억원 확정, 도비 2.7억원 요청 '19. 8. ○ 제295회 해남군의회 임시회 '19. 8. 26. <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산관리계획 원안 가결(로컬푸드 직매장 건립의 건) - 제2회 추가경정 예산안 원안 가결(5,227백만원) ○ 로컬푸드 직매장 부지확보 '19. 9. 24. <ul style="list-style-type: none"> - 공익사업을 위한 협의에 의한 소유권 이전등기 완료(2,201백만원) - 해남읍 구교리 301번지 외 1필지(소유자: 해남군, 면적: 2,078㎡) 	

□ 이후 추진 계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 로컬푸드 직매장 기본 및 실시설계 - 기획생산 사업(품목별·읍면별 생산자 교육) ○ 먹거리 위원회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 출범식 개최: 10. 14.(월) 14:00 ○ 재단법인 푸드통합지원센터 설립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해남군 출자·출연기관 운영심의위원회 타당성 심의 등 행정절차 이행 - 재단법인 설립 및 운영에 관한 조례 제정 ○ 공공(학교)급식센터 설립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 저온저장시설 구축: 217백만원(국비 65, 도비 45, 군비 107) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직매장 건립 2개소 <ul style="list-style-type: none"> - 로컬푸드 직매장 해남읍점 건축 - 로컬푸드 직매장 우수영점 사업추진(우수영 역사관광촌 조성사업과 연계) - 농촌형 일자리 창출(지역 활동가, 청년, 여성 등 일자리 발굴) ○ 안전한 먹거리를 위한 해남푸드인증시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 농업기술센터 농산물 안전 분석실과 연계 사업 추진 - 안전한 먹거리 공급을 위한 로컬푸드 품질 인증제 실시 ○ 지역농산물 공공급식 사업 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 도농상생 공공급식(서울시-해남군) 공급협약 추진 - 지역 내 농수축산물 지역생산-지역소비 공급체계 기반 마련 	

연도(분기)	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 기반 조성 사업 완료 및 안정화 <ul style="list-style-type: none"> - 푸드플랜 기반 시설(직매장, 공공급식센터 설립) 설치 마무리 - 로컬푸드 직매장, 공공급식센터 사업 안정화 및 피드백 - 지역 내 선순환 체계 구축을 통한 생산과 소비 확대 - 친환경 농산물 식재료 안정적 공급 체계 완성 - 타 지역과 MOU 체결을 통해 지역 농수특산물 공급망 확보 	

기대효과

- 지역푸드플랜과 연계한 지속가능한 농산물 선순환체계 마련
- 직매장 등 농촌형 일자리 창출과 직거래 활성화로 지역경제 활력 증진 및 중소·고령농 등을 배려하는 농촌형 복지 실현

사업기간		2017~2022						총사업비 (백만원)		13,617		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		40%
추진부서 (협조부서)		유통지원과						담 당 자 (연 락 처)		김민식 (5436)		

□ 최종목표

- 농촌융복합산업 후보품목 선정 등 종합계획 수립 등으로 지원확대를 위한 여건 조성
- 주요 농산물(고구마, 배추 등)과 연계한 제조·가공·체험 시설 구축 및 제품개발 확대로 농촌융복합산업 기반구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2022
- (사업위치) 농식품 제조가공시설외 4개사업
- (총사업비) 13,617백만원
- (주요내용) 농촌융복합산업 지원 확대를 위한 시설지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
후보품목 발굴 용역	계획	1개소	-	-	-	-
	실적	1개소	-	-	-	-
향토산업 육성사업	계획	-	계획수립	1개소	-	-
	실적	-	계획수립	-	-	-
배추가공시설	계획	5개소	4개소	3개소	3개소	3개소
	실적	5개소	4개소	-	-	-
제조가공시설	계획	11개소	6개소	2개소	2개소	2개소
	실적	11개소	6개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	13,617	-	6,057	640	3,640	640	640	2,000
국비	3,330	-	1,830		1,500	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,846	-	1,666	320	1,220	320	320	1,000
민자	5,441	-	2,561	320	920	320	320	1,000

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	7,497 (5,918)	-	6,057 (4,657)	1,440 (1,261)	-	-	-	-
국비	2,130 (1,394)	-	1,830 (1,130)	300 (264)	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,146 (1,976)	-	1,666 (1,526)	480 (450)	-	-	-	-
기타	3,221 (2,548)	-	2,561 (2,001)	660 (547)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후보품목 발굴 및 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 후보품목 발굴용역 추진: 1식, 15백만원 완료 - 배추가공시설(절임배추 현대화): 5개소 400백만원 완료 - 유채유지류 제도가공시설: 1개소, 1,600백만원 / 완료 - 식품소재 및 반가공산업 육성(우거지 생산시설): 1개소, 900백만원 완료 - HACCP시설 등 제조 가공시설: 9개소 1,742백만원 완료 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합계획 수립 및 기반시설 확충(계획수립 및 사업신청) <ul style="list-style-type: none"> - 배추가공시설: 4개소, 340백만원 - 사업완료 - 제도가공시설: 6개소, 1,100백만원 - 사업완료 - 2020 향토산업 육성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 향토산업 육성사업 협의회 개최: 19. 3. · 향토산업 육성사업 사업 계획 보완 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합계획 수립 및 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 향토산업 육성사업 조건부 선정에 따른 사업계획 보완 - 배추가공시설: 4개소, 340백만원 - 절임배추 현대화 추진 - 제도가공시설: 6개소, 1,100백만원 - 전통식품 등 제조시설 추진 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 향토산업육성사업 추진: 1개소, 3,000백만원(2020~2023) - 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화 - 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 가공시설 등 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 향토산업육성사업 지속추진 - 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화 - 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 가공시설 등 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 확충 및 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 향토산업육성사업 지속추진 - 배추가공시설: 3개소, 240백만원 - 절임배추 현대화 - 제도가공시설: 2개소, 400백만원 - 고구마 가공시설 등 - 농촌융복합산업 자체평가→ 문제점 및 개선방안 협의 	

□ 기대효과

- 농촌지역의 자원에 기반한 1,2,3차 산업간 융복합을 통한 지역의 소득원 개발로 지역경제 활성화
- 수급불안 품목(배추) 등과 연계추진으로 농가 소득 증대는 물론 수급안정 기여

2-1-7

해남쌀 명품화 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		5,746		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		32.5%
추진부서 (협조부서)			유통지원과					담 당 자 (연 락 처)		강성민 (5386)		

□ 최종목표

- 시장변화에 부응한 고품질브랜드 쌀을 지속적으로 개발 육성하여 시장교섭력 및 경쟁력 제고
- 고품질브랜드 쌀의 지속적인 품질관리 및 상품 차별화로 해남쌀의 위상을 강화하여 농가 소득 향상에 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 7개소
 - 농협RPC 3개소, 민간RPC 2개소, 친환경쌀 가공·유통업체 2개소
- (총사업비) 5,746백만원
- (주요내용) RPC 등을 중심으로 고품질 브랜드쌀 및 군 공동브랜드인 ‘땅끝햇살’을 집중 육성하고, 시장변화에 부응한 새로운 브랜드쌀을 개발 육성하여 쌀 경쟁력 제고 및 농가 소득증대 기여
 - 명품 브랜드쌀 육성 및 판매량 제고: 우리군 쌀 생산량의 16% 목표

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
군 지원 육성 고품질 브랜드쌀 생산·판매량 (전체량 대비율)	계획	8,846톤	10,735톤	12,700톤	13,432톤	7,307톤
	실적	8,846톤 (16.7%)	8,375톤 (15.8%)	-	-	-

연도별 투자계획 및 확보(집행)실적 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,746	-	824	1,100	1,190	1,260	1,372	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	40	-	8	8	8	8	8	-
군비	4,929	-	718	917	999	1,094	1,201	-
민자	777	-	98	175	183	158	163	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,796 (824)	-	824 (824)	1,122 (1,005)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	16 (8)	-	8 (8)	38 (33)	-	-	-	-
군비	1,580 (718)	-	718 (718)	982 (882)	-	-	-	-
민자	200 (98)	-	98 (98)	102 (90)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금 지원 329백만원(40kg가마당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 옥천농협 '한눈에 반한쌀' 153,000가마/40kg/ 전남10대브랜드쌀'대상'선정 - 화산농협 '탑라이스' 4,000가마/40kg - 화산농협 친환경 '땅끝햇살' 5,000가마/40kg ○ 군 공동 브랜드쌀 '땅끝햇살' 출하장려금 지원 200백만원(20kg포당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC 100,000포/ 일반쌀보다 1포당 2천원이상 고가 판매 ○ 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원 141백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 친환경쌀 계약재배 및 가공.유통업체 4개소에 지원 - 고향참쌀(인수RPC), 땅끝에서보냅니다(땅끝향토친환경), 햇살처럼아이처럼(옛고을친환경) 브랜드쌀을 육성 대도시 학교급식공급 등 판로 확충 6개지자체 860톤 ○ 브랜드쌀 판매확충을 위한 홍보. 체험활동 지원 154백만원 <ul style="list-style-type: none"> - TV, 라디오 등 방송을 통한 홍보, 체험행사 운영, 시식미 제작 배부 등 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀 매입장려금 지원 371백만원(40kg가마당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 옥천농협 '한눈에 반한쌀' 181,600가마/40kg/ 전남10대브랜드쌀 2년연속대상'선정 - 화산농협 '탑라이스' 3,900가마/40kg ○ 군 공동 브랜드쌀 '땅끝햇살' 출하장려금 지원 245백만원(20kg포당 2천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC 122,500포/ 일반쌀보다 1포당 2천원이상 고가 판매 ○ 브랜드쌀 평생고객 확보 물류비 지원 147백만원(10kg이상 1포당 1.5천원 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 관내 5개RPC + 2개법인 98,000포/ 브랜드쌀, 친환경쌀 택배비 등 지원 ○ 브랜드쌀 판매확충을 위한 체험, 홍보 81백만원 <ul style="list-style-type: none"> - TV(JTBC 아는형님 프로, 라디오(MBC 여성시대)등 방송을 통한 홍보 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험.홍보활동 지원 ○ 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원 160백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 친환경쌀 계약재배 및 가공.유통업체 4개소에 지원 - 고향참쌀(인수RPC), 땅끝에서보냅니다(땅끝향토친환경), 햇살처럼아이처럼(옛고을친환경) 브랜드쌀을 육성 대도시 학교급식공급 등 판로 확충 ○ 기타 우리군 명품브랜드쌀(한눈에 반한쌀, 탑라이스, 땅끝햇살 및 대도시 학교급식 친환경쌀 판촉지원) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀의 생산·판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 군 공동브랜드‘땅끝햇살’ 출하장려금 지원: 5개RPC, 49백만원 - 해남쌀 평생고객 확보 택배비 등 물류비 지원: 9백만원 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 59백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀의 개발, 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 새청무 품종 고품질쌀 브랜드(땅끝햇살골드)개발 및 유통 지원: 130백만원 - 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 400백만원 - 군 공동브랜드‘땅끝햇살’ 출하장려금 지원: 5개RPC, 320백만원 - 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀 판매용 포장재지원: 4개소 180백만원 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 160백만원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀의 생산·판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 430백만원 - 군 공동브랜드‘땅끝햇살’, ‘땅끝햇살골드’ 출하장려금 지원: 5개RPC, 480백만원 - 친환경인증벼 매입용 포대 및 쌀 판매용 포장재지원: 4개소 180백만원 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 170백만원 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 브랜드쌀의 판매량 확대 및 경쟁력 제고 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 고품질브랜드쌀 매입장려금 지원: 2종, 432백만원 - 군 공동브랜드‘땅끝햇살’, ‘땅끝햇살골드’ 출하장려금 지원: 5개RPC, 570백만원 - 고품질브랜드벼 매입용 포대 및 쌀판매용 포장재 지원: 5개소 200백만원 - 브랜드쌀 소비확대를 위한 체험·홍보활동 지원: 1식, 170백만원 	

□ 기대효과

- 해남 쌀 명품 브랜드의 지속적인 육성과 판로 확충으로 해남 쌀의 위상 강화 및 인지도 제고
- 마케팅 기반(교섭력, 브랜드이미지, 상품성 등)을 강화하여 가격 차별화에 따른 농가소득의 안정적 증대 기여

사업기간		2019~2020						총사업비 (백만원)		750		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		15%
추진부서 (협조부서)		유통지원과					담 당 자 (연 락 처)		박상수 (5378)			

□ 최종목표

- 일관성 있는 해남 농수특산물 이미지 형성과 전달로 충성고객 확보 및 시장경쟁력 강화 ⇒ 「해남군 농수특산물」=「○○○○」라는 이미지 브랜드화

□ 사업개요

○ (추진배경)

해남군 농수특산물을 대표하고 ‘해남’과 연계된 새로운 농수특산물 통합브랜드 개발 및 디자인 체계화로 통합마케팅 시스템 구현

○ (사업비) 750백만원

○ (사업기간) 2019. 3. ~ 2020. 6.

○ (주요내용)

- 해남 농수산물 브랜드 운영실태 진단
- 통합브랜드 운영체계 구축 및 사용 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
농수특산물 통합브랜드개발 사업	계획	-	운영진단	운영체계 구축	사용지원 및 홍보	사용지원 및 홍보
	실적	-	진단용역	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	750	-	-	150	200	200	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	750	-	-	150	200	200	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	22	-	-	22	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	22	-	-	22	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 해남군 농수특산물 통합브랜드 개발 사업 용역심의 - 용역과제 사전심의 : 보류 결정	
2019 (3분기)	○ 해남농수특산물 통합브랜드 운영실태 진단 - 진단결과 : 기존 공동브랜드 '땅끝누리' 활용 - 브랜드 관리·운영 체계, 품질관리 체계구축, 생산자 조직 등 활성화 방안 모색	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	○ 농수특산물 브랜드 운영 실태 진단 및 운영 체계 구축 - 연구용역: 4개월('19. 4. ~ '19. 8.) - 해남 농수특산물 브랜드 운영실태 진단(생산자 단체, 가공업체, 유통 업체 등 의견수렴 및 사용실태 조사)	
2020	○ 통합브랜드 관리·운영 체계 구축 - 통합브랜드 관련 관리·운영 체계 구축 ○ 통합브랜드 품질관리 체계 구축 - 생산자 조직화 및 교육 - 품목별 생산 및 품질 관리를 위한 매뉴얼상의 품질관리 기준 설정 - 품목별 상품 선별 및 상품화 기준(규격) 기준 설정 ○ 통합브랜드 관련 조례 제정	
2021	○ 통합브랜드 홍보·마케팅 - 온·오프라인 매체 활용 광고 - 다양한 홍보 및 판촉전략 마련 ○ 통합브랜드 사후 관리 및 홍보 - 통합브랜드 디자인 사용 지원 및 홍보 - 해남 농수특산물 취급실적 및 통합마케팅 참여 실적 등에 따른 해남군 유통관련 지원사업 연계 지원(포장재, 물류비, 선별비 등)	

□ 기대효과

- 우리군의 농수특산물 브랜드 체계정립 및 공동브랜드 운영방안 마련으로 체계적인 농수특산물 생산·유통 구조 확립

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		4,680		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		65%
추진부서 (협조부서)		산림녹지과						담 당 자 (연 락 처)		한진규 (5422)		

□ 최종목표

- 묘목·조경수 생산자 수익 증대
- 임업농가들의 새로운 소득원 개발 및 다양화

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~
- (총사업비) 4,680백만원(국비 538, 도비 64, 군비 4,078)
- (주요내용) 관내 보유 묘목·조경수 전수조사 및 DB화
밀원수 조립 확대
임업농가 산림소득 보조사업 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
산림소득사업 (보조사업)	계획	10개사업	12개사업	12개사업	12개사업	12개사업
	실적	10개사업	12개사업	-	-	-
조경수 DB화 추진	계획	-	수요조사 및 책자발행	-	-	-
	실적	-	수요조사 및 책자발행	-	-	-

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
임업신문 보급	계획	-	198세대	210세대	230세대	250세대
	실적	-	198세대	-	-	-
밀원수 조림	계획	밀원수조림 (4.48ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (3ha)	밀원수조림 (3ha)
	실적	밀원수조림 (4.48ha)	밀원수조림 (3ha)	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,680	1,875	375	450	495	495	495	495
국비	538	215	43	52	57	57	57	57
도비	64	25	5	6	7	7	7	7
군비	4,078	1,635	327	392	431	431	431	431
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,482 (2,438)	1,875 (1,875)	662 (563)	945 (327)	-	-	-	-
국비	690 (344)	215 (215)	173 (129)	302 (102)	-	-	-	-
도비	75 (43)	25 (25)	20 (18)	30 (6)	-	-	-	-
군비	2,717 (2,051)	1,635 (1,635)	469 (416)	613 (219)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양묘, 조경수(황칠포함) 수익사업 증대를 위한 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 양묘, 조경수 단체 등과 간담회 개최: 2018. 10. 19. ○ 밀원수 조림 : 4.48ha 아카시아 조림 완료 ○ 밀원수 확대를 위한 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 밀원수 조림 대상지 조사: 2018. 11. 2. 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림소득사업 추진: 12개사업 / 1,354백만원 ○ 2020 예산편성 산림분야 간담회: 8. 22. / 6건 141백만원 ○ 묘목·조경수 DB 추진: 책자 제작 완료(500부), 시·군·군 우편발송 ○ 임업신문 보급: '19. 1월부터 198세대 보급 중 ○ 밀원수 조림: 3ha 아카시아 조림 완료 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 밀원수 확대를 위한 조림 <ul style="list-style-type: none"> - 군유림 아까시나무 등 9ha 식재: 2020. 3. ~ 2022. 3. / 매년 3ha ○ 임가 소득원 개발 및 다양화 <ul style="list-style-type: none"> - 산림소득 보조사업 임가 수요조사를 통한 예산 건의 ○ 임업인 임업경영체 등록: 산림청 정책 확정 시 <ul style="list-style-type: none"> - 체계적인 통계기반 및 관리시스템 구축, 임업의 산업화 및 소득 증대 ○ 임업농가에 임업신문 보급: 2019. 1.부터 계속사업/ 198명(정기구독) <ul style="list-style-type: none"> - 산림정책과 국내의 다양한 산림정보 제공 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 밀원수 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 숲가꾸기사업 추진 시 숙아베기를 통한 밀원수 제거 최소화 - 수종갱신 등 벌채 시 우량 밀원수 존치 권장 ○ 임업신문 보급: '20. 1. ~ 12.(210세대) ○ 신규 산림소득 보조사업 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 산나물류, 표고버섯, 황칠나무 등 임산물 2차 가공시설 지원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 묘목·조경수 생산자 종묘생산업 등록 유도: 2021. 3. <ul style="list-style-type: none"> - 조경수생산자연협회, 황칠협회 등 묘목·조경수 생산자들의 종묘생산업 등록을 유도하여, 각종 수목식재 사업 발주시 관급 구입의뢰로 관내 생산자 수익 증대 	

□ 기대효과

- 묘목·조경수 수요창출과 판로 개척으로 생산자 수익 증대
- 임업농가의 기반조성과 수익성 증대로 인한 소득 향상

사업기간		2018~계속						총사업비 (백만원)		1,500		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		40%
추진부서 (협조부서)		농업기술센터 (총무과)						담 당 자 (연 락 처)		정영삼(3835) 김지수(3824)		

□ 최종목표

- 농업인의 농기계 구입부담 해소와 대민서비스 행정전개
- 농촌지도사업 활성화를 위한 읍·면 농민상담소 운영

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 계속
- (총사업비) 1,500백만원
- (주요내용)
 - 원거리(마산, 산이, 황산면) 이용 농업인의 영농 편의 제공을 위한 북부농기계 임대사업소 설치(산이면 금송리 847-2) 및 운영
 - 읍·면 농민상담소 활성화: 1인 2개 읍·면 담당(7명)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
북부농기계 임대사업소 신축	계획	사업 신청	착공	준공 및 운영	-	-
	실적	선정 완료	건축설계 완료	-	-	-
전문퇴직자 활용 읍·면 농민상담소 활성화	계획	계획수립	운영인력 채용(2명)	운영인력 채용(1명)	-	-
	실적	계획수립	운영인력 채용(2명)	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,500	-	-	-	1,500			
국비	500	-	-	-	500			
도비	150	-	-	-	150			
군비	850	-	-	-	850			
기타	-	-	-	-	-			

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,815 (108)	-	57	1,758 (108)				
국비	600	-	-	600				
도비	120	-	-	120				
군비	1,130 (108)	-	57	1,107 (108)				
기타	-	-	-	-				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농기계 임대사업소 분점 사업 신청(농림축산식품부) <ul style="list-style-type: none"> - 관련공문: 농업기술센터-13539(2018. 12. 14.) - 사업내용: 임대농기계 구입(27종 95대), 보관창고 설치(627㎡), 관리장비 구입(11종 28대) ○ 전문퇴직자 활용 농민상담소 활용계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 운영인력, 방향 등 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부농기계임대사업소 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 농기계임대사업 1차 확정 통보 / 전라남도 / 2019. 1. 31. - 공유재산관리계획 의회 상정: 2019. 2. 20. / 원안가결 - 예산확보 완료/ 1회 추경(1,700백만원) - 위치: 해남군 산이면 금송리 847-2(2,340㎡) - 토지매입 완료: 2019. 4. 12. - 건축설계용역 완료: 2019. 7. 19. - 건축설계 계약심사 의뢰: 7. 31. / 전라남도 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농민상담소 운영(운영인력 채용) <ul style="list-style-type: none"> - 운영인력 채용(1명) 및 남부(현산) 농민상담소 운영: 2019. 6. 3.~ - 운영인력 채용(1명) 및 서부 농민상담소 운영: 2019. 8. 13.~ : 기간제 근로자 / 만 60세 이상 만 70세 미만 전문경력직 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부농기계임대사업소 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 발주 및 공사 입찰 계약: '19. 10. ~ ○ 농민상담소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 소요예산: 59,640천원 - 근무지: 서부(문내), 남부(현산) 거점 농민상담소 - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북부농기계 임대사업소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 준공 - 임대농업기계 구입(26기종 92대 / 농용굴삭기 등) - 인력증원요청: 3명 / 농촌지도사(농업기계) 1, 무기직 또는기간제 2 ※ 총무과 행정팀 협의 필요 ○ 농민상담소 추가 운영(북부), 및 운영인력 채용 <ul style="list-style-type: none"> - 소요예산: 30,120천원 - 운영인력 채용: 1명(기간제 1) - 근무내용: 농업 현장 애로기술 해결 및 농업인 상담 ※ 채용대상: 농촌지도직 퇴직자 (만60세 이상) ○ 노후 농민상담소 수리 및 개보수 <ul style="list-style-type: none"> - 소요예산: 30,000천원 - 대상: 계곡, 현산, 옥천 농민상담소 	
2021	○ 북부농기계 임대사업소 및 농민상담소 운영	
2022	○ 북부농기계 임대사업소 및 농민상담소 운영	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 북부농기계 임대사업소 개소에 따른 필요인력 3명을 총무과에 건의하였으나 공무원직은 불가하며 기간제 근로자(만 58세 이상) 채용을 권고하였음
- ※ 농기계 조작미숙 등으로 안전사고 발생우려가 많음

○ 대책

- 농기계임대사업의 특성상 농기계 정비기술의 전문적인 경험과 농기계분야에서 수리, 정비를 할 수 있는 인력이 필요함

□ 기대효과

- 농기계 임대사업소의 원거리 분점설치(산이)로 농업인 영농편의 제고
- 농업인 상담 및 지도업무 강화로 살기 좋은 부자농촌 실현
- 임업농가의 기반조성과 수익성 증대로 인한 소득 향상

사업기간		2016~2020						총사업비 (백만원)		3,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		55%
추진부서 (협조부서)		인구정책과 (농업기술센터)						담 당 자 (연 락 처)		오치환, 김자원 (4273, 4272)		

□ 최종목표

- 적극적인 귀농귀촌 홍보로 「귀농귀촌 1만명 유치」 이미지 제고 및 귀농인구 유입
- 이주단계별 지원체계 구축과 귀농귀촌인에 적합한 시책 및 프로그램 개발로 안정적 정착 유도

□ 사업개요

- (사업기간) 2016 ~ 2020
- (사업위치) 관내 일원
- (사업량) 1식
- (총사업비) 3,000백만원
- (주요내용) 귀농귀촌 홍보, 상담, 교육, 지원사업 추진, 귀농귀촌인 지역협력 프로그램 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
새로운 시책 및 프로그램 개발	계획	1건	2건	2건	2건	2건
	실적	1건	2건	-	-	-
귀농귀촌 방문 홍보	계획	6회	8회	10회	10회	10회
	실적	11회	6회	-	-	-
지원사업 추진	계획	60개소	50개소	60개소	60개소	60개소
	실적	69개소	53개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,000	536	1,168	648	648	-	-	-
국비	400	100	100	100	100	-	-	-
도비	83	20	23	20	20	-	-	-
군비	2,117	416	645	528	528	-	-	-
기타	400	-	400	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,345 (1,832)	536 (536)	1,168 (1,005)	641 (291)	-	-	-	-
국비	286 (250.5)	100 (100)	100 (100)	86 (50.5)	-	-	-	-
도비	96 (66.1)	20 (20)	23 (23)	53 (23.1)	-	-	-	-
군비	1,563 (1,157.4)	416 (416)	645 (524)	502 (217.4)	-	-	-	-
기타	400 (358)	-	400 (358)	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농 시책 개발 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농인의 집 운영(2동/5세대), 귀농인 영농체험장 운영(2,260m²) ○ 도시민 농촌유치 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 홈페이지 개설 운영: '18. 8. - 동영상 제작 및 방송광고: 3개 방송채널 93회 - 박람회 참가, 기관방문, 지역축제, 귀향객 대상 홍보: 11회 ○ 도시민 농촌체험 및 귀농학교 교육: 27회 726명 ○ 귀농인 보조 및 용자 지원사업 추진: 69개소 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농인 보조 및 용자 지원사업 추진: 정착 지원 등 7종 53개소 ○ 도시민 농촌유치 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 박람회 등 대외 방문 홍보: 6회 - 지역축제 행사장 귀농귀촌 홍보: 4회 - 예비귀농인 농촌체험 및 융·화합프로그램 운영: 5회 ○ 귀농인의 집 운영(2동/4세대) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농귀촌홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 박람회, 기관방문, 설명회 참석 등 ○ 귀농인 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 작목별 재배기술 교육, 체험프로그램 운영 등 ○ 귀농인의 집 확대 운영 ○ 귀농귀촌 우수지역 견학 ○ 보조 및 용자 지원사업 지속 추진 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농귀촌홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 우수사례 등 SNS 및 블로그 활용 홍보 ○ 단계별 귀농인 교육 확대 ○ 귀농귀촌인 지역협력 프로그램 운영 ○ 보조 및 용자 지원사업 지속 추진 	
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 귀농귀촌 홍보, 귀농인 교육, 지원사업 지속 추진 ○ 신규 지원사업 발굴 추진 ○ 다양한 시책 및 프로그램 개발로 귀농귀촌인 유입 확대 	

□ 기대효과

- 귀농귀촌 정착 활성화 및 농업경쟁력 향상
- 귀농인들의 자립기반 조성 및 안정적인 조기 정착

사업기간		2017~2022						총사업비 (백만원)		5,152		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		40%
추진부서 (협조부서)		축산사업소						담 당 자 (연 락 처)		김현국, 최은희 (3922, 3923)		

□ 최종목표

- 선제적 가축 방역대책 추진으로 가축질병 원천 예방
- 구제역·AI 등 재난형 가축질병 차단방역 강화, 법정 가축전염병 예방백신 접종 및 항체검사 강화로 청정화 유지, 축산농가 교육 등 의식전환 유도

□ 사업개요

- (사업기간) 2017 ~ 2022
- (사 업 비) 5,152백만원
 - (기존사업) 2,199백만원(국가동물방역시스템)
 - (신규사업) 2,953백만원(거점소독시설 외 3종)
- (주요내용)
 - 거점소독시설 설치 : 1개소(축산진흥사업소)
 - AI 방역 동절기 오리사육제한 휴지기제 시행
 - 구제역 백신 공수의사 접종대상 확대 운영(소 100두미만까지 확대)
 - CCTV 등 방역인프라 설치 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
거점소독시설설치 (개소)	계획	-	1	-	-	-
	실적	-	-	-	-	-
AI휴지기제 시행 (개소)	계획	1	1	2	2	3
	실적	1	1	-	-	-
구제역백신 공수의사 접종대상확대	계획	25%	40%	45%	50%	50%
	실적	25%	40%			
CCTV 등 방역인프라설치 지원	계획	20농가	9농가	-	-	-
	실적	22농가	5농가			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,152	2,199	1,241	655	442	390	225	-
국비	1,425	957	373	80	15	-	-	-
도비	405	262	113	25	5	-	-	-
군비	2,731	621	650	445	400	390	225	-
기타	591	359	105	105	22	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	계	8,471 (4,657)	2,199 (2,199)	4,960 (1,457)				
국비	국비	3,645 (2,063)	957 (957)	2,149 (622)				
도비	도비	938 (266.4)	262 (262)	712 (237)				
군비	군비	3,529 (1,968.6)	621 (621)	2,099 (598)				
기타	기타	359 (359)	359 (359)	-				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가금농가 CCTV 등 방역시설 및 장비 지원(48농가) <ul style="list-style-type: none"> - 가금농가 CCTV 설치: 22농가 121,600천원 - 방역시설 및 장비 지원: 26농가 146,000천원 ○ 구제역 백신 등 예방약품 지원 ○ 구제역 백신 공수의사 접종대상 확대 : 50두 이하 사육농가(25%) ○ 오리 사육농가 휴지기제 예산확보 및 농가참여: 1농가 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구제역·AI 차단방역 소독약품 및 기자재 등 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 구제역 예방접종에 따른 백신구입: 95,814천원 - 구제역·AI 차단방역 추진 소독약품 구입: 32,054천원 - 공수의사 질병예찰: 70,331천원 - 가축질병 예방백신 지원: 7,361천원 - 가축질병 차단방역 장비 지원: 17,317천원 - 축산차량 GPS 단말기 통신료 지급: 4,194천원 ○ 구제역 백신 공수의사 접종대상 확대 : 100두 이하 사육농가(40%) ○ 가축방역 거점 세척·소독시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 완료: '19.9.2. / 140,000천원 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거점소독·세척시설 신축: 1식 / 581백만원 ○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영 - 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행 ○ 구제역 백신 공수의사 접종 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 공수의사 접종대상 확대(소 100두 미만까지 확대 실시) ○ 가금농가 CCTV 방역인프라 설치 및 방역시설·장비지원 지속 추진 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영 - 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행 ○ CCTV 방역인프라 설치 지원 및 가금농가 AI 차단방역 시설 지원 지속 추진 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영, 소독시설 등 예방시스템 유지 및 활용 - 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행 ○ 가금농가 방역시설 및 장비 지원 지속 추진 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축질병 원천예방 구축 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 및 철새도래지 등 방역, AI 특별방역 기간 운영, 소독시설 등 예방시스템 유지 및 활용 - 구제역 예방접종 적기 실시, 소 부르셀라 및 결핵병 검진 확행 ○ 가금농가 방역시설 및 장비 지원 지속 추진 	

□ 기대효과

- 가축질병에 대한 효율적인 차단방역조치 및 상시방역체계 구축
- AI 발생위험도를 낮추고 구제역 예방백신 접종율을 높여 가축질병 청정지역 구축

2-1-13

축산종합발전계획 추진

사업기간		2017~2022						총사업비 (백만원)		77,019		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		45%
추진부서 (협조부서)		축산사업소						담 당 자 (연 락 처)		양광렬(3913), 최영경(3914) 박성용(3933)		

□ 최종목표

- 축산종합발전계획 추진을 통한 균형 있게 발전하는 축산업 육성
- FTA에 능동적으로 대응하기 위한 축산농가 경영안정 지원

□ 사업개요

- (사업기간) 2015 ~ 2022
- (사업비) 77,019백만원
 - (기존사업) 35,732백만원 (국비 6,722, 도비 687, 군비 15,155, 기타 13,168)
 - (신규계속사업) 41,287백만원 (국비 9,978, 도비 1,621, 군비 18,990, 기타 10,698)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
ICT융복합 및 축사현대화사업	계획	6개소	5개소	5개소	10개소	10개소
	실적	6개소	24개소	-	-	-
가축개량 및 등록사업	계획	6,600두	6,600두	6,600두	6,600두	4,000두
	실적	6,930두	6,670두	-	-	-
조사료생산확충 장비지원	계획	2,700ha	2,900ha	2,900ha	2,900ha	1,500ha
	실적	2,787	1,964ha	-	-	-
가축분뇨처리 및 장비지원	계획	4종/8억원	4종/8억원	4종/8억원	4종/9억 원	4종/9억원
	실적	3종/11억원	3종/5억원	-	-	-
친환경축산인증 확대	계획	70호	80호	90호	100호	110호
	실적	71호	78호	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	77,019	35,732	10,017	7,619	7,275	8,133	8,243	-
국비	16,700	6,722	2,473	1,829	1,746	1,952	1,978	-
도비	2,308	687	371	304	291	325	330	-
군비	34,145	15,155	4,605	3,505	3,347	3,741	3,792	-
기타	23,866	13,168	2,568	1,981	1,891	2,115	2,143	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	63,331 (47,180)	35,732 (35,732)	15,432 (11,448)	10,612 (5,032)				
국비	10,053 (55,090)	6,722 (6,722)	1,485 (1,188)	1,078 (73)				
도비	2,637 (1,678)	687 (687)	1,079 (991)	629 (75)				
군비	31,985 (21,312)	15,155 (15,155)	9,556 (6,157)	6,658 (3,590)				
기타	18,359 (16,280)	13,168 (13,168)	3,312 (3,112)	2,247 (1,294)				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축산 종합발전계획 수립: 19. 7. - 예산간담회 및 축산단체 의견수렴 - ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 추진 : 30개소 - 가축 개량 및 등록 추진 : 6,930두 - 조사료생산확대지원 : 2,787ha / 34,540톤 - 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포지원 등 3종 11억원 - 친환경축산인증 71호 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융복합사업 신청: 24개소 ○ 가축개량 및 등록 추진: 6,670두 ○ 암염소 도태 281마리 ○ 우유급식 지원 36개 학교 ○ 별화분 및 밀랍 지원 60농가 ○ 친환경 축산물 인증 78호 ○ 액비살포비 1,246ha, 처리장비 5대, 정화처리시설 3개소 ○ 조사료 생산기반 확대지원: 1,964ha 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 추진: 55개소 ○ 조사료 생산기반 확대지원: 2,900ha, 40,864톤 ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포지원 등 4종 8억원 ○ 친환경 축산물 인증 88호 ○ 암염소 도태 281마리 ○ 우유급식 지원 36개 학교 ○ 별화분 및 밀랍 지원 60농가 ○ 액비살포비 2,284ha, 처리장비 7대, 정화처리시설 6개소 ○ 가축폭염피해예방 시설·장비 지원: 559,860천원/184명/1,103개 ○ 가축폭염피해예방 스트레스완화제 공급: 131백만원/5,900kg 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 5개소 ○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 6,600두 ○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,900ha ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종 ○ 친환경축산인증 확대 : 80호→90호 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 10개소 ○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 6,600두 ○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 2,900ha ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종 ○ 친환경축산인증 확대 : 90호→100호 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ ICT 융·복합 및 축사시설 현대화 사업 : 10개소 ○ 가축개량 및 등록사업 추진 : 4,000두 ○ 조사료 생산 확충, 장비 지원 : 1,500ha ○ 가축분뇨처리 및 장비 지원 : 액비살포비지원 등 4종 ○ 친환경축산인증 확대 : 100호→110호 ○ 축산종합발전계획 자체평가 → 문제점 및 개선방안 반영 	

□ 기대효과

- 자유무역협정 등 국제정세변화에 능동적인 대처로 축산인 보호
- 축산 종합 발전 추진계획을 통한 축산사육기반 강화로 규모화 및 생산성 향상을 통한 농가소득 증대

2-1-14

수산물 유통지원 확대(수산물식품산업 거점단지 조성)

사업기간		2018~2020						총사업비 (백만원)		15,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		40%
추진부서 (협조부서)		해양수산과						담 당 자 (연 락 처)		박정환 (5556)		

□ 최종목표

- 고부가가치 수산물식품개발의 연구·유통 및 6차산업 등 수출 선도형 거점단지 조성
- 김, 전복 등 지역자원의 환원 수매를 통해 어가소득 증대

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2020년
- (사업위치) 해남군 마산면 상등리 1121외 2필지
- (사업량) 1개소
- (총사업비) 15,000백만원(국비 7,500 지방비 4,500 자부담 3,000)
- (주요내용) 기능성 김·김자반 및 전복 가공시설,
수산물 고급화 연구 및 지원시설 등 복합적 거점단지 조성

구 분	세부내용	사업비 (백만원)	사업비율 (%)	면적 (㎡)	비고
합계		15,000	100%	11,088	
연구 및 홍보·지원시설	상품 연구 개발 및 홍보·지원시설 운영	2,000	13.4%	1,650	
가공시설	기능성 김·자반 가공시설 및 전복 위생 가공시설	8,100	54%	3,498	
보관시설	원재료냉동보관시설	4,900	32.6%	5,940	

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
수산물식품산업 거점단지 조성	계획	장소 확보	설계용역 발주	착공	준공	-
	실적	완료	설계용역 발주			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000	-	750	6,750	7,500	-	-	-
국비	7,500	-	375	3,375	3,750	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,500	-	225	2,025	2,250	-	-	-
기타	3,000	-	150	1,350	1,500	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,250 (0)	-	750 (0)	4,500 (0)	-	-	-	-
국비	2,625 (0)	-	375 (0)	2,250 (0)	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,575 (0)	-	225 (0)	1,350 (0)	-	-	-	-
기타	1,050 (0)	-	150 (0)	900 (0)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정 전라남도 투자 심사 '적정' 승인 : '18.10. ○ 사업계획(사업부지) 변경 사전 협의(해양수산부 방문) : '18.11.22 ○ 사업계획(사업부지) 변경 승인(해양수산부) : '18.12.18 ○ 기본계획 및 사업시행계획 사전 협의(전라남도 방문) : '18.12.28 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 및 사업시행계획 사전 협의(해양수산부 방문) : '19.1.14 ○ 기본계획 및 사업시행계획 사전 재협의(해양수산부 방문) : '19.3.19 ○ 2019년 제1차(정기) 지방재정 투자 재심사 '적정' 승인 : '19.3.25 ○ 기본계획 및 사업시행계획 승인 : '19.4.5 ○ 설계공모 : '19.4.22 ○ 기본설계 및 실시설계 용역 추진 : '19. 4. ~ 9. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 계약 및 기본설계 착수 ○ 기본설계 변경계획 자료 정리 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본설계 변경 계획 승인신청 ○ 조달청 원가심사의뢰 및 실시설계용역 완료 ○ 공사시공 및 감리자 선정·계약 ○ 공사착공 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사준공 	

□ 기대효과

- 전복, 김의 생산·가공·유통·관광·체험을 연계한 수산식품 6차산업화 모델을 통한 소비자 지향형 브랜드 구축으로 내수 판매 극대화
- 거점단지 활성화로 지역 어가 소득 향상, 신규 일자리 창출, 지역 경제활성화 등의 공공성 증대

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		6,602		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		41%
추진부서 (협조부서)		해양수산과						담 당 자 (연 락 처)		김혜화 (5416)		

□ 최종목표

- 해안가에 방치되어 있는 해양쓰레기 신속한 수거·처리
- 해양오염 방지 및 아름다운 해양환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 2022년
- (사업위치) 연안 9개면 해안가
- (사업량) 해양쓰레기 수거처리 외 5종(쓰레기 처리 연 2,200톤)
- (총사업비) 6,602백만원
- (주요내용) 해양쓰레기 수거 및 처리

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해양쓰레기 수거처리	계획	2,200톤	2,200톤	2,200톤	2,200톤	2,200톤
	실적	2,897톤	1,487톤	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,602	822	830	940	1,190	940	940	940
국비	3,115	260	355	460	660	460	460	460
도비	395	35	60	60	60	60	60	60
군비	3,092	527	415	420	470	420	420	420
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,060 (1,863)	822 (822)	1,098 (1,041)	1,140 (856)	-	-	-	-
국비	1,223 (815)	260 (260)	568 (555)	395 (395)	-	-	-	-
도비	245 (84)	35 (35)	60 (49)	150 (33)	-	-	-	-
군비	1,592 (964)	527 (527)	470 (437)	595 (428)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 870백만원 / 2,897톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 104백만원 / 3개소 / 화산 흑석, 북평 서흥, 황산 옥동 ○ 해양쓰레기 선상집하장 피해복구 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 67백만원 / 2개소 / 송지 땅끝, 내장 ○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> - 폐부표 1,635㎡ 감용처리 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거 · 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 446백만원 / 1,487톤 / 해양폐기물처리 용역 추진 - 20백만원 / 연안 5개면 / 일상경비 교부(인건비) ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 149백만원 / 4개소 / 화산 상마, 북평 남창, 황산 산소, 송지 중리 - 11백만원(집행잔액) / 송지면 / 일상경비 교부(집하장 위탁처리비) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 1,112백만원 / 3,357톤 / 9개면 / 정화사업, 수거처리, 피해복구사업 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 159백만원/ 4개소(화산 상마, 송지 중리, 황산 산소, 북평 남창) ○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> - 폐부표 2,777m³ 감용처리 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 720백만원 / 2,200톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 126백만원 / 3개소 ○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> - 100백만원(지특) ○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> - 폐부표 2,300m³ 감용처리 / 126백만원 예산절감 효과 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 720백만원 / 2,200톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 120백만원 / 3개소 ○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> - 100백만원(지특) ○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> - 폐부표 4,600m³ 감용처리 / 252백만원 예산절감 효과 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> - 720백만원 / 2,200톤 / 9개면 ○ 해양쓰레기 선상집하장 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 120백만원 / 3개소 ○ 조업중 인양쓰레기 수매(수협위탁 추진) <ul style="list-style-type: none"> - 100백만원(지특) ○ 페스티로폼 감용기 운용 <ul style="list-style-type: none"> - 폐부표 4,600m³ 감용처리 / 252백만원 예산절감 효과 	

□ 기대효과

- 해양쓰레기 적기 수거·처리로 해양오염 방지 및 쾌적하고 아름다운 어촌환경 조성으로 해양생태계 보호

사업기간		2016~2021						총사업비 (백만원)		15,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		55%
추진부서 (협조부서)		해양수산과						담 당 자 (연 락 처)		천일준 (5419)		

□ 최종목표

- 지방어항 기반시설 정비로 안전하고 편리한 어항 여건 조성
- 태풍 등 재난으로부터 안전한 어항 조성으로 수산경쟁력 확보

□ 사업개요

- (사업기간) 2016년 ~ 2021년
- (사업위치) 송지면 학가항, 화산면 송평항
- (사업량) 지방어항 2개소
- (총사업비) 15,000백만원(학가항 9,000, 송평항 6,000)
 - 군특 80%, 지방비 20%
- (주요내용)
 - 방파제 · 물양장 설치, 부지조성, 퇴적토 준설 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
학가 지방어항 정비사업	계획	1차분 공사	2,3차분 공사	4차분 공사	총괄 준공	-
	실적	1차분 공사	2차분 준공 3차분 추진	-	-	-
송평 지방어항 정비사업	계획	실시설계	공유수면매립 협약	1차사업 발주	2차사업 발주	총괄 준공
	실적	추진	공유수면매립 협약	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000	2,500	1,500	1,500	4,000	5,500	-	-
국비	12,000	2,000	1,200	1,200	3,200	4,400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	500	300	300	800	1,100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	15,000 (4,100)	2,500 (2,500)	1,500 (1,000)	1,350 (600)	-	-	-	-
국비	12,000 (3,280)	2,000 (2,000)	1,200 (800)	1,080 (480)	-	-	-	-
도비	81 (36)	-	-	81 (36)	-	-	-	-
군비	3,000 (784)	500 (500)	300 (200)	189 (84)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 송지 학가항 착공 및 완료 - 물양장 L=38m, 방파제 30m, 부대공 1식 ○ 화산 송평항 - 실시설계용역 추진	
2019 (3분기)	○ 송지 학가항 - 물양장 및 방파호안 공사 추진(2차분 준공) - 3차분 공사 착공(물양장 L=32m, 방파호안 88m 등) ○ 화산 송평항 - 방파제 실시설계용역 추진 및 사업발주 준비(도 협의 2회) - 해양수산부 협의 및 공유수면 매립반영 요청	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 송지 학가항 - 3차분 준공 ○ 화산 송평항 - 공유수면 매립 협의	
2020	○ 송지 학가항 - 4차분 공사 발주(부지 포장 등) ○ 화산 송평항 - 공유수면 매립기본계획 반영 및 1차 사업 발주	
2021	○ 송지 학가항 - 이안제 방파제 L=40m - 사업 총괄 준공 ○ 화산 송평항 - 2차사업 발주	
2022	○ 화산 송평항 - 방파제, 물양장 부지 조성 및 사업 총괄 준공	

□ 기대효과

- 어업생산기반시설 신설 및 보강으로 어업경쟁력 확보
- 어촌의 정주여건 개선 및 재난으로 인한 안전사고 예방



3. 체류하는 문화관광

전략 1. 스토리가 있는 문화관광산업 육성

- 3-1-1 농수산물 먹거리 축제 개발
- 3-1-2 여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발
- 3-1-3 신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용
- 3-1-4 해남 문화관광재단 설립
- 3-1-5 세계 땅끝공원 조성
- 3-1-6 「빛의 숲」 조성
- 3-1-7 화원 목포구 등대 관광지화
- 3-1-8 오시아노 관광단지 활성화
- 3-1-9 우수영 역사 관광촌 조성
- 3-1-10 작은 영화관 신설
- 3-1-11 대흥사권 인생 치유의 숲 조성
- 3-1-12 체류형 산림치유프로그램 확대
- 3-1-13 공룡화석지 활성화

전략 2. 내실있는 스포츠 마케팅

- 3-2-1 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장)
- 3-2-2 사계절 스포츠마케팅 추진

3-1-1

농수산물 먹거리 축제 개발

사업기간		2018 ~ 2019						총사업비 (백만원)		1,230		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		60%
추진부서 (협조부서)		관광과 (실과소·읍면)						담 당 자 (연 락 처)		이승래 (5158)		

□ 최종목표

- 우리군 대표축제 개발을 통한 군민화합 및 해남군만의 가치창출
- 우리군 대표 농수산물(쌀, 배추, 고구마, 김)을 활용한 먹거리 개발과 농수산물 소비촉진

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2019
- (사업위치) 대흥사 일원(예정)
- (총사업비) 1,230백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
축제개발 및 운영	계획	기본계획 수립	자문회의개최 지방 재정투자 심사 연구용역실시 공청회개최 축제개최	축제개최	축제개최	축제개최
	실적	기본계획 수립	자문회의, 예산확보	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,230	-	-	30	400	400	400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,230	-	-	30	400	400	400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	669	-	-	669	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	669	-	-	669	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2018 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 · 「해남올댓푸드페스티벌」(가칭): 농산물 먹거리 축제(11월중 3일간) 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) · 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 연구용역비 추경반영: 19,000천원 ○ 전라남도 지방재정투자심사 승인(조건부): '19. 3. 25. ○ 연구용역 실시: '19. 5. 16. ○ 용역에 따른 전문가 자문회의 개최: '19. 6. 10. ○ 해남군 실무추진단 구성확정: '19. 6. 26. ○ 연구용역 최종보고회: '19. 7. 30. ○ 농수산물 먹거리축제 예산확보(2회추경): 6억원 ○ 축제명(해남 미남味南 축제)확정: '19. 8. 29. ○ 제안평가위원 공개모집: '19. 9. 5. ~ 9. 20. ○ 해남 미남축제 운영대행용역추진 입찰공고: '19. 9. 2. ~ 9. 22. ○ 제안서 접수: '19. 9. 23. ○ 입찰평가위원회 개최 및 대행사 선정: '19. 9. 24. 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 협상에 의한 계약: '19. 10. 4. ○ 축제 홍보 등 행사 준비 ○ 축제개최: '19. 10. 31. ~ 11. 3. ○ 축제정산: '19. 11. 4. ~ 12. 31. ○ 축제 평가보고회: '19. 11. 26.(화) 예정 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 정비 ○ 축제추진위원회 개최 ○ 축제 개최 	

□ 기대효과

- 농수산물 먹거리 축제인 해남 미남(味南)축제를 개최하여 우리군 먹거리 개발은 물론 친환경농수산물 홍보를 통한 실질 소득 증가
- 군민참여형 명품 축제 개발에 따른 다양한 체험형 콘텐츠 제공으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출

3-1-2

여름 음악 축제(서머 피크닉 뮤직 페스티벌) 개발

사업기간		2018~2020						총사업비 (백만원)		3,700		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		10%
추진부서 (협조부서)			관광과					담 당 자 (연 락 처)		이승래 (5158)		

□ 최종목표

- 글로벌 음악축제 브랜드 육성으로 체류형 관광축제 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2020(매년 7 ~ 8월중 7일간)
- (사업위치) 오시아노 관광단지 일원
- (총사업비) 3,700백만원
- (주요내용) 킬러콘텐츠, 공연프로그램, 체험프로그램, 경연프로그램

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022
축제 개발 및 운영	계획	기본 계획수립	자문회의개 최	축제개최	축제개최	축제개최
	실적	기본 계획수립	자문회의 개최	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022..	
계	3,700	-	-	100	1,200	1,200	1,200	-
국비	1,200	-	-	-	400	400	400	400
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,500	-	-	100	800	800	800	800
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 해남군 대표축제 개발에 따른 계획 수립: '18. 10. 26. ○ 2019 해남군 대표축제 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 분석에 따른 축제구성 · 「오시아노 썸데이페스티벌」(가칭): 오시아노 관광단지 활성화 (7~8월중 7일간) 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 1차 광주전남 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 1. 24) · 2차 전국 관련학과 교수 및 전문가, 지역전문가('19. 2. 12) ○ 전문가 자문회의(2회) 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 개최 시기 및 주민 공감을 위한 노력 필요 - 장소 및 내용 검토 후 추진 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 전라남도 지방재정투자심사 ○ 2020년 본예산 확보	
2020 ~ 2022	○ 축제위원회 개최 ○ 여름음악축제 개최: 8월 중	

□ 기대효과

- 대한민국 치유1번지 해남의 새로운 브랜드 창조
- 테라피와 힐링의 장소성 확보
- 페스티벌 개최로 외부관광객 유치 및 지역경제 활성화

3-1-3

신설 해남역을 체류형 관광기지로 활용

사업기간		2019~2020						총사업비 (백만원)		90		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		30%
추진부서 (협조부서)		관광과 (환경교통과)						담 당 자 (연 락 처)		이승정 (5798)		

□ 최종목표

- 2020년 해남역 준공을 대비한 체류형 관광상품 개발
- 관광홍보 안내판 설치 및 관광수용태세 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2020
- (사업위치) 해남군 계곡면 월암리
- (총사업비) 90백만원
- (주요내용) 신규 관광코스 개발, 민간·기업 연계상품 운영 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
신규코스 개발	계획	-	코스 개발	추가보완	추가보완	추가보완
	실적	-	계획수립	-	-	-
연계상품 운영	계획	-	협약·홍보	운영 및 모니터링	운영 및 모니터링	운영 및 모니터링
	실적	-	협약·홍보	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	90	-	-	-	30	30	30	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	90	-	-	-	30	30	30	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 2015년 ~ 2017년 '누비고' 운영결과 분석 - 운영상 문제점과 개선방안 파악 - 전라남도 투어버스 「남도한바퀴」의 운행으로 이용객 감소, 홍보 미흡	
2019 (3분기)	○ 테마가 있는 체류형 관광상품 운영 및 홍보 - 1박2일 관광투어패키지 상품개발 계획 수립: 2. 18. - 코레일 연계 관광상품 「달마고도힐링축제&땅끝관광지」 운영: 3. 30. - GS홈쇼핑, 롯데관광 연계 1박2일 패키지 운영: 4. - 전남도시책 체류형 관광프로그램 「남도에서 한달 여행하기」 운영: 4. ~ 12. - 전통문화체험관광프로그램 남도수목기행 운영: 4. ~ 12. - 2020 체류형 관광상품 아트투어 운영계획 수립: 9. - 해남미남축제 연계 남도자전거길, 외국인 대상 여행상품 운영: 10. ~ 11.	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년 ~ 2017년 '누비고' 사업지속여부 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 현장톡톡(2019. 5. 9.)에서 "관광순환버스" 운행 건의 처리: 5. 10. → 열차 이용객을 관광지로 유인하기 위한 코레일 연계 관광상품을 개발하여 2020년 운행 재개 ○ 민간·기업 및 유관기관과의 연계상품 기획을 위한 팸투어 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 달마고도힐링축제 연계 여행작가 팸투어: 3. 29. ~ 3. 30. - 1박2일 여행상품 개발 팸투어: 3. 4. ~ 3. 5. - 코스 개발을 위한 여행사 초청 팸투어 추진: 6. 17. ~ - 한국관광공사 협업 팸투어(대학생SNS기자단): 8. 3. ~ 8. 4. - 한국관광공사 협업 팸투어(공사 출입기자단): 8. 8. ~ 8. 9. - 명량대첩축제 연계 백패킹 여행객 팸투어: 9. 28. ~ 9. 29. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체류형 관광상품 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 시티투어버스 운영 계획 수립 - 해남미남축제 연계 외국인 대상 팸투어 추진 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남시티투어버스 「누비고」 운행 재개 <ul style="list-style-type: none"> - 원거리에서 방문하는 열차 이용객들을 관광지로 유도 - 국내외 개별관광객을 겨냥한 KTX협업 관광상품 개발 ○ 관광홍보 안내판 설치 및 관광수용태세 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 해남역 신설 대비 교통편, 관광안내판, 관광지 정비 	
2021 ~2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광홍보 안내판 설치 및 관광수용태세 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 해남역 신설 대비 교통편, 관광안내판, 관광지 정비 ○ 모니터링 및 만족도 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 관광지 선호도 조사, 상품 이용객 만족도 조사 실시 ○ 지속적인 관광 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 시티투어버스 지속운영 및 신규 관광 상품 지속 개발 	

□ 문제점 및 대책

- 해남역 준공이 연기됨(당초 2019년 11월 → 변경 2022년)에 따라 연계 프로그램 추진계획 수립에 어려움이 있으나, 별도의 다양한 상품 운영으로 대비책 강구

※ 준공과 함께 바로 연계 가능하도록 조치

□ 기대효과

- 관광객에게 관광지 간 교통편의 제공 및 지역 체류 기회 확대
- 관광객 체류에 따른 지역상가, 농·특산물 판매 증가 등 군민 소득 창출로 연계

3-1-4

해남 문화관광재단 설립

사업기간		2018~2020						총사업비 (백만원)		2,544		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		30%
추진부서 (협조부서)		관광과 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		정근순 (5919)		

□ 최종목표

- 해남의 독창적인 역사문화자원 발굴 및 다양한 지역문화 관광정책 추진
- 문화예술 및 관광 활성화를 위한 콘텐츠 및 마케팅 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2020
- (사업위치) 미정
- (사업량) 해남문화관광재단 설립 1식
- (총사업비) 2,544백만원(군비)
- (주요내용) 관광 및 문화예술분야 활성화를 위한 재단 설립

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해남 문화관광재단 설립	계획	종합계획 용역착수	종합계획 용역완료	출연기관 심의·의결 법인설립	-	-
	실적	연구용역 착수	종합계획 용역완료	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,544	-	44	500	500	500	500	500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,544	-	44	500	500	500	500	500
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	44 (39)	-	-	44 (39)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	44 (39)	-	-	44 (39)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 명시이월 사업(44백만원)

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남문화관광재단 설립 추진계획 수립: 7. 25. ○ 해남문화관광재단 타당성 연구 용역 계약: 12. 10. - 계약기간: 2018. 12. 14. ~ 2019. 5. 12.(5개월) / (주)한국경제경영연구원 	

연도(분기)	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립타당성 검토 용역 추진 ○ 전남도 1차 협의자료 제출: 2. 7. ○ 해남문화관광재단 타당성 연구용역 최종보고: 6월 ○ 과업 준공 및 성과품 납품: 6. 21. ○ 용역 결과 공고(공개): 6. 26. ○ 출자·출연기관 심의자료 작성·보완 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립타당성 검토 용역 추진 ○ 용역 결과 공고(공개) ○ 출자·출연기관 심의자료 작성(초안) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자·출연기관 심의자료 보완 ○ 출자·출연기관 운영 심의위원회 심의·의결 ○ 출자·출연기관 심의 의뢰(전라남도) ○ 재단 운영 종합계획 수립 ○ 재단 임원 추천 위원회 구성 및 임원 공개 모집 ○ 정관 제정 및 발기인 총회 ○ 전라남도 출연기관 설립허가 신청 ○ 법인 설립 등기 ○ 출자·출연기관 지정 고시 ○ 재단 임원 공모 및 임명 ○ 출범식 및 재단 운영 	

□ 기대효과

- 문화예술 진흥 발전 및 관광의 차별화된 마케팅으로 문화관광 활성화
- 문화예술 향유 기회 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		2,093		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		10%
추진부서 (협조부서)		관광과 (관광지관리사업소)						담 당 자 (연 락 처)		이경호 (5228)		

□ 최종목표

- 세계 6대륙의 정보를 담은 세계의 땅끝공원 조성으로 “땅끝해남”의 특수성을 살린 차별화된 공원 조성
- 다양한 콘텐츠 개발로 해남을 찾는 관광객에게 볼거리, 체험거리 제공 등 새로운 관광명소로 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원
- (총사업비) 2,093백만원(국비 900, 군비 1,193)
- (주요내용)
 - 공공편익시설: 휴게쉼터, 조경시설
 - 체험·오락시설: 전망광장, 6대륙 조형벽, 세계로 조형물(지구본)
 - 휴양·문화시설: 세계로광장, 산책로, 전망광장

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
세계의 땅끝 공원 (공정율)	계획	기본계획 수립(10)	실사설계 (20)	1차분 준공(70)	2차분 준공(100)	-
	실적	10	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,093	-	16	352	770	955	-	-
국비	900	-	-	200	300	400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,193	-	16	152	470	555	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	354 (22.1)	-	20 (18)	334 (4.1)	-	-	-	-
국비	200 (2.5)	-	-	200 (2.5)	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	154 (19.6)	-	20 (18)	134 (1.6)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 ○ 문화체육관광부 군특 사업비 확보: 200백만원 ○ '19년 예산 반영: 334백만원(군특 200, 군비 134) 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계공원 조성 편입토지 보상 협의 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ 세계공원 조성 편입토지(확장) 보상 협의 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광지 조성계획변경 용역 착수: 2월 ○ 편입토지(확장) 매입 완료: 3월 ○ 기본 및 실시설계 및 땅끝관광지 조성계획변경 완료 :5월 ○ 도 계약심사: 5월 ○ 1차분 공사 발주: 6월 <ul style="list-style-type: none"> - 시설공사(1차분) 준공: 12월 - 시설공사(2차분) 착공: 12월 · 전망광장 조성(143㎡) · 세계로 조형물(지구본) 설치(1식) · 6대주 조형벽 및 산책로 조성(350㎡) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차분 공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 시설공사(2차분) 준공: 10월 · 휴게쉼터(300㎡) 및 조경식재 등 사업완료 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업부지 확대에 따른 토지보상 협의 필요

○ 대책

- 사업확대 편입토지 조속히 협의 될 수 있도록 적극 토지보상 협의

□ 기대효과

- 해남 땅끝만이 가지고 있는 가치와 경쟁력을 효과적으로 부각시켜 새로운 관광명소로 조성
- 우리지역의 공간적 자원과 세계의 6대륙 땅끝의 문화적 자원을 융합한 콘텐츠 제공으로 관광기능 강화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		8,200		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		30%
추진부서 (협조부서)		관광과 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		정근순 (5919)		

□ 최종목표

- 땅의 끝이라는 지리적 특색을 이용한 미디어아트 활용으로 특색있는 문화관광콘텐츠 개발
- 숲과 물을 활용한 실경 공연으로 이색 문화 체험공간 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 미정
- (총사업비) 8,200백만원(국비 4,908, 군비 3,292)
- (주요내용) 숲과 물 등 자연 속에 빛과 드론을 활용한 실경 공연 연출 및 문화예술 행사와 융합한 빛의 숲 조성

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
빛의 숲 조성	계획	사전조사	기본계획수립	국비신청	사업착공 및 준공	축제운영
	실적	선진지 견학 및 사전조사	기본계획 수립 용역 완료	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	8,200	-	-	20	2,000	2,000	4,180	-
국비	4,908	-	-	-	1,200	1,200	2,508	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,292	-	-	20	800	800	1,672	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	60 (22)	-	-	60 (22)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	60 (22)	-	-	60 (22)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 사업 추진 구상 - 미디어 아트 국내 사례 조사: 12월	

2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 용역 발주: 2월 ○ 자문단 구성: 2월 ○ 착수보고회: 2. 22. ○ 설문조사 및 전문가 그룹 인터뷰: 3. 11. ~ 3. 22. ○ 자문회의 및 중간보고회: 4. 1. ○ 국내 선진지 견학: 4. 3. ~ 4. 5. / 거제, 청도, 단양 ○ 해외선진지 견학: 5. 21. ~ 5. 24. ○ 주민설명회: 6. 13. ○ 용역 최종보고회: 6. 26. ○ 기본계획 수립 용역 보고서 납품: 7. 8. 	
---------------	--	--

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 시범선도사업 추진 관련 본예산 확보: 12월중	
2020 ~ 2021	○ 시범선도사업 추진	
2022	○ 빛의숲 조성 사업 착공 및 준공	

□ 기대효과

- 미디어아트와 문화예술 공연 융합 등 다양한 문화관광콘텐츠를 발굴하여 관광객 유치 및 지역 관광에 신 활력 부여

3-1-7

회원 목포구 등대 관광지화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		24,520		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○			○	○				○		15%
추진부서 (협조부서)		관광과 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		박우신, 이승래 (5258, 5158)		

□ 최종목표

- 회원 목포구 등대 주변 관광지화 인프라 기반 확충
- 회원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 회원면 매월리(목포구 등대) 일원
- (총사업비) 24,520백만원(국비 4,000, 도비 16,500, 군비 4,020)
- (주요내용) 세계 등대모형 전시, 일몰(Sunset) 경관 펜션단지 조성, 해안일주도로 확포장, 회원관광단지 연계 프로그램 운영 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
목포 구등대 관광지화(공정률)	계획	-	타당성 및 기본계획 수립(20)	부지확보 및 사전절차 (40)	군특사업 신청(60)	실시설계 (100)
	실적	-	-	-	-	-
해남 회원 지방도 확포장(공정률)	계획	1차분착공 및 준공 (10)	2차분 착공 및 준공 (20)	3차분 착공 및 준공 (40)	4차분 착공 및 준공 (60)	5차분 착공 및 준공 (80)
	실적	10	5	-	-	-
활성화 프로그램 운영(횟수)	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	24,520	-	500	620	3,850	7,850	7,850	3,850
국비	4,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-
도비	16,500	-	500	600	3,850	3,850	3,850	3,850
군비	4,020	-	-	20	-	2,000	2,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,180	-	500	680	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,100	-	500	600	-	-	-	-
군비	80	-	-	80	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 '19년 예산 반영(20백만원) ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 및 도로구역 고시 및 공사착공: 6월 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 낭만 캠핑 페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 계약심사: 7월 ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주: 8월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 추진 중 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역: 10월~ ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 추진 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 락페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 타당성 및 기본계획 수립 용역 완료: 2월 ○ 일몰 경관펜션단지 조성 지구단위계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 위치(구역) 및 지구단위 계획수립 - 부지확보 및 편입토지 매입 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 락페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구 등대 관광지화 '22년 군특 사업 신청: 4월 ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 락페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ (미반영시)목포구 등대 관광지화 '23년 군특 사업 신청: 4월 ○ (반영시)목포구 등대 관광지화 실시설계용역 추진: '22. 2. ○ 해남 화원(목포구 등대~양화마을) 지방도 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 5차분 착공 및 준공 ○ 오시아노 관광단지 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 락페스티벌, 야간 영화상영, 로컬푸드매장 등 	

□ 기대효과

- 화원 목포구 등대 주변 해안도로(지방도 803호선) 개설계획 등으로 도로 접근성 개선됨으로써 관광 인프라 기반시설 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발로 지역 경제 활성화 도모

3-1-8

오시아노 관광단지 활성화

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		37,900		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○	○	○		○			○		20%
추진부서 (협조부서)		관광과 (전라남도, 한국관광공사)						담 당 자 (연 락 처)		허순안, 이승래 (5853, 5158)		

□ 최종목표

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 활성화와 연계한 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 화원면 주광·화봉리 일원(오시아노 관광단지)
- (사업량) 국민휴양마을 조성(120실, 연면적 11,633㎡, 관광숙박시설)
- (총사업비) 37,900백만원(국비 1,900, 한국관광공사 36,000)
- (주요내용) 오시아노 리조트호텔, 진입도로 확포장(연계), 프로그램 운영 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
국민휴양마을 (공사추진율)	계획	현상공모 (5)	실시설계 (15)	공사착공 (40)	공사추진 (70)	준공 및 오픈(100)
	실적	5	10	-	-	-
페스티벌 개최 횟수	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회	2회	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,900	7,400	1,900	9,500	9,500	9,600	-	
국비	1,900	-	1,900	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	-	-	
기타 (관광공사)	36,000	7,400	-	9,500	9,500	9,600	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,260	7,360	1,900	10,000				
국비	11,900		1,900	10,000				
도비	-	-	-	-				
군비	-	-	-	-				
기타	7,360	7,360	-	-				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컨셉 및 프로그램 개발 용역 완료(한국관광공사) ○ 활성화 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 낭만 캠핑페스티벌 등 관광공사 프로그램 추진: 4월, 9월 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축설계공모(한국관광공사) <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 8. 20. ~ 2019. 11. 19. ○ 2019 오시아노 락(樂) 페스티벌 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 행사기간: 2019. 8. 1. ~ 2019. 8. 3.(3일간) - 참여인원: 2,000여명 - 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> · 해변 미니 기차투어, 매직별론쇼, 인형극, 밴드공연, 불꽃쇼 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 건축설계 추진(19. 11.~20. 6.)	
2020	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 기반조성 및 건축공사(20년 8월~ 22년 3월) ○ 활성화 프로그램 개발 및 운영 - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌 야간 영화상영 등	
2021	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 건축공사(20년 8월~ 22년 3월) ○ 활성화 프로그램 개발 및 운영 - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌 야간 영화상영 등	
2022	○ 오시아노 리조트호텔 건립 - 건축공사(20년 8월~ 22년 3월) - 2022년 3월 준공 및 오픈 ○ 활성화 프로그램 개발 및 운영 - 낭만캠핑 페스티벌, 오시아노 썸머 뮤직 페스티벌 야간 영화상영 등	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 높은 분양 원가와 입지 매력도가 낮고 배후수요 부족으로 투자자 모집 어려움
- 오시아노 관광단지 하수처리시설 미설치로 투자유치 장애

○ 대책

- 분양 토지 대상 민간매각 공고 추진(한국관광공사) 및 오시아노 리조트 호텔 조성 등 선도사업 추진으로 투자매력도 향상
- 당초 한국관광공사 원인자부담금 국비확보를 통한 하수처리시설 완공으로 투자유치 활성화

□ 기대효과

- 화원 오시아노 관광단지 활성화 인프라 확충
- 화원 오시아노 관광단지 내 세계 잼버리대회 등 대규모 국제적인 개최 프로그램 개발 등으로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		37,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○	○			○		42%
추진부서 (협조부서)		관광과 (관광지관리사업소)					담 당 자 (연 락 처)		윤동환, 박우신 (5329, 5258)			

□ 최종목표

- 명량대첩 호국유적을 적극 활용하여 이순신 호국·관광벨트의 거점화 및 생활 속의 역사체험 관광기능 강화
- 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지를 연결하는 해상케이블카를 설치하여 새로운 관광수요 창출 및 관광인프라 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2021
- (사업위치) 해남군 문내면 학동리 우수영관광지
- (총사업비) 37,919백만원(국비 3,540, 군비 2,379, 민자 32,000)
- (주요내용)
 - 성곽 조성: 평지형 석성(품자형 쌓기 H=1.5m, B=0.5m), 210m / 성곽, 성문, 망루 등
 - 저잣거리 조성: 일반목구조(와가, 전시 연출) / 75㎡ * 10동
 - 장인촌 조성: 초가형(287㎡)
 - 명량 먹거리: 일반목구조(와가) / 60㎡ * 4동
 - 명량대첩 랜드마크: 조형물 1식
 - 명량대첩 AR/VR 시뮬레이터 체험존 / 놀이시설(100㎡)
 - 경관조명: 구역계 시설 경관 조명
 - 울돌목 해상케이블카 조성
 - 곤돌라(920m, 10인승, 26대)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
우수영 역사관광촌 조성 (공정률)	계획	기본계획 수립(10)	기본계획 수립(20)	실시설계 및 1차분 착공(60)	2차분 착공 및 준공(100)	-
	실적	10	5	-	-	-
울돌목 해상 케이블카 조성 (공정률)	계획	사업시행자 지정(10)	허가(30)	착공(60)	준공 및 개통(100)	-
	실적	10	20	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	37,919	-	12,019	20,333	2,500	3,067	-	-
국비	3,540	-	-	200	1,500	1840	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,379	-	19	133	1,000	1,227	-	-
민자	32,000	-	12,000	20,000	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	352	-	18	334	-	-	-	-
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	152	-	18	134	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 / 일시정지('18. 6. 5. ~ 별도통보 시까지) - 문체부 군특 사업비 확보: 200백만원 - 2019년 본예산 반영: 334백만원 (군특 200, 군비 134) ○ 해전사 기념 전시관내 VR 시뮬레이터 체험존 설치 ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군의회 및 면민 간담회 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울돌목 해상케이블카 하부 터미널 위치 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 심의회, 공유재산 관리계획 승인 - 지적 분할 및 감정평가 완료 ○ 울돌목 해상케이블카 실시협약 협의 및 변호사 자문 ○ 울돌목 해상케이블카 실시협약 체결: '19. 7. ○ 우수영 역사관광촌 기본계획 수립 완료: '19. 8. ○ 우수영관광지 조성사업 시행 및 건축 허가 완료: 19. 8. ~ 9. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성 관광지 조성계획 변경 착수 ○ 울돌목 해상케이블카 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 군계획시설(선로) 실시계획 인가 - 일반해역이용협의 - 궤도사업허가 신청 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 착수 - 기본 및 실시설계 완료 - 계약심사 - 시설공사(총괄 및 1차분) 착공 ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 해상케이블카 착공 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사관광촌 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 시설공사(총괄 및 1차분) 준공 - 시설공사(총괄 및 2차분) 착공 - 시설공사(총괄 및 2차분) 준공 ○ 울돌목 해상케이블카 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 해상케이블카 공사 완료 및 개통 	

□ 기대효과

- 역사성을 되살린 역사공간 재현으로 미래 주역인 어린이들에게 호국현장의 학습 기회를 제공하고 케이블카 운행과 연계하여 외부 관광객 유입 유도으로 관광지 상권 활성화 기대

사업기간		2019~2020						총사업비 (백만원)		2,300		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		25%
추진부서 (협조부서)		문화예술과 (주민복지과)						담 당 자 (연 락 처)		이동호 (5136)		

□ 최종목표

- 영화관이 없는 우리지역에 작은 영화관을 건립하여 군민들의 문화 향유 욕구 충족

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2020
- (사업위치) 해남군 해남읍 해리 352-2 외 7필지
- (사업량) 2개관 150석(1관 100, 2관 50석)
- (총사업비) 2,300백만원(균특 500, 도비 150, 군비 1,650)
- (주요내용) 영화관 1개소 신축(건평 600㎡)
 - 1층: 영화관 / 2개관 150석(1관 100, 2관 50)
 - 2~3층: 청소년복합문화센터 / 동아리실, 북카페 등 / 주민복지과

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
작은영화관 신축	계획	-	예산반영, 설계발주	공사착공, 운영관리 및 주체선정, 준공	이용자 맞춤형 홍보	전년대비 이용자 및 만족도 증가
	실적	-	예산반영, 설계추진	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,300	-	-	2,300	-	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
도비	150	-	-	150	-	-	-	-
군비	1,650	-	-	1,650	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,180 (58)	-	-	4,180 (58)	-	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
도비	150	-	-	150	-	-	-	-
군비	3,530 (58)	-	-	3,530 (58)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 건립사업 신청: '18. 4. ○ 전라남도 군특 자율사업 확정: '18. 4. ○ 건립 예정부지 및 규모 결정: '18. 7. ○ 의원 간담회 실시: '18. 8. ~ 12. / 기간 중 3회 ○ 현안사항 관련 실과 협의: '18. 12. ○ 예정부지 재산관리관 변경: '18. 12. ○ 군정조정위원회 및 군 공유재산 심의: '18. 12. 	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은영화관 및 청소년복합문화센터 신축 계획 수립: '19. 1. 14. ○ 의원 간담회 실시: '19. 1. 14. ○ 타 자치단체 현장방문 사례조사: '19. 1. 23. ○ 연접부지 추가 매입계획 수립: '19. 1. 25. ○ 군 공유재산 변경 심의: '19. 1. 30. ○ 공유재산 관리계획 승인: '19. 2. 21. ○ 기본 및 실시설계 계약심사 이행: '19. 3. 12. ○ 지방재정투자심사 이행(전남도): '19. 3. 22. ○ 제1회 추경 예산 확보: '19. 3. 27. <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 4,180백만원(군특 500, 도비 150, 군비 3,530) ○ 설계 용역 사업수행능력평가: '19. 4. 5. ~ 5. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 입찰: '19. 5. 16. ~ 5. 31. ○ 기본 및 실시설계 용역 계약: '19. 6. 3. <ul style="list-style-type: none"> - 착수일 6. 10. / 계약기간 '19. 6. 10. ~ '19. 12. 6. ○ 주민대표 의견수렴: '19. 7. 25. ○ 의원간담회: '19. 9. 9. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계용역 추진: '19. 7. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - 경관 및 공공디자인 심의, B/F 예비인증, 계약심사 등 진행 ○ 추가 부지 매입(협의): '19. 7. ~ 12. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 계약심사·입찰(적격심사) 등 행정절차 이행 ○ 공사 착공 ○ 영화관 준공 	
2021~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용자 맞춤형 홍보 	

□ 기대효과

- 지역의 영화 향유권 격차를 해소하고 문화 향유를 통해 지역민의 삶의 질 제고

사업기간		2018~2021						총사업비 (백만원)		2,600		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		35%
추진부서 (협조부서)		산림녹지과					담 당 자 (연 락 처)		한진규 (5422)			

□ 최종목표

- 전국에서 마지막까지 즐길 수 있는 대규모 단풍 숲 조성
- 천연 동백림 관리 및 편익시설 설치로 치유공간 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2021
- (사업위치) 삼산면 구림리 산4-1, 산7번지 일원
- (사업량) 약 40ha
- (총사업비) 2,600백만원
- (주요내용) 단풍나무 식재, 산책로, 편의시설, 진입로 개설 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
단풍 숲 조성	계획	조림	기본계획	사업착공	사업준공	-
	실적	조림	기본계획 용역완료	-	-	-

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
사방댐 설치	계획	예산반영	사업착공 및 준공	-	-	-
	실적	예산반영	설치완료			
치유프로그램 개발	계획	-	-	-	프로그램 개발	운영
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,600	550	100	950	800	200	-	-
국비	725	200	50	275	100	100	-	-
도비	233	60	15	68	30	30	-	-
군비	1,672	290	35	607	670	70	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	940 (670)	550 (550)	120 (120)	270 (193)	-	-	-	-
국비	425 (250)	200 (200)	50 (50)	175 (134)	-	-	-	-
도비	112 (750)	60 (60)	15 (15)	37 (29)	-	-	-	-
군비	403 (245)	290 (290)	55 (55)	58 (90)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍 숲 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 단풍 숲 조림사업: 5ha / 100백만원 ○ 천연 동백 숲 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업로 정비: '18. 12. / 20백만원 - 동백림(5ha) 숙아베기 등 생육환경 개선: '18. 10. ~ '22. 6. 	
2019년 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍나무 숲 기본계획 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: '19. 3. 12. ~ 8. 8. - 사 업 비: 18백만원 ○ 사방댐 설치 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: '19. 3. 14. ~ 6. 11. - 사 업 비: 192백만원 ○ 2020년 산림유역관리(사방댐 연계)사업 대상지 확정: 8월 심사 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 1개소 1,000백만원(국비 700백만원 확보) 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 용역 결과에 따른 공모사업 등 추진 준비 - 하트모양 홍단풍 식재지 보완식재 검토 ○ 2020 산림유역관리사업 착수 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 주민설명회, 사전 실시설계 연내 마무리 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 단풍나무 숲 조성사업 실시설계 용역 - 단풍나무 가지치기 및 생육환경 개선 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단풍 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 단풍 숲 기반시설 및 산림치유 시설물 설치 - 편익시설, 야간조명 시설 등 기반시설 및 건강측정기, 숲속 쉼터, 간이 산림욕 시설 ○ 숲태교, 가족, 성인건강증진 등 치유프로그램 개발 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 숲 조성지 사후관리 <ul style="list-style-type: none"> - 단풍나무, 동백나무 등 식재수목 비료주기, 수형조절 등 사후관리 추진: ○ 치유프로그램 운영 	

□ 기대효과

- 관광 인프라 확충으로 해남 관광의 활성화
- 산림치유 공간 제공으로 군민 건강증진 및 행복도 제고

사업기간		2015~2022						총사업비 (백만원)		3,900		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		30%
추진부서 (협조부서)		산림녹지과						담 당 자 (연 락 처)		채지영 (5738)		

□ 최종목표

- 풍부한 산림자원을 활용한 가족단위의 휴양, 산림치유, 건강증진이 가능한 치유의 숲 조성
- 자연휴양림, 치유의 숲, 지역의 우수한 산림자원(대흥사, 달마고도, 봉동 산림욕장)과 연계하여 체류할 수 있는 산림치유 프로그램 개발

□ 사업개요

- (사업기간) 2015 ~ 2022
- (사업위치) 계곡면 가학리 산1번지(가학산자연휴양림 연접)
- (사업량) 50ha
- (총사업비) 3,900백만원(균특 1,900, 군비 2,000)
- (주요내용) 치유센터, 프로그램실, 치유 숲길, 치유정원 조성 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
산림치유프로그램 개발(건)	계획	예산반영	치유프로그램 개발	치유프로그램 개발	-	-
	실적	예산반영	예산반영			
치유센터 및 프로그램실 조성	계획	예산반영	공사추진	준공	운영	운영
	실적	예산반영	-			
치유프로그램 운영 수혜인원(명)	계획	예산반영	공사추진	1,500	2,000	2,500
	실적	예산반영	-			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,900	1,000	1,600	1,200	40	40	20	-
국비	1,900	500	800	600	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,000	500	800	600	40	40	20	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,800 (909)	1,000 (332)	1,600 (177)	1,200 (400)	-	-	-	-
국비	1,900 (454.5)	500 (166)	800 (88.5)	600 (200)	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,900 (454.5)	500 (166)	800 (88.5)	600 (200)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 치유의 숲 1차분 착공('18.1) ○ 전문가 및 지역주민 현장토론회 개최('18.11) -	
2019 (3분기)	○ 소규모환경영향평가 2차 발주 및 협의 완료 ○ 조성계획승인 완료('19. 6.) ○ 2차분 건축 착공('19. 6.) ○ 총괄 전기,소방,통신 착공('19. 6.) ○ 치유프로그램 개발 2건(추진중) *10.14.~19.(산림청인증신청예정)	

□ 이후 추진계획

연도(분기)		추진계획	비고
2019년	4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유지도사, 숲해설사 등 운영인력 양성 및 확보방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 산림치유 프로그램 개발과 연계 운영할 수 있는 지역의 전문 인력 필요 ○ 프로그램 개발 ○ 치유의 숲 운영방침 및 운영조례 제정 <ul style="list-style-type: none"> - 운영방침(직영, 위탁) 및 운영 조례(입장료, 프로그램 단가 등) ○ 치유의 숲 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 치유센터 건립(170㎡), 프로그램실, 치유정원, 치유숲길 등 	
2020년	1분기	○ 치유의 숲(센터) 임시운영	
	2분기	○ 치유의 숲(센터) 보완 및 개장식	
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양림 체류객을 중심으로 치유프로그램 운영 ○ 프로그램 개발 	
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림청 산림교육프로그램 인증 <ul style="list-style-type: none"> - 지역의 우수한 산림자원과 연계한 치유프로그램 산림청 등록(인증) 	
2021년	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 특산품과 연계한 산림치유음식 프로그램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 단호박(스프), 고구마(라떼) 등 ○ 프로그램 운영 	
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유프로그램이 지속가능한 비즈니스 모델을 갖추어 수 있도록 육성·지원 ○ 프로그램 운영 	

□ 기대효과

- 산림환경이 중심이 되는 지역별 특색을 지닌 산림치유 인프라 확충을 통한 관광의 활성화
- 타 관광산업과 연계하여 볼거리, 즐길거리 등 조성하여 지역경제 활성화 기여

3-1-13

공룡화석지 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		1,930		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		75%
추진부서 (협조부서)		관광지관리사업소						담 당 자 (연 락 처)		정양희(5942) 김경균(5943)		

□ 최종목표

- 테마가 있는 차별화된 콘텐츠 개발로 공룡화석지 활성화
- 교육과 체험을 겸한 융합형 공룡화석지 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 우항리 공룡화석지 일원
- (총사업비) 1,930백만원
- (주요내용)
 - 지역특화콘텐츠 개발지원사업 추진(가상현실(VR) 등 콘텐츠)
 - 사계절 꽃길 및 조롱박 넝쿨식물 터널 설치
 - 공룡화석지 피서철 물놀이 시설 운영
 - 공룡화석지 캠핑장 조성 및 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
지역특화 콘텐츠 개발 등 관광자원개발	계획	1종 설치 및 운영	3종 설치 및 운영	4종 설치 및 운영	2종 설치 및 운영	2종 설치 및 운영
	실적	1종 설치 및 운영	3종 설치 및 운영	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,930	-	730	400	400	200	100	100
국비	280	-	280	-	-	-	-	-
도비	200	-	200	-	-	-	-	-
군비	1,420	-	220	400	400	200	100	100
민자	30	-	30	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,130 (913)	-	730 (730)	400 (280)	-	-	-	-
국비	280 (280)	-	280 (280)	-	-	-	-	-
도비	200 (200)	-	200 (200)	-	-	-	-	-
군비	620 (403)	-	220 (220)	400 (280)	-	-	-	-
민자	30 (30)	-	30 (30)	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화콘텐츠 개발 공모사업 최종 선정(한국콘텐츠진흥원, 6월) ○ 지역특화콘텐츠 개발 공모사업 협약 체결(한국콘텐츠진흥원, 7월) ○ 공룡화석지 워터슬라이드 물놀이장 운영(7 ~ 8월) ○ 2018년 지역특화콘텐츠 개발지원 사업 추진(12월) <ul style="list-style-type: none"> - VR체험 시설 3종(공룡대탐험 및 지프차, 스텝모션기기) 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화석지 일원 수목관리 및 조경 등 상시 운영(1월~) ○ 공룡화석지 관람용 전기버스 구입 완료(5월) ○ 물놀이시설 설치 설계용역 완료(6월) ○ 공룡화석지 보호각 탐방로 보수공사 완료(6월) ○ 공룡화석지 피서철 물놀이 시설 운영(7 ~ 8월) ○ 사계절 꽃길 및 조롱박 ningkul 식물 터널 설치(9월) 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화콘텐츠 개발지원사업 완료에 따른 상시 운영 <ul style="list-style-type: none"> - VR체험 시설 3종(공룡대탐험 및 지프차, 스텝모션기기) ○ 공룡화석지 캠핑장 데크 조성(준공예정: 11. 3.) 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡화석지 워터파크 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 바닥분수 1식, 워터슬라이드 3종, 부속건물 1동 ○ 공룡화석지 종합발전계획 수립 용역 ○ 2020 어린이 공룡대체험전 운영(5월) ○ 하계휴가철 특별행사 운영(7~8월) ○ 공룡캐릭터 그리기 전국 공모전 실시 	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 국가지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 공사행위에는 문화재 현상변경허가를 득해야 함

○ 대책

- 현상변경에 해당하는 사업의 경우 사전 현상변경허가 확행

□ 기대효과

- 국내 최대규모의 공룡화석지를 기반으로 교육·체험·휴양 등 복합기능형 테마파크 조성으로 새로운 관광수요 창출
- 해남 문화관광 발전의 대표적인 성과로 인한 지역경제 활성화, 일자리 창출, 인구유입 등 선순환 구조 기대

3-2-1

체육시설 확충 [야구장, 배드민턴장, 대중 파크골프장]

사업기간		2019~2022						총사업비 (백만원)		9,250		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		42%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담 당 자 (연 락 처)		정귀영 (5516)		

□ 최종목표

- 군민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충(야구장, 배드민턴장, 파크골프장)
- 다양한 종목과 대규모 대회 유치를 위한 집단화된 스포츠 단지 조성

□ 사업개요

구 분	야 구 장	배 드 민 턴 장	대중 파크골프장
사업기간	2019 ~ 2022	2019 ~ 2020	2019
사업위치	구 북평상고 및 해남읍 근교	우슬 체육공원	삼산 생태하천
사 업 량	일반구장 2면, 리틀구장 1면	1동 860㎡	1개소(9홀, 10,000㎡)
총사업비	7,000백만원 (국비 2,100 군비 4,900)	1,900백만원 (국비 570, 군비 1,330)	350백만원 (국비 105 군비 245)
주요내용	주경기장 및 보조경기장 리틀구장, 편의시설 등	필로티 구조 1층 게이트볼장 비가림시설 2층 배드민턴장 건립	파크골프장 및 휴식공간 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
야구장 건립	계획	-	실시설계 및 공사착공	1면 준공 토지매입	공사착공	2면 준공
	실적	-	공사계약	-	-	-
배드민턴장 건립	계획	-	실시설계	공사준공	-	-
	실적	-	실시설계 용역완료	-	-	-
대중 파크골프장 조성	계획	-	파크골프장조성	공사준공	-	-
	실적	-	실시설계 용역착수	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,250	-	-	1,420	2,630	2,600	2,600	-
국비	2,670	-	-	320	790	780	780	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,580	-	-	1,100	1,840	1,820	1,820	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,450 (291)	-	-	1,450 (291)	-	-	-	-
국비	425 (88)	-	-	425 (88)	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,025 (203)	-	-	1,025 (203)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 국비 및 2019년도 예산 확보 - 야구장 건립 : 700백만원 - 배드민턴장 건립 : 400백만원 - 대중 파크골프장 건립 : 350백만원	
2019 (3분기)	○ 야구장 건립(일반구장 1면) - 기본 및 실시설계 용역 완료 : '19. 6. - 공사착공(1차분) : '19. 6. 26. ~ 9. 23.(공사중지) ○ 배드민턴장 건립 - 기본 및 실시설계 용역 : '19. 2. ~ '19. 10. ○ 대중 파크골프장 건립 - 실시설계 용역 및 부지확보 : '19. 2. ~ '19. 10.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립(일반구장 1면) <ul style="list-style-type: none"> - 공사추진 : '19. 11. 10. ~ '20. 3. 28. - 야구장(일반1면,리틀구장 1면): 기본계획 수립용역 ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사발주 및 착공 : '19. 11. ○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 노면정리 및 잔디식재 : '19. 12. - 파크골프장 조성 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사준공(일반구장 1면) - 기본계획수립 용역(일반구장 1면, 리틀구장 1면) ○ 배드민턴장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 공사준공 ○ 대중 파크골프장 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 그린(홀컵) 공사 및 부대시설 설치 - 공사준공 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립(일반구장 1면 및 리틀구장 1면) <ul style="list-style-type: none"> - 공사착공 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야구장 건립(일반구장 1면 및 리틀구장 1면) <ul style="list-style-type: none"> - 공사준공 	

□ 기대효과

- 공공체육시설을 확충하여 생활체육 활성화로 군민 건강증진 도모
- 전국대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여

3-2-2

사계절 스포츠마케팅 추진

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		11,169		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		80%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담 당 자 (연 락 처)		박귀정 (5787)		

□ 최종목표

- 사계절 대회 개최와 전지훈련팀 유치로 스포츠마케팅이 지역경제 활성화를 선도하는 중추적 산업으로 자리 매김
- 무한 경쟁중인 스포츠마케팅 선점을 위한 차별화된 전략으로 안정적 대회 개최 및 전지훈련팀 유치

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업비) 11,169백만원(도비 195, 군비 10,974)
- (사업내용)
 - 안정적인 대회 유치
 - 전략종목에 대한 다년계약 체결(축구, 펜싱, 배구, 태권도, 탁구 등)
 - 우리군을 상품화한 자체 브랜드대회 확대 추진(해림배 등)
 - 사계절 전지훈련팀 유치
 - 전략종목에 대한 스토브리그 확대(축구, 펜싱, 육상, 레슬링, 검도 등)
 - 국가대표팀 · 후보팀 및 종목별 지도자 워크숍 해남 유치
 - 중국 등 동남아시아 선수단 유치 노력(축구, 근대5종 등)
 - 차별화된 마케팅 추진
 - 평생 고객화를 위한 맨투맨 사업(협회 방문, 감사서한문 등)
 - 고객감동 감성마케팅 강화(재활캠프 운영, 셔틀버스 지원 등)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최	계획	110천명	120천명	130천명	140천명	150천명
	실적	116천명	127천명	-	-	-
사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성	계획	50천명	60천명	63천명	67천명	70천명
	실적	50천명	75천명	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,169	-	2,009	2,135	2,240	2,340	2,445	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	195	-	35	35	40	40	45	-
군비	10,974	-	1,974	2,100	2,200	2,300	2,400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,549 (3,011)	-	2,009 (2,009)	2,540 (1,002)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	102 (65)	-	35 (35)	67 (30)	-	-	-	-
군비	4,447 (2,946)	-	1,974 (1,974)	2,473 (972)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최 25종목 53개대회 38,802명 연인원 117,084명 - 전국 11개종목 16개대회 16,840명 연인원 76,620명 - 광역단위 15종목 18개대회 13,112명 연인원 26,894명 - 지역대회 12종목 19대회 8,850명 연인원 13,570명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 - 18종목 304팀 연인원 50,110명 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제를 선도하는 종목별 명품대회 개최 20종목 35개대회 29,336명 연인원 127,525명 - 전국 17개종목 19개대회 18,034명 연인원 102,863명 - 광역 14개종목 14개대회 10,102명 연인원 23,062명 - 지역대회 2개종목 2개대회 1,200명 연인원 1,600명 ○ 사계절 전지훈련팀 유치로 스포츠산업 육성 - 16종목 480팀 8,686명 연인원 66,773명 ○ 인조잔디 파일복원용 부러싱 장비구입확보: 12백만원 ○ 이동식 전광판 구입(1세트): 12백만원 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대 회: 15종목 22개대회 연인원 29,140명 ○ 19/20년 동계 전지훈련 준비 	3분기 이후
2020	○ 55개 대회 연인원 125,000명	
2021	○ 56개 대회 연인원 130,000명	
2022	○ 57개 대회 연인원 135,000명	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 각종 대회 및 전지훈련 노후 장비(시설) 교체 필요

○ 대 책

- 예산편성을 통한 순차적 교체(2020년 본예산)
 - 전광판 프로그램 업그레이드 및 이동식 전광판 구입
 - 우슬트레이닝센터 트레이닝 기구 구입 및 교체

□ 기대효과

- 전국대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여



4. 생동하는 지역경제

전략 1. 활기찬 지역경제 살리기

- 4-1-1 전통시장 활성화
- 4-1-2 지역상품권 발행
- 4-1-3 투자유치 강화
- 4-1-4 청년 일자리 창출
- 4-1-5 사회적경제 활성화
- 4-1-6 도시재생사업 추진
- 4-1-7 군민을 지키는 생활안전강화(재난현장 즉시 대응역량 강화)
- 4-1-8 위험도로 정비 사업
- 4-1-9 맑은 물 효율적 공급
- 4-1-10 깨끗한 하수처리시설 확대

사업기간		2012~2022						총사업비 (백만원)		11,312		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		55%
추진부서 (협조부서)		경제산업과						담 당 자 (연 락 처)		김대우, 이대열 (5167, 5352)		

□ 최종목표

- 전통시장 시설정비, 시설현대화, SNS 등 홍보지원과 상인 의식 개혁 교육을 통해 누구나 찾아오고 싶은 시장 조성
- 다양한 지원 확대로 영세소상공인의 경영애로 해소 및 경영안정 도모

□ 사업개요

- (사업기간) 2012 ~ 2022
- (총사업비) 11,312백만원
- (주요내용)
 - 전통시장 시설현대화(매일시장, 우수영 5일시장)
 - 전통시장 활성화 지원(상인교육, 개보수사업, 마케팅 지원 등)
 - 소상공인 경영안정지원(이차보전, 특례보증, 금융복지상담 및 자영업자 종합지원서비스)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
전통시장 시설현대화	계획	부지확보	부지확보	공사 추진	공사 준공	유지관리
	실적	부지확보	보상협의 및 토지수용 신청	-	-	-
전통시장 활성화	계획	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)	전통시장 유지관리(9개소)
	실적	완료	개보수 9개소	-	-	-
소상공인 경영안정지원	계획	예산확보	400명/ 1,400백만원	450명/ 1,600백만원	500명/ 1,800백만원	600명/ 2,000백만원
	실적	예산확보	209명/75백만원	-	-	-

연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	11,312	5,472	1,458	1,443	2,333	303	303	-
국비	4,980	1,800	960	540	1,680	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	6,332	3,672	498	903	653	303	303	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	10,632 (6,835)	5,472 (4,941)	1,458 (6)	3,702 (1,888)	-	-	-	-
국비	3,432 (2,284)	1,800 (1,477)	960 (0)	672 (807)	-	-	-	-
도비	1 (0)	-	-	1 (0)	-	-	-	-
군비	7,199 (4,551)	3,672 (3,464)	498 (6)	3,029 (1,081)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화 사업 · 사업인가 및 고시 · 미매입 토지(8필지) 매입 절차 추진 · 국유재산 용도폐지 추진 - 우수영 5일시장 환경개선 사업 · 매입부지 철거 및 활용방안 주민의견 수렴 ○ 전통시장 활성화 지원(시장축제, 전통시장 9개소 상시 개보수 실시) ○ 소상공인 경영안정지원 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화 사업 · 토지 및 지장물 감정평가(9필지 1,132㎡) 실시 · 보상액 산정 통보 및 보상협의: 3필지 497㎡ · 투자심사 재심사: 95억원 → 164억원(증 69억원, 군비) · 토지수용재결 신청: 6필지 635㎡ - 우수영 5일시장 환경개선 사업 · 매입부지 철거 완료 · 기본 및 실시설계용역 추진 · 기본 설계(안) 주민설명회 실시 및 실시설계 완료 · 계약심사 및 발주 - 남리 5일시장 진출입로 확장 · 국비 확보: 132백만원 · 토지보상 완료 및 실시설계 - 주차환경개선사업 공모 대비 사전컨설팅 · 해남5일시장 주차장 확장 / 4,400㎡ / 3,000백만원 / 2020~2022 · 해남매일시장 주차장 조성 / 2,517㎡ / 3,000백만원 / 2021~2023 ○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 전통시장 장터축제: 공모 및 보조사업자 선정(황산남리시장상인회) · 전통시장 상시 개보수: 9개소 48백만원 실시 · 해남5일시장 주정차 및 노점 정비 용역 / 43백만원 / 19. 8.~20. 3. ○ 소상공인 경영안정지원 <ul style="list-style-type: none"> - 창업가 역량강화 프로그램(JUMP-UP) 운영 :7명(멘토링3, 컨설팅4) - 소상공인 아카데미 운영: 창업교육(5회 / 60명), 경영개선(5회 / 52명) - 소상공인 컨설팅 프로그램 운영: 10회 / 13명 - 소상공인 멘토링 프로그램 운영: 7회 / 5명 - 소상공인 금융복지 순회상담실 운영: 72건 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화 사업 추진 · 토지 수용 등 보상 및 지장물 철거 추진 ○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장(9개소) 상시 개보수 - 시장축제 지원 / 10월 중 4회(3, 8, 13, 18일) / 남리5일시장 - “내가찾은 전통시장” 사업 추진(SNS홍보) / 10월 중 / 해남블로그에 전통시장 장보기 인증 / 해남미소 상품 증정 등 - 전통시장 상인 의식개혁 교육 추진 / 10월 중 / 전통시장박람회 견학 - 전통시장 해남사랑 상품권 사용 촉진 ○ 소상공인 경영안정지원 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 이차보전 지원사업 신청 자격요건 완화 지침으로 사업추진 - 소상공인 특례보증 및 자영업자 종합지원 서비스 지원(전남신용보증재단 연계) - 소상공인 금융복지 순회상담실 운영(금융복지상담센터 연계) 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 시설 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 매일시장 시설현대화사업 공사 추진 - 해남5일시장 주차환경개선사업 공모사업 신청 ○ 전통시장 활성화 지원 사업 지속 추진 ○ 소상공인 경영안정지원 사업 지속 추진 	

□ 문제점 및 대책

- 매일시장 신축부지 토지보상 협의 부진에 따른 공사 지연
 - 토지수용재결(6필지 635㎡) 절차 진행 후 소유권확보
 - 소유권확보 후 본 공사 추진

□ 기대효과

- 전통시장 환경개선 추진으로 이용객 증가 및 지역경제 활성화
- 소상공인 경영안정지원 등 확대 추진으로 지역경제 동반 성장에 기여

4-1-2

지역상품권 발행

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		3,880		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		경제산업과						담 당 자 (연 락 처)		이대열 (5352)		

□ 최종목표

- 지역상품권 사용으로 지역 내 소비촉진 장려
- 상품권 유통을 통한 지역자금의 관외 유출 방지

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 3,880백만원
- (사업규모) 상품권(214만장) 발행, 전산관리시스템 구축 등
- (주요내용) 해남 지역상품권 발행 및 운영

□ 공약달성 확인지표

달성 지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해남사랑 상품권 발행 및 운영	계획	추진계획수립, 관련조례제정	상품권 발행 및 판매 (150억원)	상품권 발행 및 판매 (160억원)	상품권 발행 및 판매 (180억원)	상품권 발행 및 판매 (200억원)
	실적	추진계획수립 완료 ,조례제정 (12.24.)	· 판매액 : 118억원 · 가맹점 : 2,097개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	3,880	-	-	976	968	968	968	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,880	-	-	976	968	968	968	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	1,384 (394)	-	-	1,384 (394)	-	-	-	-
국비	600 (150)	-	-	600 (150)	-	-	-	-
도비	108 (94)	-	-	108 (94)	-	-	-	-
군비	600 (150)	-	-	600 (150)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 추진 - 상품권 발행을 위한 주민설명회 및 타 우수지자체 벤치마킹(8~9월) - 상품권 운영 관련 조례(안) 입안 및 입법예고(10 ~11월) - 해남사랑 상품권 종별 도안 제작(11월) - 상품권 제작위한 한국조폐공사 해남군간 협약체결(11.26.) - 해남사랑 상품권 발행 및 운영조례 제정 공포(12.24.) - 상품권 사용 가맹점 모집(12. 24. ~) 	

2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상품권 시안 확정 및 제작 완료(2.12.납품) - 해남사랑상품권 판매 등 대행기관 선정(9개 금융기관 35개지점) - 해남사랑상품권 전산관리 시스템 구축(해남군-대행기관) - 해남사랑상품권 가맹점 지정 : 2,097개소(2019.9.30.기준) - 해남사랑상품권 판매액 : 11,816백만원(2019.9.30.기준) - 해남사랑상품권 "10억원" 구매 릴레이 운동 추진 (71개업체 690,350천원 구매약정 체결) 	
---------------	---	--

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 판매 촉진 및 다양한 분야(공공,민간) 참여 확대 전개 - 건전한 상품권 유통을 위한 모니터링 및 현장 지도점검 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 판매 촉진 및 다양한 분야(공공,민간) 참여 확대 전개 - 건전한 상품권 유통을 위한 모니터링 및 현장 지도점검 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 판매 촉진 및 다양한 분야(공공,민간) 참여 확대 전개 - 건전한 상품권 유통을 위한 모니터링 및 현장 지도점검 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역상품권 발행 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해남사랑상품권 판매 촉진 및 다양한 분야(공공,민간) 참여 확대 전개 - 건전한 상품권 유통을 위한 모니터링 및 현장 지도점검 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완 	

□ 기대효과

- 지역 소상공인 및 자영업자 소득 증대에 따른 지역경제 활성화
- 군에서 지급하는 각종 수당, 장려금, 포상금 등을 지역상품권으로 지급함으로써 지역 내 소비촉진과 지역자금의 역외유출 방지

4-1-3

투자유치 강화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		380		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		70%
추진부서 (협조부서)		경제산업과 (총무과)						담 당 자 (연 락 처)		박선형 (5667)		

□ 최종목표

- 우리 군 투자환경·여건 검토 및 재구축을 통한 투자유치 활동 전개
- 투자 인적네트워크 구축으로 기업유치 선순환 구조 확립

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 380백만원
- (주요내용) 투자유치 간담화·설명회 등 사전준비, 여건 검토, 투자 인적 네트워크 구축, 투자유치 활동 전개 등으로 기업 유치 및 성장 촉진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6
홈커밍데이 등 투자유치 행사 추진	계획	기업인· 기업DB 구축	조례개정, 등 홈커밍데이 행사 투자유치 행사 계획 수립 및 추진	홈커밍데이 성과분석 및 개최	지속 추진	지속 추진
	실적	기업인· 기업DB 구축	·조례개정 완료 ·홈커밍데이 행사 계획 수립 완료 ·투자 협약 체결 4개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	380	-	30	50	100	100	100	-
군비	380	-	30	50	100	100	100	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	41 (11)	-	11 (11)	30 (0)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	41 (11)	-	11 (11)	30 (0)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	○ 투자유치 사전준비 및 기업인·기업체 DB구축 - 기업 체감형 지원 시책 발굴 및 우리 군 독자적 기업 인센티브 구축 - 기업옴부즈만 현장회의를 통한 기업인 애로사항 청취 및 제도개선 발굴(11. 29.)	
2019 (3분기)	○ 홈커밍데이 행사 개최 계획 수립(7. 22.) ○ 「해남군 기업 및 자본 투자유치 등에 관한 조례」 일부개정(8. 16.) ○ 투자기업 발굴 및 투자유치 협약 체결 4개 업체(9. 3.) ○ 홈커밍데이 행사 홍보 활동 전개(9. 27. ~ 9. 29.)	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈커밍데이 및 투자유치 간담회·설명회 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 투자의향 기업 집중관리 - 투자유치 설명회 책자 제작 - 설명회 및 홈커밍데이 추진계획 · (기 간) '19. 11. 1. ~ 11. 2. · (대 상) 향우 기업인, 각종 협회 소속 기업인 등 · (사 업 비) 30백만원 · (주요내용) 향우·관내 기업인 초청 해남군 투자환경 및 인센티브 설명회, 투자전문 명사 강연, 참가기업 정보교류 및 친교의 시간, 투자의향서(설문서) 작성, 토론의 장, 투자 후보지 팸투어 등 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈커밍데이 성과 분석 및 투자유치대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 홈커밍데이 대상자 확대 지속 추진 - 투자유치대회 세부계획 수립 및 행사 개최 - 투자유치대회 행사 계획 · (기 간) '20. 11월 · (대 상) 관내 및 향우 기업인, 군민 등 · (사 업 비) 70백만원 · (주요내용) 투자의향 기업 집중 분석 및 유치, 기업 제품 전시·판매, 특별공연, 모범기업인 및 근로자 시상, 군민 체험관 운영 등 	
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전략적 투자유치 활동 전개 및 투자의향기업 집중관리 ○ 홈커밍데이 및 투자유치대회 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 각종 행사 성과 및 반성을 통한 개선 	

□ 기대효과

- 맞춤형 투자유치를 통한 경제 활력 도모
- 농촌과 기업이 상생하는 지역경제 동반 성장 토대 구축

4-1-4

청년 일자리 창출

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		14,054		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		33%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담 당 자 (연 락 처)		최영훈, 민성현 (5863), (5864)		

□ 최종목표

- 인구 감소와 청년 유출로 어려움을 겪고 있는 우리 지역에 다양한 일자리 창출과 지원을 통해 청년들이 일하기 좋은 여건 마련
- 창업 및 취업 지원을 위한 역량강화교육, 컨설팅 지원으로 사회적 경제 활성화에 기여할 수 있는 스타트업 요원 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 14,054백만원
- (주요내용)
 - 청년 창업 지원(창업교육, 창업지원금 지원, 창업 공간 조성 등)
 - 청년 취업 지원(구직 활동비 및 근속 장려금 등 지원)
 - 청년 재정 지원 일자리사업(직접일자리 제공 및 인건비 지원) 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청년 취·창업 지원 (명)	계획	135	269	270	270	135
	실적	135	265	-	-	-
청년형공공일자리 창출(명)	계획	130	130	130	130	78
	실적	130	338	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	14,054	298	1,050	3,456	2,650	2,192	2,202	2,206
국비	3,467	-	203	934	746	528	528	528
도비	2,227	146	103	416	383	389	394	396
군비	8,360	152	744	2,106	1,521	1,275	1,280	1,282
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,232 (1,869)	298 (298)	3,096 (1,571)	7,838 (5,169)				
국비	2,174 (1,657)	-	467 (185)	1,707 (1,472)				
도비	2,123 (1,651)	146 (146)	343 (175)	1,634 (1,330)				
군비	6,935 (3,730)	152 (152)	2,286 (1,211)	4,497 (2,367)				
기타	-	-	-	-				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취·창업 활동 지원: 37명 <ul style="list-style-type: none"> - 창업지원: 11명, 취업지원: 26명 ○ 전남 청년 마을로·내일로 사업 프로젝트 추진: 49명 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 마을로 33명, 청년 내일로 16명 ○ 전남 청년 근속장려금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 8개 업체, 49명 ○ 단기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 재정지원일자리사업(지역공동체, 공공근로, 해남형공공근로) <ul style="list-style-type: none"> · 92개 사업, 청년 130명(지역공동체 21, 공공 53, 해남형공공 56) 	

2019 (3/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 창업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전남 청년 근속장려금 지원사업: 20개 업체, 청년 80명 - 향토자원 활용 청년창업 지원사업: 청년 3명(교육 중) ○ 취·창업 역량강화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 「청년 일자리창출 통합지원」 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> · 3. 22. / 해남군, 육군 제8539부대4대대, 전남인력개발원 - 청년 취업지원 사업: 청년 38명 / 매월 500천원 지원 - 청년 일자리카페 운영: 청년 144명 지원 / 상시 취창업 교육, 컨설팅 등 ○ 단기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 재정지원 일자리사업(지역공동체, 공공근로, 해남형공공근로) <ul style="list-style-type: none"> · 92개 사업, 청년 170명(지역공동체 9, 공공 78, 해남형공공 83) ○ 중·장기 청년 일자리사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 전남 청년 마을로·내일로 사업 <ul style="list-style-type: none"> · 마을로(31개 사업장 70명), 내일로(22개 기관 33명) - 해남군 지역주도형 청년일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> · 4개 사업, 청년 선발 60명 - 청년 농수산물유통활동가 육성사업 <ul style="list-style-type: none"> · 4개 업체(해남농협, 옥천농협, 계곡농협, 땅끝농협), 청년 5명 채용 	
-----------------	---	--

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기 안정적인 일자리 제공으로 청년 취·창업 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 마을로 청년활동가 추가 모집, 정기·수시 모니터링(분기별) ○ 지역주도형 청년일자리(4개 사업), 청년농수산물유통활동가 육성, 향토자원 활용 청년 창업지원 등 청년 특화사업 추진 ○ 청년형 단기 일자리사업 추진: 89명(54개 사업) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ (도약 단계) 예비 단계 청년 취·창업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 두드림 청년 창업지원, 향토자원 활용 청년 창업지원 등 교육 수료 청년의 본격적인 창업 지원 - 사회적 경제기업(마을기업, 협동조합 등) 매니저, 마을로 사업 청년 활동가 배치 등 취업 연계 프로그램 운영 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ (발전 단계) 청년 및 채용 업체의 Win-Win 전략 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 선진지 벤치마킹, 업무 역량 강화 교육 등 지역 청년 경쟁력 제고 - 청년 채용 업체 재정적 인센티브 및 생상품 소비 활성화 방안 마련 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ (환기 단계) 지역 특화 정책 및 선도 청년 모델 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 일자리 정책 평가 및 보완 등을 통한 중·장기 청년 일자리 정책 방향 설정 - 지역 특화 모델로 활용 가능한 선도 청년 취·창업 모델 발굴 	

□ 기대효과

- 지역여건에 맞는 사업추진으로 효율적인 취·창업 역량 강화 기대
- 청년들에게 양질의 일자리 창출하여 청년 취업률 제고

4-1-5

사회적경제 활성화

사업기간		2018~2019						총사업비 (백만원)		678		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		33%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담당자 (연락처)		김은지 (5865)		

□ 최종목표

- 지역 자원 조사를 통한 다양한 유형 발굴과 숨어 있는 인재 발굴로 해남형 사회적기업(1읍·면 1사회적 경제기업) 등 만들기

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2019
- (사업규모) 20개소
- (총사업비) 678백만원
- (주요내용) 성장 가능성 있는 기업을 육성하여 사회적기업, 마을 기업, 협동조합 등으로 지정될 수 있도록 해남 특화형 모델 발굴 및 선정 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
사회적경제기업 발굴 및 육성	계획	계획수립 및 예산반영	3개소	5개소	6개소	6개소
	실적	계획수립 및 예산반영	4개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	678	100	28	160	130	130	130	-
국비	119	34	5	20	20	20	20	-
도비	29	8	1	5	5	5	5	-
군비	530	58	22	135	105	105	105	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	497 (517)	93 (93)	28 (28)	376 (396)	-	-	-	-
국비	142 (111)	46 (46)	5 (5)	91 (60)	-	-	-	-
도비	120 (144)	6 (6)	1 (1)	113 (137)	-	-	-	-
군비	235 (262)	41 (41)	22 (22)	172 (199)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제 창업스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 50백만원 / 수행기관: 농터(주) / 사회적경제기업 설립 희망자 및 초기 창업자 / 맞춤 컨설팅, 멘토링, 창업기본교육 등 ○ 사회적경제 네트워크 조직 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제인의 만남 행사 개최(예술이네! 해남소셜파티): '18.10.17.(수) / 해남군민광장 / 200여명 / 성과공유대회, 소셜토크콘서트 등 	

연도(분기)	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역밀착형 사회적경제 육성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 자원조사 및 육성계획 수립: 착수 보고('19.3.26.) 중간보고('19.8.28.) 최종보고 ('19.9.30.) - 창업 및 역량강화사업: 10팀 / 교육 및 컨설팅, 사업개발비 지원 ○ 사회적경제기업 지정: 4개소(전남형예비마을기업 3, 예비사회적기업 1) ○ 사회적경제 창업스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 수행기관: 농터(주) / 25명 / 교육, 선진지견학 ○ 신규 사회적경제기업 재정지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적기업 사업개발비 지원(1개소), 예비마을기업 육성사업 추진(3개소) ○ 사회적경제 지역특화사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 30백만원 / 수행기관: 농터(주) / 사회적경제 공공구매 활성화행사('19.10.1.) ○ 하반기 예비사회적기업 지정 및 재정지원사업 공모: 지정5, 재정지원2 ○ 사회적경제기업 고도화지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 30백만원 / 농터(주) / 촬영용 장비, 신제품마케팅 비용 등 지원 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역밀착형 사회적경제 육성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 창업 및 역량강화사업: 사업개발비 지원(2차) 및 정산 ○ 신규 사회적경제기업 재정지원사업 정산 및 결과보고 ○ 사회적경제 지역특화사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해남소셜파티 개최('19.10.24.), 역량강화사업('19.12.) ○ 사회적경제 창업스쿨 운영: 성과공유대회(10월), 북토크(11월) 등 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업 ○ 사회적경제기업 지정 등 공모(5개소) <ul style="list-style-type: none"> - 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업 ○ 사회적경제기업 지정 등 공모(6개소) <ul style="list-style-type: none"> - 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제 맞춤형 컨설팅 및 인큐베이팅 사업 ○ 사회적경제기업 지정 등 공모(6개소) <ul style="list-style-type: none"> - 전남도 및 중앙부처 공모 지정 참여 	

□ 기대효과

- 지역 특화형 사회적경제기업 발굴육성을 통한 주민 소득 증대 및 일자리 창출

4-1-6

도시재생사업 추진

사업기간		2018~2023						총사업비 (백만원)		20,350		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		33%
추진부서 (협조부서)		안전도시과						담 당 자 (연 락 처)		최훈성 (5867)		

□ 최종목표

- 주민 의견반영과 주민체감 사업 발굴을 통한 삶의 질 향상과 지역 사회 · 경제 · 문화 활력 제고
- 노후된 주거지와 구도심 대상의 주거환경 개선으로 도시경쟁력 회복

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2023
- (사업위치) 해남군 일원
 - 해남읍, 화산면, 송지면, 북평면, 황산면, 문내면
- (사업량) 일반근린형(10~15만 m²)
- (총사업비) 20,350백만원(용역비 포함)
- (주요내용) 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 보행환경 개선 등 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
도시재생 뉴딜사업	계 획	예산반영 (용역비)	계획수립 및 용역 추진	도시재생 뉴딜사업 공모 신청	사업추진	사업추진
	실 적	예산반영 (용역비)	계획수립 및 용역 추진	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	20,350	-	350	-	-	5,000	5,000	10,000
국비	10,000	-	-	-	-	2,500	2,500	5,000
도비	-	-	-	-	-			
군비	8,350	-	350	-	-	2,500	2,500	5,000
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	350 (210)	-	-	350 (210)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	350 (210)	-	-	350 (210)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 명시이월 사업(350백만원)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 용역발주추진(전략계획 및 활성화계획): '18. 7.	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 계약 체결: '19. 3. ○ 해남군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 착수보고회 개최: '19. 4. ○ 해남군 도시재생 추진단 및 행정협의회 구성: '19. 5. ○ 해남군 제1기 도시재생대학 운영 및 수료 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: '19. 6. 11. ~ 6. 28. 총 6회 / 수료자: 25명 ○ 14개읍면 도시재생관련 설명회 및 설문조사 실시: '19. 7.1~7.31. ○ 해남군 제2기 도시재생대학 운영 및 수료 <ul style="list-style-type: none"> - 기간: '19. 8. 27. ~ 9. 25. 총 6회 / 수료자: 24명 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면 도시재생사업 기초조사 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생대학 운영, 문헌, 통계자료, 현장조사 등 - 주민, 지역전문가 설문, 인터뷰 등을 통한 도시재생자원 발굴 ○ 도시재생 전략계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 쇠퇴진단/여건분석/기본구상/전략수립 - 도시재생 활성화지역 선정/우선순위 설정/자원조달계획 등 ○ 의회의견청취: '19. 11. ○ 주민의견청취(주민공청회, 신문광고): '19. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 주민공청회 개최 14일전까지 1회 이상 ○ 도시재생 주민협의체 구성: '19. 12. ○ 도시재생 활성화계획(안) 수립: '19. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 활성화계획 목표, 세부사업계획 및 파급효과 - 기반시설 설치 및 정비계획, 자원조달계획, 예산집행계획, 조직운영 및 활성화방안 등 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 ○ 본사업 추진(공모사업 확정 시) 	
2023	○ 사업완료	

□ 기대효과

- 도시재생 및 거점기능 회복으로 군민의 삶의 질 향상

4-1-7

군민을 지키는 생활안전 강화(재난현장 즉시 대응역량 강화)

사업기간		연중						총사업비 (백만원)		9,249		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		43%
추진부서 (협조부서)		안전도시과						담 당 자 (연 락 처)		김선경(5825) 김윤도(5494)		

□ 최종목표

- 군민 재난대응 교육을 통해 재난발생 시 군민의 재난대응능력 제고
- 재난사고 발생 시 유관기관과 신속한 협업체계 구축으로 군민 피해 최소화

□ 사업개요

- (사업기간) 매년 실시
- (총사업비) 9,249백만원
- (주요내용)
 - 찾아가는 생활안전분야 교육 강화(남도안전학당 운영)
 - 交通安全교육: 교통사고 현황, 사고실태, 보행수칙 및 기초 교통 법규 등 안전수칙
 - 생활안전교육: 화재, 자살, 안전사고, 노인 건강 수칙 등
 - 안전체험탐방단 운영
 - 관내 초·중학교 학생 대상 강진군안전교육종합체험관 탐방 지원
 - 교육내용:交通安全, 생활안전, 자연재해 프로그램 체험
 - 자연재해예방사업 추진
 - 해남 해리 위험사면 정비공사(위험사면 정비 L=435m)
 - 삼산 평활 급경사지 정비공사(급경사지 정비 L=200m)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
안전문화운동 추진	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2개사업 완료	2개사업 추진중	-	-	-
안전체험탐방단 운영	계획	20개교	31개교	31개교	31개교	31개교
	실적	20개교	13개교	-	-	-
자연재해 예방사업 추진	계획	자연재해예방 사업 추진	자연재해예방 사업 추진	자연재해예방 사업 추진	자연재해예방 사업 추진	자연재해예방 사업 추진
	실적	2개 사업 (완료 1, 이월 1)	2개 사업 (완료, 설계중 1)	-	-	-
재난대응 안전한국훈련 실시	계획	1회	1회	1회	1회	1회
	실적	1회	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	9,249	1,207	1,207	1,227	1,327	1,427	1,427	1,427
국비	2,814	402	402	402	402	402	402	402
도비	154	22	22	22	22	22	22	22
군비	6,281	783	783	803	903	1,003	1,003	1,003

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	6,480 (2,793)	1,207 (1,207)	632 (592)	4,641 (994)	-	-	-	-
국비	1,810 (654)	402 (402)	210 (210)	1,198 (42)	-	-	-	-
도비	307 (57)	22 (22)	22 (22)	263 (13)	-	-	-	-
군비	4,363 (2,082)	783 (783)	400 (360)	3,180 (939)	-	-	-	-

※ 2018 명시이월 사업 576백만원(국 193, 군 383)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남도안전학당 운영 66회 2,000명 / 강사 6명 / 교통 화재 전기 가스 폭염 예방 교육 ○ 어린이 안전 체험탐방단 운영 20개 초교 1,722명 / 안전교육종합체험관(강진) ○ 안전관리자문단 운영: 4회 <ul style="list-style-type: none"> - 국가안전대진단 현장점검, 해남노인종합복지관 안전점검, 한여름밤에 축제장 안전점검, 관리부실 연립주택 안전점검 실시 ○ 물놀이 안전시설(인명구조함) 설치 3개소(현산 봉동, 삼산 어성교, 가학산 사방댐) ○ 안전한국훈련 실시(2018. 5.) / 가나안요양병원 / 대형화재 대피훈련 ○ 재난취약계층 소방시설 지원(2018. 10.) / 소화기 및 감지기 보급 / 690가구 ○ 여름철 폭염대책사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 무더위쉼터 안내표지판 교체 / 572개소 - 해남읍 주요 시가지 도로 살수 작업 실시 / 15일 - 생수 및 쿨토시 구입·배부 / 무더위 쉼터 572개소, 읍·면사무소 - 폭염특보 발령 시 군민 재난문자 발송 ○ 음성경보시스템(9개) 및 강우량기(14개) 유지·보수 관리 ○ 풍수해보험 홍보 및 가입 추진 / 3,457명 ○ 다중이용시설 안전 점검 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 132개소(민박 등 127, 펜션 5) / 소방, 전기, 가스 분야 / 108건 지적사항 조치 완료 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 남도안전학당 운영: 2019. 4. ~ 11. / 136회, 2,158명 교육 ○ 안전체험탐방단 운영: 2019. 4. ~ 11. <ul style="list-style-type: none"> - 강진군 안전교육종합체험관 탐방 / 13개교, 706명 ○ 국가안전대진단 추진 2. 18. ~ 4. 19. / 건축물시설물 등 486개소 안전점검 / 지적사항 47개소(보수보강 45개소 및 현지시정 2개소) ○ 지역 축제장 안전관리계획 심의 및 현장점검 실시: 4개소 <ul style="list-style-type: none"> - 송호해변불꽃축제, 오시아노락페스티벌, 땅끝한여름밤의축제, 명랑대첩축제 ○ 교통사고 예방 옐로우카펫 설치(해남동초): 2019. 8. 5. ○ 물놀이 안전시설(자동심장충격기) 2개소 설치(가학산 사방댐): 2019. 4. 29. ○ 개학기 학교주변 안전점검·단속 추진: 2019. 2. 25. ~ 3. 22. <ul style="list-style-type: none"> - 점검인원: 57명, 점검·단속: 2,561건 ○ 2018년 태풍 재해침수흔적도 제작완료: 2019. 4. 15. ○ 읍·면 수방자재(톤백 등 13종) 구입 및 비치 완료: 2019. 6. 7. ○ 해남 해리 위험사면 정비공사 준공: 2019. 6. 24. ○ 저지대 상습 침수주택 매입 완료(주택 2동, 토지 1 필지): 2019. 5. 3. ○ 삼산 평활리 급경사지 정비공사 전남도 사전설계검토 추진 중 ○ 자연재해 관리 장비구입(전기톱 14EA): 19. 9. 19. 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 남도안전학당 운영: 2019. 4. ~ 11.(계속) - 안전체험탐방단 운영: 2019. 4. ~ 11.(계속) ○ 재난예방 및 재난발생시 즉시 초동대응 능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 재난대응 안전한국 훈련 실시: 2019. 10. 28 ~ 11. 1. - 자연재난 등 풍수해 대비 시설 정비 실시 - 협업부서 상황보고 및 전파훈련 지속 실시 ○ 요양원 등 다중이용시설 안전점검: 2019. 12. 한 ○ 삼산 평활 급경사지 정비공사 실시설계용역 완료: 2019. 10. 한 ○ 읍면 노후 강우량기 및 프로그램 교체 : 2019. 10.한 ○ 삼산 나뭇 위험지구 정비공사 등 4건 발주 및 공사추진: 2019. 12. 한 ○ 2019년 폭염대책사업 추진(홍보물품 제작): 2019. 12. 한 ○ 2019년 폭염대책 항구사업 추진(쿨링포그, 그늘막 설치): 2019. 12. 한 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민의식 개선을 위한 생활안전분야 교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 남도안전학당 운영 - 안전체험탐방단 운영 ○ 재난예방 및 재난발생시 즉시 초동대응 능력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 자연재난 등 풍수해 대비 시설 예방정비 실시 - 협업부서 상황보고 및 전파훈련 실시 확대, 현장대응 훈련 실시 	

□ 기대효과

- 군민들을 대상으로 지속적인 교육을 실시하여, 재난 발생시 군민 스스로 대응할 수 있는 능력을 제고하여 피해 최소화
- 재난대응 훈련을 통해 사회재난, 자연재해 등 각종 긴급상황 발생 시 초동대응 능력을 제고하여 군민안전 확보

4-1-8

위험도로 정비 사업

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		11,645		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		30%
추진부서 (협조부서)		건설주택과						담 당 자 (연 락 처)		김영환 (5489)		

□ 최종목표

- 급커브구간 및 교통사고 위험도로 정비로 군민의 생명 보호
- 안전사고 위험요인 제거로 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업량) 위험도로 정비 14개소
- (총사업비) 11,645백만원(국비 5,605, 도비 3,070, 군비 2,970)
- (대상) 위임국도 4개소, 지방도 4개소, 군도 1개소, 농어촌도로 5개소
- (주요내용) 위험도로 구조개선, 가드레일 설치 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
시설개량사업	계획	1개소	2개소	-	1개소	-
	실적	1개소	2개소	-	-	-
구조개선사업	계획	-	5개소	4개소	-	1개소
	실적	-	1개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,645	-	3,688	4,235	2,902	120	30	670
국비	5,605	-	2,099	2,625	531	-	15	335
도비	3,070	-	919	950	731	120	15	335
군비	2,970	-	670	660	1,640	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	11,645 (5,032)	-	3,688 (3,202)	4,235 (1,830)	-	-	-	-
국비	5,605 (2,638)	-	2,099 (1,788)	2,625 (850)	-	-	-	-
도비	3,070 (1,318)	-	919 (818)	950 (500)	-	-	-	-
군비	2,970 (1,076)	-	670 (596)	660 (480)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북평 신홍 도로시설 개량공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교량정비1식/ 준공 ○ 위임국도 77호선 해남 송지 오르막차로 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> - 오르막차로 정비 L=1.0km/ 착공 및 토공작업 중 ○ 송지 산정 위임국도 도로안전시설물 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 진출입로 개선 L=0.1km/ 토공 및 구조물 설치 완료 ○ 북일 오소재 지방도 위험구간 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.99km/ 토공작업 완료 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현산 백포 사고잠은곳 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 회전교차로설치 1식/ 준공 ○ 화산 구성삼거리 위험도로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.2km/ 준공 ○ 화산 석호지구 위험도로 구조개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.12km/ 2019년 착공 ○ 현산 봉동 위험도로 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.4km/ 착공 ○ 송지 산정 위임국도 도로안전시설물 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 진출입로 개선 L=0.1km/ 준공 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화산 석호지구 위험도로 구조개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.12km/ 2019년 준공 ○ 현산 백포 사고찾은곳 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 회전교차로설치/ 2019년 준공 ○ 화산 구성삼거리 위험도로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.2km/ 2019년 준공 ○ 옥천 용정 농어촌도로 위험도로 구조개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=1.7km/ 2020년 준공 ○ 현산 봉동 위험도로 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.4km/ 2019년 준공 ○ 위임국도 77호선 해남 송지 오르막차로 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> - 오르막차로 정비 L=1.0km/ 2019년 준공 ○ 송지 산정 위임국도 도로안전시설물 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 진출입로 개선 L=0.1km/2019년 준공 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산이 노송 굴곡위험도로 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.4km/ 2020년 준공 ○ 마산 뚜드럭제 위험도로 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.5km/ 2020년 준공 ○ 화산 갑길 위험도로 구조개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로정비 L=0.35km/ 2020년 준공 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산 양촌제 가드레일 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가드레일 0.8km 설치/ 2021년 준공 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문내 우수영~임하간 위험도로 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계용역 1.0km/ 2023년 준공 	

□ 기대효과

- 안전사고 위험요인 제거로 군민의 재산 및 생명 보호
- 우리군을 찾는 관광객의 원활한 차량소통과 교통편익 증진

4-1-9

맑은 물 효율적 공급

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		128,960		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		60%
추진부서 (협조부서)		상하수도사업소						담 당 자 (연 락 처)		이준호 (3672)		

□ 최종목표

- 상수도 보급률을 74%에서 86%로 확대 보급하고, 군민들이 생활 용수에 대해서 걱정하지 않도록 최선을 다하고자 함

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 삼산, 황산, 마산, 북평, 북일, 화산, 현산, 옥천, 계곡, 산이
- (사업량) 배수관로 397km, D=25~500mm, 배수지 4지
- (총사업비) 128,960백만원(국비 84,015, 도비 9,436, 군비 35,509)
- (주요내용) 상수도 시설 확충

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
상수도 보급률(%)	계획	74	77	80	83	86
	실적	74	75	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	128,960	43,780	6,145	9,795	12,750	11,250	15,250	29,990
국비	84,015	29,778	4,687	5,500	8,470	7,200	10,000	18,380
도비	9,436	2,093	818	845	820	900	1,500	2,460
군비	35,509	11,909	640	3,450	3,460	3,150	3,750	9,150
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	60,198 (49,019)	43,780 (43,749)	4,625 (2,441)	11,793 (2,829)	-	-	-	-
국비	37,947 (31,871)	29,778 (29,769)	2,167 (1,267)	6,002 (835)	-	-	-	-
도비	2,824 (2,303)	2,093 (2,091)	278 (114)	453 (98)	-	-	-	-
군비	19,427 (14,845)	11,909 (11,889)	2,180 (1,060)	5,338 (1,896)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 설치공사 - 1,900백만원 / 실시설계 용역 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 - 25,000백만원 / 실시설계 용역 ○ 황산 부곡 등 7개 지구 배수관로 교체사업 - 1,100백만원 / 준공 ○ 마을상수도 신규설치 사업 - 1,035백만원 / 6개소(옥천 동리, 송산, 화당, 삼산 상가, 신금, 입안) 	

2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 설치공사 - 1,800백만원 / 관로 매설 중 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 - 25,000백만원 / 건설기술심의: '19. 9. ○ 마을상수도 신규설치 및 개량사업 - 507백만원 / 준공 2개소(현산 고현, 옥천 청용): '19. 9. ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 - 33,100백만원 / 한국수자원공사 위.수탁 협의 체결: '19. 9. 	
---------------	---	--

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을상수도 신규설치 및 개량 추진 / 1개소(계곡 신성): '19. 10. ○ 산이면 금호, 산두마을 배수관로 설치공사 추진: '20. 6. ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 행정철차 이행: '19. 11. ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역 착수: '19. 12. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 수도정비 기본계획(변경) 용역 착수 ○ 마을상수도 신규설치사업 5개소 추진 ○ 산이면 금호, 산두마을 광역상수도 공급 완료 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 착공 ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 사업 지속 추진 ○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역추진 ○ 옥천, 계곡지구 광역상수도 배수지 및 배수관로 설치 설계용역 착수 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을상수도 신규설치사업 5개소 추진 ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 지속 추진 ○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 착공 ○ 옥천, 계곡지구 광역상수도 비상공급망 구축사업 설계용역 착수 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 완료 예정 ○ 해남군 노후 상수관망 정비사업 사업 지속 추진 ○ 현산지구 농어촌 생활용수 개발사업 지속 추진 ○ 옥천, 계곡지구 농어촌 생활용수 개발사업 설계용역 착수 	상수도 보급률 86% 달성

□ 기대효과

- 수질불량 및 수량부족으로 식수난을 겪고 있는 상수도 미 보급 지역에 광역 및 지방상수도를 조기 공급하여 깨끗하고 안전한 생활용수의 적정 공급으로 주민 생활편익 증진 도모

4-1-10

깨끗한 하수처리시설 확대

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		49,654		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		32%
추진부서 (협조부서)		상하수도사업소						담 당 자 (연 락 처)		김창남 (3682)		

□ 최종목표

- 하수도 보급률을 51.5%에서 65.6%로 확대 보급하여 공공수역의 수질을 개선하고 주민보건위생 향상과 마을 생활환경을 획기적으로 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업량) 공공하수처리시설 12개소 및 분류식 오수관로 63.7km 설치
- (총사업비) 49,654백만원(국비 34,795, 도비 55, 군비 14,804)
- (주요내용) 하수도 시설 확충

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
하수도보급률	계획	52	54	59	63.9	65.6
	실적	52	54.1	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	49,654	7,847	11,839	9,263	4,419	5,000	5,000	6,286
국비	34,795	5,493	8,286	6,484	3,132	3,500	3,500	4,400
도비	55	-	21	34	-	-	-	-
군비	14,804	2,354	3,532	2,745	1,287	1,500	1,500	1,886
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	26,626 (23,660)	7,847 (7,847)	13,365 (10,761)	5,414 (5,052)	-	-	-	-
국비	17,834 (16,545)	5,493 (5,493)	9,375 (7,883)	2,966 (3,169)	-	-	-	-
도비	149 (405)	-	21 (0)	128 (405)	-	-	-	-
군비	8,643 (6,710)	2,354 (2,354)	3,969 (2,878)	2,320 (1,478)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥천면 공공하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 7. 10. ○ 현산 일평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 7. ○ 문내 고평 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '18. 12. ○ 농어촌 마을하수처리시설 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 현산 시등, 송지 방처: '18. 12. ○ 실시설계용역 및 공법선정 <ul style="list-style-type: none"> - 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡: '18. 12. ○ 2019년 농어촌마을하수처리시설 신규사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡: '18. 12. ○ 하수도 보급률 52% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - (처리구역 인구 37,388 / 전체 인구: 71,901) x 100 	

2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화산 방축 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '19. 1. ○ 계곡 가학 농어촌 마을하수처리시설 착공: '19. 2. ○ 2020년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청 - 북평 서흥, 현산 신방, 송지 미야: '19. 7. ○ 해남군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 발주: '19. 8. ○ 황산 한자 농어촌 마을하수처리시설 시운전: 19. 9. ~ 현재 	
---------------	---	--

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 황산 한자 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시: '19. 11. ○ 하수도 보급률 54.1% 달성 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 하수도정비 기본계획 변경 수립 승인 ○ 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡 농어촌 마을하수처리시설 하수처리장 및 관로매설 추진 ○ 현산 신방, 송지 미야, 북평 서흥 실시설계용역 및 공법선정 ○ 2021년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청(3개지구) ○ 2021년 해남 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 연장 사업 국비 신청 ○ 해남 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 연장 사업 기본 및 실시 설계 용역 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현산 시등, 계곡 가학, 송지 방처 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시 ○ 계곡 태인, 북일 흥촌, 북평 와룡 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시 ○ 현산 신방, 송지 미야, 북평 서흥 농어촌 마을하수처리시설 하수처리장 및 관로매설 추진 ○ 2021년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정, 사업발주 ○ 2022년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청(3개지구) 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현산 신방, 송지 미야, 북평 서흥 농어촌 마을하수처리시설 준공 및 사용개시 ○ 2021년 농어촌 마을하수처리시설 신규지구 하수처리장 및 관로매설 추진 ○ 2022년 신규지구 실시설계용역 및 공법선정, 사업발주 ○ 2023년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청(3개지구) 	

□ 기대효과

- 기본계획(1단계)에 미포함 되었던 해남·송지·문내 공공하수처리 시설을 증설하여 생활하수를 처리함으로써 주민들에게 쾌적한 환경 제공
- 농어촌 마을하수처리시설을 확대하여 깨끗한 수질개선으로 공중



5. 감동주는 맞춤형복지

전략 1. 나눔과 배려, 소외없는 복지 실현

- 5-1-1 남도광역 추모공원 명품화 사업
- 5-1-2 다문화가족 지원 확대
- 5-1-3 보육의 질 향상 지원
- 5-1-4 차별없는 장애인 지원 정책 추진
- 5-1-5 편안하고 안전한 경로당 운영
- 5-1-6 양질의 노인일자리 지원 강화
- 5-1-7 보훈회관 신축
- 5-1-8 농어촌버스 도우미 도입
- 5-1-9 1,000원 군내버스 요금제 도입
- 5-1-10 청소년 안심귀가 택시(1,000원 택시)
- 5-1-11 치매안심센터 설치·운영

전략 2. 밝은 미래 인재양성

- 5-2-1 예체능 특기학교 지원 및 인재육성
- 5-2-2 리틀야구단 활성화
- 5-2-3 청소년 복합문화센터 건립
- 5-2-4 유치원, 초·중·고 미세먼지 없는 교실 만들기

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		19,654		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		70%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		박현아 (5145)		

□ 최종목표

- 출향인사 등 지역에 대한 애착심 고취 및 기부금 제도 활성화를 통한 사회복지증진 도모
- 지역민과 함께하는 프로그램 개발(음악회, 전시회 등)을 통한 장사시설의 부정적 이미지 개선 및 일자리 창출

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 19,654백만원(국비 9,962, 지방비 9,692)
- (주요내용)
 - 기부금 제공자 안장공간 예약제
 - 유명인사 유치(셀럽 마케팅)한 추모음악제 / 20백만원
 - 화훼, 조경수 양묘산업 연계 육성
 - 일자리 창출

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
기부금 제공자 안장공간 마련 및 운영	계획	-	계획수립· 공간마련	운영	운영	운영
	실적	-	계획수립· 공간마련	-	-	-
유명인사 유치 추모음악제 개최	계획	-	1회	1회	1회	1회
	실적	-	1회	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	19,654	19,574	-	20	20	20	20	
국비	9,962	9,962	-	-		-	-	
도비	459	459	-	-		-	-	
군비	8,421	8,341	-	20	20	20	20	
기타	812	812	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	19,604 (19,596)	19,574 (19,574)	-	30 (22)	-	-	-	-
국비	9,962 (9,962)	9,962 (9,962)	-	-	-	-	-	-
도비	459 (459)	459 (459)	-	-	-	-	-	-
군비	8,371 (8,363)	8,341 (8,341)	-	30 (22)	-	-	-	-
기타	812 (812)	812 (812)	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금 제공자 전용 안장공간 설치사업(제2봉안당 내 별도안장공간설치) <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 본예산 편성하였으나 의회 예산심의에서 삭감됨 - 삭감사유: 기부금제공자의 전용 안장공간 별도마련 및 예약제에 대한 특혜 부여로 기부추진지 퇴색 ○ 일자리 창출: 8명 채용 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 화장로 운영: 3인 - 화장로 운영 및 안내접수, 환경정비: 5인 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금제공자 안장공간 예약제 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 의견수렴 및 관련법령 정비 완료 ○ 화훼·조경산업 연계육성의 추진상 어려움으로 꽃밭조성으로 변경 ○ 계절별 꽃 구입: 2019. 9.(2백만원) ○ 일자리 창출: 13명(연인원) <ul style="list-style-type: none"> - 자연장지(수목, 화초, 잔디) 관리 등 ○ 추모음악제 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 시기: 9. 13(금) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 음악제(추모시 낭송, 살풀이 공연, 가수·합창단 공연 등) ▶ 사진전시회(추모공원 사진 공모전) 	일자리 총13명 창 출

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추모공원 내 꽃밭 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 계절별 꽃 구입: 2019. 10.(3백만원) - 계절별 꽃밭 조성: 2019. 10.(5백만원) 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부금 제공자 안장공간 예약제 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기부금 제공자 전용 안장공간 예약제 시행 ○ 추모음악제 개최 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> ※ 전년도 성과(호응) 분석 후 프로그램 개선사항 등 반영 추진 ○ 화훼, 조경수 양묘산업 연계 육성(지속 추진) 	

□ 기대효과

- 기부금제도 활성화로 지방재정 확보를 통한 복지사각지대 해소 기여
- 장사시설의 부정적 이미지 개선 및 지역경제 활성화

5-1-2

다문화가족 지원 확대

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		1,779		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		70%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담 당 자 (연 락 처)		박은영 (5722)		

□ 최종목표

- 다문화가족이 안정적인 가족생활을 영위할 수 있도록 삶의 질 향상 도모
- 한국 역사문화탐방을 통한 다문화가족의 소통·공감·치유의 장 마련

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~
- (총사업비) 1,779백만원
- (주요내용) 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원(1,610백만원), 한국이해를 높이기 위한 문화탐방 프로그램 확대(129백만원), 폭력학대예방 신고제도 확대, 청소년 국제시민교육 활성화를 통한 다문화 갈등 해소(40백만원)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
문화탐방행사 개최	계획	-	1회	1회(8월)	1회(8월)	1회(8월)
	실적	-	19세대 69명	-	-	-
청소년 국제시민교육	계획	-	28개교	36개교	36개교	36개교
	실적	-	19개교 1,292명 완료	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	1,779	-	308	350	358	373	390	-
국비	1,231	-	226	234	245	257	269	-
도비	165	-	29	31	33	35	37	-
군비	369	-	46	78	80	81	84	-
기타	14	-	7	7	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	618 (529.7)	-	308 (308)	310 (221.7)	-	-	-	-
국비	425 (381.5)	-	226 (226)	199 (155.5)	-	-	-	-
도비	53 (48.9)	-	29 (29)	24 (19.9)	-	-	-	-
군비	133 (92.3)	-	46 (46)	87 (46.3)	-	-	-	-
기타	7 (7)	-	7 (7)	0 (0)	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 13명(통번역 6, 강사 7) ※ 통번역사 2명 추가 채용: 2018. 8.(완료) ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 30가족 / 105명(백제문화탐방, 남도답사) ○ 가정 성폭력 가정폭력 학대예방 신고제도 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가정, 유관기관, 관광지 등 - 내용: 다누리콜센터(☎1577-1366) 등 긴급전화 콜센터 홍보 스티커 제작 배포 	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 14명(통번역 7명, 강사 7명) 채용완료 - 내용 <ul style="list-style-type: none"> • 통번역사(공동체 일자리사업) 매년 1명씩 추가 채용 • 통번역사 활동: 의료, 법률, 일상생활 등 ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가족 19세대 69명 - 일시: 8.13~14 (1박2일) - 내용: 다문화가족 문화공감·가족공감 프로그램 추진 ○ 청소년 국제시민교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 28개교 29회 1,942명 교육 신청 - 2019.5월~9월 19개교 1,292명 교육추진 완료 - 2019년 4분기 교육 지속추진 	교육기관: 한국국제 협력단 (KOICA)

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 국제시민교육 강의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 수요조사 결과 28개교 29회 1,942명 신청 - 강의일정에 따라 강의 진행 (10월) 	3분기 이후
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통역도우미 채용하여 외국어 능력 활용지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 17명(통번역 10, 강사 7) - 내용 <ul style="list-style-type: none"> • 통번역사(공동체 일자리사업) 매년 1명씩 추가 채용 • 통번역사 활동: 의료, 법률, 일상생활 등 ○ 한국이해를 높이기 위한 문화탐방행사 확대 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가족 20세대 80명 - 내용: 문화공감 가족공감 역사문화탐방 ○ 가정 성폭력 가정폭력 학대예방 신고제도 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 다문화가정, 유관기관, 관광지 등 - 내용: 다누리콜센터(☎1577-1366) 등 긴급전화 콜센터 홍보 스티커 제작 배포 ○ 청소년 국제시민교육 활성화를 통한 다문화 갈등해소 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 관내 중·고등학교 순회교육(36개교 5,888명) - 교육기관: 한국국제협력단(KOICA) 	

□ 기대효과

- 역사문화탐방 및 가족관계 향상 프로그램을 실시하여 한국문화 이해와 가치관을 공감함으로써 가족갈등 최소화
- 청소년 국제시민교육을 통해 문화 다양성을 이해하고 학교생활 적응 불편 해소

5-1-3

보육의 질 향상 지원

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		5,919		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		60%
추진부서 (협조부서)		인구정책과						담 당 자 (연 락 처)		최미순, 설고은, 윤형준 (5723)		

□ 최종목표

- 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선 확대로 보육의 안정성 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 영유아·아동가정, 관내어린이집 및 보육교사
- (총사업비) 5,919백만원
- (주요내용) 어린이집 보육교사 처우개선, 장난감 도서관(대여) 신축, 어린이집 안전공제 보험료, 어린이집 차량보험료 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
장난감도서관 신축	계획	-	준공	운영	운영	운영
	실적	-	장소확보			
보육교사처우개선	계획	예산반영	172명	172명	172명	172명
	실적	예산반영	202명			
안전공제보험료 지원	계획	예산반영	1회(2월)	1회(2월)	1회(2월)	1회(2월)
	실적	예산반영	1회(2월)			
차량보험료 지원	계획	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)	1회(10월)
	실적	1회(10월)				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	5,919	-	726	1,127	987	1,006	1,026	1,047
국비	1,548	-	242	251	256	261	266	272
도비	2,047	-	297	336	343	350	357	364
군비	2,324	-	187	540	388	395	403	411

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,852 (1,320)	-	726 (726)	1,126 (594)	-	-	-	-
국비	493 (421)	-	242 (242)	251 (179)	-	-	-	-
도비	634 (527)	-	297 (297)	337 (230)	-	-	-	-
군비	725 (372)	-	187 (187)	538 (185)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 보육교직원 처우개선 <ul style="list-style-type: none"> - 농촌보육교사 특별근무수당: 0~5세 전체 보육교사(월 110천원) - 교사근무환경개선비: 만0~2세 담임교사(월 220천원) - 누리과정담임교사 처우개선비: 만3~5세 전체 보육교사(월300천원) - 장기 재직수당: 평가인증통과 어린이집 3년이상 근무자(월30천원) ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선수당 신설 지원 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 본예산 반영: 120백만원 '18.10. - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 대상아님 확인 '18.12. ○ 어린이집 차량보험료 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 어린이집 24개소 19백만원 지원 '18.10. 	

연도(분기)	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 미지원시설 보육교사 398명 (월 100천원) 39,800천원 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 보육시설내 어린이 안전사고 상해보험 단체가입(어린이집 24개소/ 7,942천원) ○ 장난감도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 임대차 계약 체결 완료 - 리모델링 설계 용역 계약 체결 및 감독공무원 지정 완료 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 미지원시설 보육교사 월45명 매월 100천원 수당 지급 ○ 장난감 도서관(대여) 임대 <ul style="list-style-type: none"> - 리모델링 및 장난감구입 '19.11.~12. - 장난감 도서관 개관 ○ 어린이집 차량보험료 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 22개소 차량 각1대 보험료 지원 '19.10 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장난감 도서관(대여) 운영 ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 지원 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원 ○ 어린이집 차량보험료 지원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장난감 도서관(대여) 운영 ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 지원 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원 ○ 어린이집 차량보험료 지원 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장난감 도서관(대여) 운영 ○ 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 지원 ○ 어린이집 안전공제 보험료 지원 ○ 어린이집 차량보험료 지원 	

□ 기대효과

- 보육교사 처우개선과 보육시설 보험료지원을 통한 보육의 안정성 제고
- 다양한 장난감을 접하는 기회제공 및 보호자의 경제적부담 해소로 가정 내 보육의 질 향상

5-1-4

차별없는 장애인 지원 정책 추진

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		588		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		60%
추진부서 (협조부서)		주민복지과 (총무과,재무과)						담 당 자 (연 락 처)		박혜원 (5316)		

□ 최종목표

- 장애인과 가족들의 여행참여 기회로 사회구성원 신뢰 회복
- 장애인 일자리 확대와 전담인력 배치로 맞춤형 서비스 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 전라남도 내외, 해남군
- (사업량) 여행참여, 맞춤형일자리 확대, 신청사 카페운영 각1식
- (총사업비) 588백만원(도비 120, 군비 468)
- (주요내용) 장애인 공감 역사탐방, 장애인 맞춤형 일자리제공, 신청사 카페 운영, 장애인 전담 사회복지사 배치 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
장애인 공감 역사탐방 참여자수	계획	100명	100명	100명	100명	100명
	실적	100명	99명	-	-	-
장애인 맞춤형 일자리 제공 실적	계획	7명	9명	9명	9명	9명
	실적	7명	9명	-	-	-
신청사 카페 운영	계획	-	-	-	공모신청	운영
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	588	40	40	107	107	167	127	40
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	120	20	20	20	20	20	20	20
군비	468	20	20	87	87	147	107	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	197 (170)	40 (40)	40 (40)	117 (90)	-	-	-	-
국비	25 (15)	-	-	25 (15)	-	-	-	-
도비	64 (61)	20 (20)	20 (20)	24 (21)	-	-	-	-
군비	108 (94)	20 (20)	20 (20)	68 (54)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1차 문화탐방('18.10월 ~ 11월) /장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 115명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 5개소 - 장애인단체 및 복지시설 간담회 개최('18.8.16.) ○ 장애인일자리사업 추가 배치 예산 확보 / 2019 본예산(국도비) <ul style="list-style-type: none"> - 읍·면 2명(12명→14명)확대, 직업재활시설 7명(8명→15명)확대 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획서 접수 및 보조금 교부완료('19. 3. 29.) - 탐방인원: 99명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 4개소 - 역사문화 탐방 실시('19. 5. ~ '19. 10.) ○ 장애인 일자리 시행 확대 배치 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 탐방인원: 25명 / 관내 장애인단체 1개소 - 역사 문화 탐방 실시('19. 10.) - 사업평가 및 참여자 만족도 조사 ○ 장애인 일자리 시행 확대 추진(~'19. 12. 31.) <ul style="list-style-type: none"> - 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제3차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 ○ 장애인 일자리 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명) ○ 장애인일자리 추가 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용: 장애인이 운영하는 카페 조성 사전 준비(재무과 협의) - 한국장애인개발원 공모사업 신청: 카페 조성에 따른 예산 확보 - 우수기관 벤치마킹 등 - 장애인 일자리 추가 발굴을 위한 교육 실시: 바리스타교육 등 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4차 문화탐방 / 장애인 공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 ○ 장애인 일자리 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명) ○ 군 청사 장애인 카페 조성 및 운영 추진(장애인 일자리 2명) ○ 관내 공공기관에 카페 창업 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 공공기관 청사에 장애인 카페 운영이 가능하도록 협약 추진 (3개소) 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제5차 문화탐방 / 장애인공감과 치유탐방 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 인 원: 100여명 / 관내 장애인복지시설 및 단체 - 사업추진에 따른 개선점 보완 - 새로운 사업 발굴 ○ 장애인 일자리 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인행정도우미(2명) / 장애인직업재활시설 훈련장애인(7명) ○ 군 청사 및 관내 공공기관 장애인 카페 운영 	

□ 기대효과

- 장애인 여행프로그램을 통해 소통과 치유 기회 제공
- 장애인 사회활동 및 일자리 참여를 통한 소득 보장

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		2,768		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		80%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		한재승 (5343)		

□ 최종목표

- 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입, 정기적인 안전점검과 편의시설 보급 등으로 경로당 이용 어르신들의 안전 및 복지 증진

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업량) 관내 등록경로당 586개소
- (총사업비) 2,768백만원
- (주요내용)
 - 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입으로 경로당 이용 어르신들의 안전 확보
 - 정기적인 경로당 순회 안전점검 실시
 - 응급상황에 신속히 대처할 수 있도록 비상 구급함 보급
 - 미세먼지 취약계층 어르신의 안전을 위한 공기청정기 보급
 - 어르신들의 신체활동 저하 예방 및 재활 활동을 위한 안마의자 지원
 - 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당에 대한 개보수 사업비 지원
 - 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
경로당 긴급개보수 사업	계획	50개소	50개소	50개소	50개소	50개소
	실적	52개소	34개소	-	-	-
경로당 책임보험가입지원	계획	전수조사	584개소	584개소	584개소	584개소
	실적	전수조사	586개소	-	-	-
경로당 안마의자기 지원	계획	150개소	150개소	50개소	30개소	30개소
	실적	180개소	150개소	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,768	-	1,780	430	283	136	139	-
국비	336	-	336	-	-	-	-	-
도비	303	-	303	-	-	-	-	-
군비	2,129	-	1,141	430	283	136	139	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,209 (2,209)		1,780 (1,780)	429 (429)	-	-	-	-
국비	336 (336)		336 (336)	-	-	-	-	-
도비	303 (303)		303 (303)	-	-	-	-	-
군비	1,570 (1,570)		1,141 (1,141)	429 (429)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 56개소 ○ 경로당 화재 및 손해배상책임보험 일괄 가입 대상 파악 ○ 경로당 건강기구(안마의자) : 180개소 ○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 48개소 ○ 상·하반기 경로당 순회 안전점검 실시: 583개소 / 2회(7월, 11월) ○ 등록 경로당 응급 구급함 보급 : 583개소 보급 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 동파 등 긴급을 요하는 경로당 개보수사업 : 34개소 ○ 경로당 손해배상책임보험 일괄 가입 : 586개소 ○ 경로당 건강기구(안마의자) : 150개소 ○ 폭염에 대비한 경로당 에어컨 보급 : 8개소 ○ 경로당 전기순회 클린서비스(방역) 실시 : 586개소 / 1회 (6월) ○ 경로당 공기청정기 구입 지원 : 584개소 / 700대 ○ 경로당 고효율 에너지 지원 사업 추진(조달의뢰) : 76개소 · 노후 물품 교체(냉장고 44, 텔레비전 32) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 동절기 동파 등 긴급 수리를 요하는 경로당 개보수사업 : 35개소	
2020	○ 지속운영	
2021	○ 지속운영	
2022	○ 지속운영	

□ 기대효과

- 경로당에서 발생할 수 있는 각종 안전사고 대비로 어르신들의 안전 확보
- 편안하고 안전한 여가활동으로 어르신들이 행복한 지역사회 조성

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		760		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		강다영 (5916)		

□ 최종목표

- 민간업체의 참여를 유도하여 민관 협력체제를 구축하고 생산적인 노인일자리 발굴 및 전문성을 확보하기 위한 노인일자리 전담 기관인 ‘시니어클럽’ 설치·운영
- 양질의 노인일 자리를 창출하여 어르신들의 고용률 증가를 통한 노후 생활의 경제적 안정 보장

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (총사업비) 760백만원
- (주요내용) 지역노인일자리 전담기관인 “해남시니어클럽” 설치
 - 시니어클럽 설치 사유: 현재 추진 중인 공익형 단순 노인일자리사업을 탈피하여 생산적이고 지속적으로 소득창출이 가능한 양질의 시장형 사업 위주로 사업 추진

※ 주요 노인일자리 사업내역

사업유형		사업내용
시장형	공동작업	· 종이가방 접기, 통발이 제작 공동작업 참여 경로당 확대
	제조판매	· 고구마말랭이, 참기름, 장류 제조 판매(해남미소 연계 온라인 판매) · 도시락, 제사음식 대행사업 · 소규모 점포 임대(카페, 떡집 등) 운영
	서비스제공	· 어린이집, 유치원을 대상으로 급식 및 안전지도 서비스 제공
인력파견형		· 어르신들의 재취업을 위한 구인·구직 연계활동 창구 운영 (옥천농공단지, 마산식품화단지, 농가 등)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
시니어클럽 설치·운영 (군 노인회관 신축)	계 획	실시설계 완료	시니어클럽설치	시니어클럽 운영	시니어클럽 운영	시니어클럽 운영
	실 적	실시설계 추진	노인회관 신축공사 착공	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	760	-	-	100	220	220	220	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	248	-	-	50	66	66	66	
군비	512	-	-	50	154	154	154	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 해남 시니어클럽 시설 확보 - 군 노인회관 신축 설계 용역 : 2018. 11. 5. ~ 2019. 2. 2.	
2019 (3분기)	○ 시니어클럽 시설 확보(지속) - 군 노인회관 신축 설계용역 설계 완료 : 2019. 6. 30. - 군 노인회관 신축공사(총괄 및 1차분) 착공 : 2019. 8. 26. ~	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시니어클럽 시설 확보(지속) <ul style="list-style-type: none"> - 군 노인회관 신축공사 추진('19. 5. ~ '20. 2월 예정) <ul style="list-style-type: none"> · 회관 내 시니어클럽 시설(사무실, 사업활동 공간 등) 최소 면적 확보 ○ 시니어클럽 설치(군 노인회관 준공 후) <ul style="list-style-type: none"> - 시니어클럽 지정 신청(군→도) <ul style="list-style-type: none"> · 위탁기관(단체) 공모·선정(군) : '19. 10. 4. ~ 31. · 검토의견서 및 지정신청서 제출(군→도) : '19. 11. 4. 한. - 시니어클럽 사업을 위한 연도별 계획 수립(민간업체 협력) <ul style="list-style-type: none"> · 노인일자리 및 사회활동지원 사업계획 · 시니어클럽 사업 시행·정착 계획, 민간자원 동원 계획 ○ 시니어클럽 운영보조금 신청(군→도) / 250백만원(도비30% 군비70%) 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시니어클럽 운영 ○ 시니어클럽 운영을 통한 노인일자리 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 일자리사업 운영 확대 및 사후 평가 - 신규사업의 지속적 검토를 통한 양질의 노인일자리 창출 	

□ 기대효과

- 어르신들에게 양질의 일자리를 발굴하여 사회경제 활동의 기회를 제공함으로써 참여자의 소득향상 등 안정된 노후생활 보장
- 민간업체 참여를 유도하여 민·관 협력체계를 구축함으로써 노인일자리 확대 및 지역경제 활성화 유도

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		3,780		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		35%
추진부서 (협조부서)		주민복지과						담 당 자 (연 락 처)		민영선 (5327)		

□ 최종목표

- 국가를 위해 헌신·봉사한 보훈가족에 대한 예우 및 활동성 강화
- 숭고한 보훈문화 확산을 주도하게 될 해남군 보훈회관 신축

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 해남군 해남읍 구교리 393-1번지 일원
- (총사업비) 3,780백만원
 - 부지매입 등: 1,303백만원
 - 건축 설계 및 시공: 2,477백만원
- (주요내용)
 - 9개 보훈단체 전체 입주가 가능한 규모의 보훈회관 신축
 - 단체별 사무실 및 회의실 등 공간 확보
 - 보훈단체와의 소통 활성화로 이용자의 편리성을 감안한 보훈회관 건축설계 및 공사 실시

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
보훈회관 신축	계획	계획수립	부지매입 및 설계	착공	준공 및 개관	-
	실적	계획수립 완료	부지매입 완료 및 실시설계 진행중	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	3,780	-	-	1,500	2,100	180	-	-
국비	500	-	-	-	500	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,280	-	-	1,500	1,600	180	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,460 (1,448)	-	-	1,460 (1,448)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,460 (1,448)	-	-	1,460 (1,448)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 신축 예정부지 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 신축 예정 부지 조사 및 보훈단체 간담회('18.9.3.) - 사전절차 이행 완료(투자심사, 공유재산 관리계획 승인) ○ 보훈회관 신축 부지 매입 예산 반영('19. 본예산) 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 신축 부지매입: '19. 2. ○ 보훈회관 신축 예산 지원 신청: '19.3.27.(국가보훈처) ○ 보훈회관 신축예산(국비) 확보 활동: 국가보훈처, 국회 등 ○ 보훈회관 실시설계를 위한 보훈단체 간담회 개최 ○ 기본 및 실시설계 용역 계약심사: '19. 4. ○ 기본 및 실시설계 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 신아건축사사무소 / 86백만원 / '19. 6. 24. ~ 11. 20. ○ 보훈회관 우수 지자체 선진지 견학: '19. 7. 9.(순천, 여수, 광양) ○ 보훈회관 기본설계안 확정 보고회: '19. 8. 19.(9개 보훈관련단체장) ○ 2019년 하반기 특별교부세 교부결정 통보: 500백만원('19. 9. 10.) ○ 보훈회관 신축예정부지 성토: '19. 9. 25. ~ . <ul style="list-style-type: none"> - 군 청사 신축공사 토사 활용(재무과 협의) 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 신축예정부지 성토 작업 완료: '19.10.31. ○ 보훈회관 기본 및 실시설계 용역 완료: '19.11.20. 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 신축 예산 반영('20. 본예산) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈회관 준공 및 입주 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈문화 확산 프로그램 운영 	

□ 기대효과

- 4,800여명 보훈가족에 대한 예우와 보훈문화 확산 계기 마련

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		742		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		김하연 (5367)		

□ 최종목표

- 농어촌버스 이용을 도와줄 교통도우미 제도를 시행함으로써 교통약자의 교통복지 실현

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업량) 버스 도우미 7명
 - 버스 터미널 및 승강장, 주요 5개 노선 탑승 도움
- (총사업비) 742백만원
- (주요내용) 버스 도우미를 채용하여 농어촌버스를 이용하는 어르신 짐 들어드리기, 버스 승·하차 보조 임무 수행

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
도우미 운영	계획	계획 수립	도우미 7명	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)
	실적	추진 완료	도우미 8명 (‘19. 7. 1. 시행)	-	-	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	742	-	-	175	182	189	98	98
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	742	-	-	175	182	189	98	98
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	175 (45)	-	-	175 (45)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	175 (45)	-	-	175 (45)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 세부추진계획 수립('18. 9.) ○ 운수업체와의 협의('18. 11.) ○ 조례 제정 검토	
2019 (3분기)	○ 조례 공포('19. 2.) ○ 운영사업자 모집공고 및 선정('19. 3.) ○ 운수업체에서 도우미 채용공고 ('19. 3. ~ 4.) ○ 운수업체 사업포기 ('19. 6.) ○ 사업계획 변경 및 도우미 모집공고 선발('19. 6.) ○ 도우미 채용 및 시행('19. 7.)	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 시행('19. 7.~) - 버스 터미널 및 승강장 3명, 버스노선 5명 ○ 운영 실태 점검(수시) ○ 버스 이용객 만족도 조사(1회) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 시행(매년 1월) - 버스 터미널 및 승강장 3명, 버스노선 5명 ○ 운영 실태 점검(수시) ○ 버스 이용객 만족도 조사(연2회) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 시행(매년 1월) - 버스 터미널 및 승강장 3명, 버스노선 5명 ○ 운영 실태 점검(수시) ○ 버스 이용객 만족도 조사(연2회) 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 시행(매년 1월) - 버스 터미널 및 승강장 3명, 버스노선 5명 ○ 운영 실태 점검(수시) ○ 버스 이용객 만족도 조사(연2회) 	

□ 기대효과

- 교통약자인 노인·장애인의 교통복지 실현
- 버스도우미 채용으로 지역 내 신규 일자리 창출

5-1-9

1,000원 군내버스 요금제 도입

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		4,535		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		30%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		김하연 (5367)		

□ 최종목표

- 1000원 군내버스 단일요금제 도입
- 군민들의 교통비 부담 감소 및 교통복지 확대

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2022
- (사업량) 군내버스 노선 전체
- (총사업비) 4,535백만원
- (수혜대상) 농어촌 버스 이용자
- (주요내용) 현재 시행 중인 구간요금제를 단일요금제(1,000원)로 개선하고 그 손실금을 재정지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
단일요금제 시행	계획	기본계획 수립	조례제정 및 타당성 검토	시행 및 만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)
	실적	기본계획 수립	조례제정 및 타당성 검토	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,535	-	55	640	1,280	1,280	640	640
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,535	-	55	640	1,280	1,280	640	640
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	55	-	-	55	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	55	-	-	55	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 세부추진계획 수립('18. 9.) ○ 조례 제정 검토	
2019 (3분기)	○ 조례 공포('19. 2.) ○ 용역완료('19. 2. ~ 8.) ○ 선진지(고흥군, 보성군) 견학('19. 9.)	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 운수업체(택시, 버스, 터미널) 간담회 및 협의('19. 11. ~ 12.)	
2020	○ 1,000원 버스 시행 운송 협약 체결(군↔해남교통) ○ 1,000원 버스 시스템 시행 ○ 1,000원 버스 시행 군민 홍보 - 반상회보, 언론보도, 읍·면 이장회의, 읍·면장 회의 등 ○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	
2021	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	
2022	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	

□ 기대효과

- 단일요금제 시행으로 이동 구간이 긴 농어촌지역 주민들의 교통비 부담 감소
- 요금부담 감소로 교통복지를 실현함으로써 군민 복지 분야 확대
통복지를 실현함으로써 군민 복지 분야 확대

사업기간		2018 ~ 2022						총사업비 (백만원)		1,200		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		50%
추진부서 (협조부서)			환경교통과					담 당 자 (연 락 처)		김정숙 (5369)		

□ 최종목표

- 청소년 안심 귀가 택시 운영
- 관내 중·고등학생 교육 환경 편의 제공함으로써 인재육성에 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업대상) 중학교(11개, 1,504명), 고등학교(4개, 1,546명)
- (총사업비) 1,200백만원
- (주요내용) 관내 중·고등학생 대상으로 안심귀가 택시 운영

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청소년 안심귀가 이용실적(건)	계획	-	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	1,200	-	-	300	300	300	150	150
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,200	-	-	300	300	300	150	150
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	300	-	-	300	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	300	-	-	300	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2019 (1분기)	○ 보건복지부 사회보장조정심의위원회 심의 요청(1. 12.) ○ 보건복지부 사회보장조정심의위원회 심의 완료(3. 28.)	
2019 (2분기)	○ 조례 입법제정(5. 31~6. 19.) ○ 학교대상 기초통학 실태조사(6. 11~6. 19.) ○ 해남군 보조금 조례안 심의 완료(6. 25.)	
2019 (3분기)	○ 청소년 안심귀가택시 지원사업 세부운영계획 수립(7. 10.) ○ 택시운송사업자 간담회 개최(7. 31.) ○ 조례 제정 완료(8. 16.) ○ 이용대상자 신청 접수(8. 23.) ○ 운송사업자 신청 접수 및 계약(9. 25)	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용대상자 및 노선 확정(10월) ○ 청소년 안심 귀가 택시 사업 시행(10월) ○ 이용 만족도 설문조사(11월) ○ 청소년 안심 귀가 택시 이용실태 점검 추진(수시) ○ 기초 통학 실태 조사 실시(매년 말) 	
2020 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용대상자 신청 접수(상, 하반기) ○ 이용대상자 및 노선 확정(상, 하반기) ○ 운송사업자 선정 및 계약(상, 하반기) ○ 이용 만족도 설문조사(상, 하반기) ○ 이용실태 점검 추진(수시) ○ 기초 통학 실태 조사 실시(매년 말) 	

□ 기대효과

- 농어촌지역 중·고등학생의 교육환경 개선으로 학습환경 조성
- 청소년 등·하교길에 발생할 수 있는 각종 사고 예방

사업기간		2017~2022						총사업비 (백만원)		5,759		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		54%
추진부서 (협조부서)		보건소						담당자 (연락처)		박명우(3717) 박서진(3788)		

□ 최종목표

- 문재인 정부 100대 국정과제로 치매국가책임제 이행
- 치매 예방, 상담, 조기진단 등 「치매통합관리서비스」 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감

□ 사업개요

- 치매안심센터 설치
 - (사업기간) 2017. 6. ~ 2019. 12.
 - (사업위치) 해남군 해남읍 해리 213-3(4,200㎡ / 1,270평)
 - (사업량) 신축 1식(지상 2층, 연면적 872.07㎡)
 - (총사업비) 2,267백만원(기금 772 도비 96.5 군비 1,398.5)
 - (주요내용) 치매상담·교육실, 검진실, 프로그램실, 가족카페 등

□ 공약달성 확인지표 - 2019년 3분기 까지

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
치매안심센터 건립	계획	군관리계획 설계용역	준공	-	-	-
	실적	군관리계획 설계용역	공사 중	-	-	-
지역사회 치매 관리율 ※ 정부합동평가지표	계획	30%	35%	40%	45%	50%
	실적	33%	13%	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	5,759	758	2,621	460	480	480	480	480
국비	2,710.8	92.8	1,018	320	320	320	320	320
도비	96.5	-	96.5	-	-	-	-	-
군비	2,951.7	665.2	1,506.5	140	160	160	160	160
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,269 (2,924.8)	758 (249.8)	2,621 (488)	1,890 (2,187)	-	-	-	-
국비	2,178.8 (1,705.8)	92.8 (92.8)	1,018 (270)	1,068 (1,343)	-	-	-	-
도비	96.5 (79)	-	96.5 (3)	- (76)	-	-	-	-
군비	2,993.7 (1,140)	665.2 (157)	1,506.5 (215)	822 (768)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 해남군관리계획(공공청사) 결정(변경) 용역 완료 - 기본 및 실시 설계용역 착수 (공공디자인심의, BF예비인증 완료) 	

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 치매 상담 및 등록: 6,058명 - 치매 환자 등록 및 맞춤형 사례관리: 1,470명 - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 5,294명/(2차) 진단검사 221명/(3차) 감별검사 171명 - 치매 예방 및 인지강화교실: 45회 / 1,308명 - 치매환자 쉼터 및 가족교실: 54회 / 1,352명 - 치매안심마을 선정 및 운영: 1개소(해남읍 해리) - 치매 돌봄문화 확산을 위한 파트너 양성: 522명 - 치매 인식개선을 위한 캠페인 홍보: 15회 / 24,145명 - 정부합동평가: 목표 30% / 실적 33.2% 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 실시계획인가 고시, 건축인허가, 계약심사, 건축공사 발주 완료 - 공사 중(진도 70%) ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 7,189명 / (2차) 진단검사 454명 / (3차) 감별검사 190명 - 치매 지원 서비스 <ul style="list-style-type: none"> · 치매 치료비 246명 배회인식표 247명, 배회감지기 38명 배부 - 찾아가는 치매예방서비스 : 1,877회 / 20,925명 / 관내 경로당 41개소 - 치매환자 쉼터 및 가족교실: 151회 / 1,488명 - 치매환자 가족 자조모임: 16회 / 74명 - 기억지킴이 치매안심마을 운영: 해남읍 해리 / 주1회 - 치매 인식개선을 위한 파트너(플러스) 양성: 16회 / 1,173명 - 치매극복 캠페인 홍보: 13회 / 29,650명 - 중증 치매노인 공공후견인 후보자 발굴: 1명 - 치매안심마을 관리자 돌봄 활동: 3명 / 수혜자 9명 - 치매 극복 선도단체 교육 및 양성: 1개소(해남종합사회복지관) ○ 치매 관리율 : 목표 35% / 실적 13% 	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 조기검진(선별 / 진단 / 감별) 강화 - 찾아가는 치매 예방 서비스(치매예방교실, 인지강화교실) 확대 운영 - 치매 환자 쉼터 및 가족교실, 자조모임 확대 운영 - 중증치매노인 공공후견인 후보자 양성 및 피후견인(치매어르신) 발굴 - 치매극복 선도단체 교육 및 양성 - 치매 파트너(플러스) 양성 및 캠페인 홍보 강화 ○ 치매 관리율 : 목표 35% 	4분기
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 8,000명/(2차) 진단검사 550명/(3차) 감별검사 250명 - 치매 예방 프로그램 및 치매환자 쉼터 확대 운영 - 치매환자 및 가족 간의 소통을 위한 카페 운영 - 치매환자 맞춤형 사례관리 및 자원 연계 강화 	

연도	추진계획	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 8,500명/(2차) 진단검사 650명/(3차) 감별검사 350명 - 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지급, 배회인식표 발급 등 치매지원서비스 강화 - 치매인식개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> · 치매극복주간 및 치매극복의 날 기념식 자체적 추진 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일반조기검진 실시 <ul style="list-style-type: none"> · (1차) 선별검사 9,000명/(2차) 진단검사 750명/(3차) 감별검사 450명 - 치매예방 및 치매파트너(플러스) 교육 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 월 1회 이상 '치매바로알기' 예방교육 및 자원봉사자 양성을 위한 치매파트너(플러스) 교육 강화 	

□ 기대효과

- 다양한 치매관리서비스 제공으로 치매환자와 그 가족, 지역주민의 삶의 질 향상 기여
- 치매 발생 위험요인에 대한 지속 관리로 치매 예방 및 건강생활 실천

5-2-1

예체능 특기학교 지원 및 인재육성

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		5,003		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		60%
추진부서 (협조부서)		총무과						담 당 자 (연 락 처)		주수현 (5931)		

□ 최종목표

- 예체능 활성화를 통해 심신의 조화를 이룬 전인교육의 기반 마련
- 예체능 분야 영재 조기 발굴 및 집중 지원 관리로 해남대표인물 육성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년 ~ 계속
- (총사업비) 5,003백만원(장학사업기금)
- (주요내용) 예체능 특기학교 지원 및 인재 육성
 - 예체능 특기 장학금 지원 확대, 예체능 특기학교 육성 지원, 예체능 우수인재 발굴 및 집중 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
예체능 특기 장학금 지원	계획	20명	40명	40명	40명	40명 (하반기)
	실적	27명	40명	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	5,003	450	503	700	800	850	850	850
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,003	450	503	700	800	850	850	850
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	1,658 (1,658)	450 (450)	503 (503)	705 (705)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,658 (1,658)	450 (450)	503 (503)	705 (705)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도(분기)	추진실적	비고
2018~ 2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장학사업기금 운용 종합계획 수립: '18. 10. 15. - 예체능 장학금 및 특기학교 육성 지원 확대 ○ 2019년 제1회 장학사업기금 운용 심의위원회 개최: 3. 27. - 예체능 등 특기자 장학생 선발 인원 확대 추진 ○ 장학사업기금 조성 및 운용 조례 시행규칙 개정 추진 - 개정 절차 이행(일부개정규칙안 입법예고 6.24.~7.14.) ○ 예체능 장학생 선발 및 장학금 지원: '18. 10. - 27명 / 27,000천원 	
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장학사업기금 조성 및 운용 조례 시행규칙 개정: 8. 16. ○ 예체능 특기자 장학생 선발 및 장학금 지원: 10. 2. - 40명 / 40,000천원 ※ 추진완료 	

□ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2020 ~2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예체능 특기학교 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지원 대상학교 및 사업아이템 지속 발굴 ○ 예체능 우수인재 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 지원대상자 지속적 관리 추진 - 신규 우수인재 지속 발굴 	지속추진

□ 기대효과

- 예체능 분야 지원을 통한 예체능 저변 확대 및 군민의 삶의 질 향상 도모
- 예체능 우수인재 발굴 및 육성으로 우리군 지역이미지 제고

5-2-2

리틀야구단 활성화

사업기간		2018~2022						총사업비 (백만원)		352		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○			○			○				○		65%
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단						담 당 자 (연 락 처)		노봉진 (5123)		

□ 최종목표

- 야구를 좋아하는 지역출신 아이들이 꿈을 키울 수 있도록 분위기 조성
- 리틀야구 우수선수 발굴·육성 및 저변확대 도모

□ 사업개요

- (사업기간) 2018 ~ 2022
- (사업위치) 352백만원(국비 56, 군비 296)
- (주요내용)
 - 땅끝배 전국리틀야구대회 및 스토브리그 개최 지원
 - 야구 생활체육지도자 배치: 1명
 - 대흥사구장 편의시설 정비(빛가림막 등)
 - 대회 참가비 지원(도 단위 이상 체육대회 출전지원: 년4회 / 체육진흥기금)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022. 6.
리틀야구구대회 개최 및 출전 지원	계획	2회	3회	4회	4회	4회
	실적	2회	3회	-	-	-
편의시설 정비	계획	-	1개소	-	-	-
	실적	1개소	2개소	-	-	-
생활체육 지도자 배치	계획	-	-	1명	1명	1명
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	352	40	8	151	51	51	51	-
국비	56	-	-	14	14	14	14	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	296	40	8	137	37	37	37	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	190 (177)	40 (40)	13 (13)	137 (124)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	190 (177)	40 (40)	13 (13)	137 (124)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1회 땅끝배 전국리틀야구대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 8백만원 - 기간: '18. 3. 3. ~ 3. 4.(2일간) - 장 소: 대흥사 인조구장 외 1 - 규모: 9팀 350명 ○ 2018년도 U-10 전국리틀야구대회 출전 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 1.5백만원 - 기간: '18. 9. 13. ~ 9. 21.(9일간) - 장 소: 화성시 드림파크야구장 - 참가인원: 26명 ○ 대흥사 구장 편의시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명: 리틀야구단 타격 및 투수망 제작 설치 - 사업비: 3.5백만원 	

연도	추진실적	비고
2019 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 동계전지훈련 초청 리틀야구 스토브리그 대회 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 5백만원 - 기간: '19. 2. 9. ~ 2. 23.(15일간) - 장 소: 북평야구장 외 1 - 참가인원: 6팀 150명 ○ 제2회 땅끝배 전국 리틀 야구대회 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 8백만원 - 기간: '19. 6. 8. ~ 6. 9.(2일간) - 장 소: 대흥사인조구장 외 1 - 참가인원: 12팀 300명 ○ 2019 전라남도지사기 생활체육 야구대회 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 800천원 - 기간: '19. 6. 15. ~ 6. 16.(2일간) - 장 소: 나주시 - 참가인원: 25명 ○ 대흥사 구장 편의시설 설치(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 사업명: 대흥사구장 관중석 비가림시설 설치공사 - 사업비: 100백만원 ○ 대흥사 구장 편의시설 및 그물망 설치(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 사업명: 대흥사 구장 컨테이너 및 그물망 설치 - 사업비: 10백만원 	'19년 사업완료

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제3회 땅끝배 전국리틀야구대회 지원: 8백만원 ○ 동·하계 전지훈련팀 스토브리그 지원: 5백만원 ○ 야구 생활체육지도자 지원: 1명 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4회 땅끝배 전국리틀야구대회 지원: 8백만원 ○ 동·하계 전지훈련팀 스토브리그 지원: 5백만원 ○ 야구 생활체육지도자 지원: 1명 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제5회 땅끝배 전국리틀야구대회 지원: 8백만원 ○ 동·하계 전지훈련팀 스토브리그 지원: 5백만원 ○ 야구 생활체육지도자 지원: 1명 	

□ 기대효과

- 군 지원을 통해 재능있는 청소년에게 꿈을 키울 수 있는 기회 제공

5-2-3

청소년복합문화센터 건립

사업기간		2018~2020						총사업비 (백만원)		2,438		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		25%
추진부서 (협조부서)		주민복지과 (문화예술과)						담 당 자 (연 락 처)		임선희 (531-3981)		

□ 최종목표

- 농촌지역 청소년에 대한 다양한 문화여가활동 공간 확충
- 청소년들이 창의적이고 주도적으로 성장할 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2018년~2020년(3년)
- (사업위치) 해남읍 해리 352-2 외 7필지(작은영화관 부지)
- (사업량) 1,200㎡(연면적) / 600㎡(바닥면적) 2개층
- (총사업비) 2,438백만원(군비)
- (주요내용)
 - 뮤지컬공연장, 동아리실, 문학관(북카페), 강당, 소규모상영실, 동영상 편집실, 예술창작실, 체력단련실, 휴게실, 어학학습실, 컴퓨터실 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
청소년복합문화 센터 건립	계획	계획 수립	실시설계 용역발주	준공	-	-
	실적	계획 수립	실시설계 계약	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	2,438	-	18	1,520	500	200	200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,438	-	18	1,520	500	200	200	-
기타		-	-		-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,317 (114)	-	17 (17)	2,300 (97)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,317 (114)	-	17 (17)	2,300 (97)	-	-	-	-
기타)	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ (기본계획) 청소년복합문화센터 건립 기본계획 용역완료 '18.12. - 청소년복합문화센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립용역	
2019 (3분기)	○ (투자심사) 전라남도 지방재정 투자심사 의뢰: '19. 1. - 전라남도 지방재정투자심사위원회 조건부 승인: '19. 3. ○ (시설견학) 타시군 유사시설 벤치마킹: '19. 3. - 3.14.~3.17./ 서울시립청소년미디어센터 등 6개소 ○ (재원확보) '19. 1회 추가경정예산 확보: '19. 3. - 사업비: 2,300백만원 ○ 청소년복합문화센터 건립예산 확보 활동: '19. 3.29. ○ (기본, 실시설계) 기본 및 실시설계 용역 의뢰: '19. 5. - 사업비: 97백만원 ○ 행전안전부 특별교부세 10억 확보: '19. 9. ○ 청소년복합문화센터 건립 주민 설명회 개최: '19. 9. 26.	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 기본 및 실시설계 용역 검토 : '19. 10. ~ 12.	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 준공 ○ (공사착공) 문화예술팀 협의(작은영화관) ○ (조례제정) 지원조례 제정 <ul style="list-style-type: none"> - 조례명: (가)해남군 청소년복합문화센터 관리 및 운영 조례 - 목 적: 시설의 관리 및 운영에 관한 사항 규정 ○ (관리운영 위탁) 공개모집 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년관련 법인 또는 단체 ○ (준공 및 운영) 청소년 복합문화센터 개관 및 운영 예정 	

□ 기대효과

- 청소년활동 문화공간을 확충하여 청소년들의 문화적 욕구충족과 건전하고 안전한 소통공간 제공
- 다양한 문화콘텐츠를 활용하여 창의적 인재육성 기반 마련

5-2-4

유치원, 초·중·고 미세먼지 없는 교실 만들기

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		420		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○			○			100%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		조규진 (5640)		

□ 최종목표

- 미세먼지의 유해함으로부터 건강취약계층의 건강 보호
- 학생들의 건강한 학습 환경 조성으로 우리 고장 인재양성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019. ~ 2022.
- (사업위치) 관내 유치원, 초·중·고
- (사업량) 7만매(7천명*10매)
- (총사업비) 420백만원
- (주요내용)
 - 미세먼지 마스크 보급: 7,000명 (유치원, 초·중·고 재학생)
 - 식품의약품안전처 인증 KF-80 규격 이상의 제품 구매

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
미세먼지 마스크 구입·보급 집행액 (단위:백만원)	계획	-	50	50	50	50
	실적	-	67.7	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.	
계	420	-	-	105	105	105	105	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	420	-	-	105	105	105	105	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	105 (105)	-	-	105 (105)	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	105 (105)	-	-	105 (105)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 미세먼지 마스크 보급 계획 수립 및 예산 확보	
2019 (2분기)	○ 예산편성: 105백만원 확보 (7,000명 * 10매 * 3,000원) ○ 마스크 구매 및 보급 - 조달청 일괄 구매: 3월 (6,500명* 5매 * 1,200원) - 유치원, 초·중·고등학교에 보급(3.28. 완료) ※ 학생 수 감소 및 조달청 구입에 의한 마스크 구입단가 조정으로 예산 절감 ※ 어린이집·노인생활시설 이용자 도비보조 사업으로 마스크 배부	
2019 (3분기)	○ 하반기 마스크 구매 및 보급 - 조달청 구매의뢰: 9. 24. (7,189명* 5매 * 800원) - 어린이집, 유치원, 초·중·고등학교 75개소 보급('19. 9.)	

□ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2020~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산확보 ○ 마스크 구매 및 보급 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 입찰공고 등을 통해 일괄 구매 - 유치원, 초·중·고 학교에 보급 ○ 사업성과 평가 및 다음연도 계획수립 	

□ 기대효과

- 미세먼지 농도 변화 추이에 따라 즉각적인 건강 보호조치 실시
- 유치원, 초·중·고 학생들의 야외활동 및 신체활동 시 미세먼지로 부터 학생들을 보호하여 학습 환경 보장