

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마산 금자1 소하천 정비공사		
② 추진배경	○ 자연재해를 사전예방하여 군민의 안전 도모		
③ 사업개요	○ 추진기간: 2020. 1. ~ 2023. 2. ○ 총사업비: 2,000백만원 ○ 주요내용: 소하천 정비를 통한 사전재해예방 ○ 추진경과 - 2020.02.20. : 실시설계 용역 착수 - 2020.05.07. : 토질조사용역 완료 - 2020.06.10. : 문화재 지표조사 용역 완료 - 2020.09.24. : 소규모 환경영향평가 용역 완료 - 2020.12.22. : 실시설계 용역 완료 - 2021.03.03. : 정비공사(1차분) 착공		
④ 사업부서	안전도시과	⑤ 담 당 자	과 장 이대주 주무관 양명철
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	20. 1. ~ 23. 2.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 마산금자1 소하천 정비공사 1차분 착공 ※ 안전도시과-5621호	‘21.03.03.	군과팀 주무관 수장장관 명오김김 현필중윤	관규남도
○ 마산금자1 소하천 정비공사 실시설계용역 완료 ※ 안전도시과-32613호	‘20.12.22.	군과팀 주무관 수장장관 명오김김 현필중윤	관규남도
○ 마산 금자1 소하천 정비공사 소규모환경영향평가용역 완료 ※ 안전도시과-24855호	‘20.09.24.	군과팀 주무관 수장장관 명오김김 현필중윤	관규남도
○ 마산 금자1 소하천 정비공사 문화재 지표조사 용역 완료 ※ 안전도시과-15553호	‘20.06.10.	군과팀 주무관 수장장관 명오김김 현필중윤	관규남도
○ 마산 금자1 소하천 정비공사 토질조사용역 완료 ※ 안전도시과-12139호	‘20.05.07.	군과팀 주무관 수장장관 명오김김 현필중윤	관규남도
○ 마산 금자1 소하천 정비공사 실시설계용역 실시 ※ 안전도시과-4496호	‘20.02.20.	군과팀 주무관 수장장관 명오김김 현필중윤	관규남도