

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-32) 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업		
② 추진배경	○ 우리 군의 기존 조성된 식품특화단지 100% 분양완료에 따른 지역특화 농공단지 확대 조성에 대한 필요성 대두		
③ 사업개요	○ 위 치: 해남군 마산면 용전리 121-4번지 일원 ○ 면 적: 229,355㎡(산업시설용지 137,803㎡) ○ 사업시행자(개발방식): 해남군청(공영개발) ○ 사 업 비: 24,300백만(조성원가 : 144천원/㎡) (국비 4,860, 도비 243, 공비 19,197)		
④ 사업부서	경제산업과	⑤ 담 당 자	과 장 최석영 주무관 김경주
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2024
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 개발계획 및 실시설계 용역 착수 ※ 경제산업과-32320(2021.6.29.)	‘21.06.29.	과 장 최석영 팀 장 이정선 주무관 채희정	
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 환경영향평가 등 용역 착수 ※ 경제산업과-31956(2021.6.25.)	‘21.06.25.	과 장 최석영 팀 장 이정선 주무관 채희정	
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 개발계획 및 실시설계 용역 발주 ※ 경제산업과-12879(2021.3.12.)	‘21.03.12.	과 장 최석영 팀 장 이정선 주무관 채희정	
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 지정계획 고시 ※ 도 지역계획과-16045(2020.10.12.)	‘20.10.12.	과 장 최석영 팀 장 이상복 주무관 채희정	

○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 지정계획 신청 ※ 경제산업과-38687(2020.7.31.)	‘20.07.31.	과 장 최석영 팀 장 이상복 주무관 채희정
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성 타당성조사 용역 준공	‘20.04.28.	과 장 최석영 팀 장 이상복 주무관 황은진
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성 타당성조사 용역 착수	‘19.10.29.	과 장 최석영 팀 장 이상복 주무관 임애진
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성 타당성조사 용역 추진 계획(안) ※ 경제산업과-14649(2019.3.28.)	‘19.07.03.	군 수 명현관 부군수 강형석 과 장 최석영 팀 장 이상복 주무관 이재병
○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성 계획(안) ※ 경제산업과-14649(2019.3.28.)	‘19.03.15.	군 수 명현관 부군수 강형석 과 장 서 연 팀 장 이상복 주무관 이재병