

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-29) 매일시장 시설현대화 사업		
② 추진배경	○ 노후화된 매일시장 시설 현대화를 통하여 이용객 및 상인들에게 쾌적한 환경을 제공하고, 전통시장 및 지역경제 활성화 도모		
③ 사업개요	○ 사업기간: 2015 ~ 2022 ○ 위 치: 해남군 해남읍 읍내리 50번지 일원 ○ 사 업 량: 연면적 1,710㎡(철근콘크리트조 / 지상3층) ○ 총사업비: 18,000백만원(균특 2,940, 도비 1,680, 군비 13,380)		
④ 사업부서	경제산업과	⑤ 담 당 자	과 장 최석영 주무관 최대웅
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2015 ~ 2022
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본 및 실시설계 전남도 계약심사 실시 ※ 경제산업과-42492,42556,42825호	‘21.08.30.	과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 최대웅	
○ 매일시장 시설현대화사업 건축형식 변경 검토 ※ 경제산업과-11423호	‘21.03.04.	군 수 명현관 부군수 강상구 과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우	
○ 전라남도 경관 및 공공디자인 위원회 심의 ※ 경제산업과-56669호	‘20.11.17.	과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우	
○ 장애물없는 생활환경(BF) 예비인 증용역 및 지반조사 발주 ※ 경제산업과-33693호, 33692호	‘20.07.06.	과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우	
○ 해남 매일시장 철거공사 발주 ※ 경제산업과-19059호	‘20.04.16.	과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우	

○ 해남 매일시장 임시시장 설치공사 발주(건축,전기) ※ 경제산업과-13001호, 113002호	‘20.03.13.	과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우
○ 전통시장 시설현대화 사업 변경 ※ 중소벤처기업과-893호	‘20.01.28.	과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우
○ 토지수용 재결(전라남도 지방토지수용위원회) ※ 경제산업과-41621호	‘19.09.05.	군 수 명현관 부군수 강형석 과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우
○ 지방재정투자심사 재심사 ※ 경제산업과-35853호	‘19.07.31.	군 수 명현관 부군수 강형석 과 장 최석영 팀 장 김은자 주무관 김대우
○ 주민설명회 개최 ※ 지역개발과-13192호	‘18.03.13.	부군수 최성진 과 장 송장근 팀 장 이형량 주무관 이승준
○ 매일시장 공설화 완료	‘15.12.	과 장 박남재 팀 장 박석문 주무관 박문규
○ ‘16년 전통시장 시설현대화사업 확정 ※ 중소기업과-4116호	‘15.04.13.	과 장 박남재 팀 장 박석문 주무관 박문규