

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-26) 해남군립도서관 리모델링		
② 추진배경	○ 도서관 개관 19년이 지나 시설이 노후화 되고 도서 수장 공간 및 이용공간이 협소하여 도서관 내부의 전면적인 미래형 공간 창출		
③ 사업개요	○ 사업명: 해남군립도서관 내부 및 전시실 설계·설치 ○ 위치: 해남문화예술회관 3~5층, 1층 전시실 ○ 총사업비: 1,776백만원(국비 800, 군비 976) ○ 주요내용 · 도서관 내부 디자인 인테리어 및 도서관 기능에 적합한 공간 계획 및 독서환경 구축 · 전시공간의 디자인 제안 및 제작·설치		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	과장 김래근 담당자 박승용
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	‘20. 12. ~ ‘21. 10.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 해남군립도서관 내부 및 전시실 설계·설치 사업 발주(2차분)	‘21.8. 5.	군수 명현관 부군수 곽준길 팀장 서영준	과장 김래근 주무관 박승용
○ 설치현장 자문위원 현장점검 실시 (4회차) (총괄계획가, 실내디자인)	‘21. 7. ~	과장 김래근 팀장 서영준	주무관 박승용
○ 해남군립도서관 내부 및 전시실 설계·설치 사업(이월품의)	‘21.02.05.	과장 김경자 팀장 이승안 주무관 박승용	
○ 해남군립도서관 내부 및 전시실 설계·설치 사업 발주(1차분)	‘20.12.21	군수 명현관 부군수 강상구 팀장 이승안	과장 김경자 주무관 박승용
○ 해남군립도서관 리모델링 사업 계약 추진계획	‘20.08.07.	군수 명현관 부군수 강상구 팀장 이승안	과장 김경자 주무관 박승용