

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-25) 해남 전라우수영 종합정비사업		
② 추진배경	○ 조선시대 설치한 전라우도 수군의 본영으로서 해전사적으로 중요한 전략적 요충지이자 이순신 장군 유적의 중심지인 전라우수영 종합정비를 통해 역사적 위상을 제고하고 대국민 역사교육의 장으로 활용		
③ 사업개요	○ 사업기간: 2019. ~ 2033. ○ 총사업비: 90,000백만원(국비 63,000, 도비 13,368, 군비 13,632) · 2019년 4,400백만원(국비 3,080, 도비 528, 군비 792) · 2020년 8,480백만원(국비 5,250, 도비 1,125, 군비 2,105) ○ 사업내용 · 위 치 : 전남 해남군 문내면 서상리 109-1번지 일원 · 면 적 : 166,622㎡ · 용역기관 : (재)한울문화재연구원·(재)대한문화재연구원 · 내 용 : 국가 사적 제535호 해남 전라우수영에 대한 토지매입 및 발굴·정비·복원으로 체계적인 국가 사적 관리		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담 당 자	과 장 김래근 주무관 차명량
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. ~ 2033.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 가연성 폐기물 처리용역 ※ 착수계 제출	‘21.05.24.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희	
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 지정폐기물 처리용역 ※ 착수계 제출	‘21.05.07.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희	
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 건설폐기물 처리용역 ※ 착수계 제출	‘21.05.06.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희	
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 철거공사 구간 문화재 입회조사 용역 ※ 착수계 제출	‘21.05.04.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 양혜진	

○ 해남 전라우수영 종합정비사업 지정폐기물 철거 석면해체 및 제 거 감리용역 ※ 착수계 제출	‘21.05.03.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 지정폐기물 철거 비산 및 석면 농도측정용역 ※ 착수계 제출	‘21.05.03.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 지정폐기물 철거공사 ※ 착공계 제출	‘21.05.03.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 지장물 철거공사 ※ 착공계 제출	‘21.05.03.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 정정희
○ 해남 전라우수영 발굴조사 용역 ※ 착수계(해남 전라우수영 종합정 비사업 부지 내 발굴조사 용역) 제출	‘21.03.16.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 시굴조사 용역 ※ 착수계(해남 전라우수영 종합정 비사업 부지 내 시굴조사 용역) 제출	‘21.03.16.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 토지 분할 ※ 문화재구역 토지 분할 신청한 필지 에 대해서만 분할	‘21.02.02.	과 장 김경자 팀 장 김향주 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 발굴조사 용역 ※ 해남 전라우수영 종합정비사업 부지 내 발굴조사 용역 착수계 제출	‘20.05.01.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 시굴조사 용역 ※ 착수계(해남 전라우수영 종합정 비사업 부지 내 시굴조사 용역) 제출	‘20.03.05.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 문화재구역 보상액 산정 ※ 보상액 산정조서 송부(해남 전 라우수영 종합정비사업)	‘19.11.26.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진

○ 해남 전라우수영 시굴조사 용역 ※ 해남 전라우수영 종합정비사업 부지 내 시굴조사 용역 착수계 제출	‘19.11.12.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 발굴조사 용역 ※ 해남 전라우수영 종합정비사업 부지 내 발굴조사 용역 착수계 제출	‘19.10.24.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 보상협의회 설치 ※ 해남 전라우수영 종합정비사업 토지 등 보상을 위한 보향협의 회 설치(안)	‘19.09.05.	군 수 명현관 부군수 강형석 과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 문화재구역 토지 및 지장물 보상 업무 주민설명회 개최 ※ 해남 전라우수영 문화재구역 토 지 및 지장물 보사업무 주민설 명회 개최 협조	‘19.05.09.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 보상업무 위수 탁 협약 ※ 보상업무 위수탁협약서 송부	‘19.02.26.	팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 종합정비사업 시행계획 고시 ※ 해남 전라우수영 종합정비사업 시행계획 고시	‘19.02.14.	과 장 김경자 팀 장 김영태 주무관 양혜진
○ 해남 전라우수영 종합정비계획 수립 용역 완료 ※ 해남 전라우수영 종합정비계획 수립 용역 준공계 제출	‘18.11.09.	과 장 김연보 팀 장 박문수 주무관 양혜진