

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-24) 어촌뉴딜300사업		
② 추진배경	○ 낙후어촌어항 현대화로 어촌의 혁신성장 견인		
③ 사업개요	○ 사업기간: 2019. 1. ~ 2023. 12. ○ 2019 어촌뉴딜300사업 - 총사업비: 14,965백만원(국비 10,475, 지방비 4,490) - 어항 기반시설 정비(2개소) · 화산 구성항: 물양장 외 9종(7,985백만원) · 현산 두모항: 방파제 외 10종(6,980백만원) ○ 2020 어촌뉴딜300사업 - 총사업비: 24,730백만원(국비 17,311, 지방비 7,419) - 어항 기반시설 정비(3개소) · 송지 갈산항: 방파제 연장 외 7종(7,680백만원) · 북평 남성항: 여객선접안시설 외 12종(8,773백만원) · 황산 성산항: 방파제 외 8종(8,277백만원) ○ 2021 어촌뉴딜300사업 - 총사업비: 18,192백만원(국비 12,734 지방비 5,458) - 어항 기반시설 정비(2개소) · 화산 관동항: 선착장 연장 외 6종(8,942백만원) · 송지 어불항: 기항지 개선 외 8종(9,250백만원)		
④ 사업부서	해양수산과	⑤ 담당자	과 장 이영진 주무관 최윤희
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 1.~2023. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 2020어촌뉴딜300사업 시설공사(토목공 착공)	‘21.08.02.		과 장 이영진 팀 장 김성만 주무관 최윤희
○ 2021어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계 용역 착수	‘21.03.15.		과 장 전창우 팀 장 김성만 주무관 최윤희
○ 2021년 어촌뉴딜300사업 위수탁 체결(한국어촌어항공단 1, 한국농어촌공사 1) ※ 해양수산-2189, 2305호	‘21.02.02.		과 장 전창우 팀 장 김성만 주무관 최윤희

○ 2021년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정(2개소-화산,송지)	‘20.12.09.	과 장 전창우 팀 장 김성만 주무관 최윤희	
○ 2020어촌뉴딜300사업 기본계획 고시 ※ 해양수산과-20627호	‘20.11.13.	과 장 전창우 팀 장 김성만 주무관 최윤희	
○ 2021년 어촌뉴딜300사업 공모신청 (군→ 전라남도→ 해양수산부) ※ 해양수산과-16421호	‘20.09.07.	군 수 명현관 부군수 강상구 팀 장 김성만	과 장 전창우 주무관 최윤희
○ 2020어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계 용역 착수	‘20.08.21.	과 장 전창우 팀 장 김성만 주무관 최윤희	
○ 2019어촌뉴딜300사업 시설공사(토목공 착공)	‘20.07.06.	과 장 전창우 팀 장 박석문 주무관 최윤희	
○ 2019어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업 용역 착수	‘20.06.02.	과 장 전창우 팀 장 박석문 주무관 최윤희	
○ 2020년 어촌뉴딜300사업 위·수탁 체결(한국어촌어항공단 2, 한국농어촌공사 1) ※ 해양수산과-4046, 4047호	‘20.03.06.	과 장 전창우 팀 장 박석문 주무관 최윤희	
○ 2019어촌뉴딜300사업 기본계획 고시 ※ 해양수산과-722호	‘20.01.14.	과 장 전창우 팀 장 박석문 주무관 최윤희	
○ 2020년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정(3개소-송지, 북평, 황산) ※ 해양수산과-20912호	‘19.12.20.	과 장 전창우 팀 장 박석문 주무관 최윤희	
○ 2020년 어촌뉴딜300사업 공모신청 (군→ 전라남도→ 해양수산부) ※ 해양수산과-15010호	‘19.09.06.	군 수 명현관 부군수 강형석 팀 장 박석문	과 장 전창우 주무관 천일준
○ 2019년 어촌뉴딜300사업 일괄 위탁 (한국어촌어항공단) ※ 해양수산과-2634호	‘19.02.19.	과 장 박도남 팀 장 박석문 주무관 천일준	
○ 2019년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정(2개소-화산, 현산) ※ 해양수산과-18878호	‘18.12.21.	과 장 박도남 팀 장 박석문 주무관 천일준	
○ 2019년 어촌뉴딜300사업 공모신청 (군→ 전라남도→ 해양수산부) ※ 해양수산과-15058호	‘18.10.23.	군 수 명현관 부군수 최성진 팀 장 박석문	과 장 박도남 주무관 천일준