

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-16) 황산 신성 소하천 정비공사		
② 추진배경	○ 자연재해를 사전예방하여 군민의 안전 도모		
③ 사업개요	○ 사업기간: 2019. 1. ~ 2022. 2. ○ 총사업비: 3,000백만원(군특 1,500, 군비 1,500) ○ 주요내용: 소하천 정비를 통한 사전재해예방 ○ 추진경과 - 2020.03.23. : 실시설계 용역 완료 - 2020.04.27. : 정비공사(1차분) 착공 - 2021.04.19. : 정비공사(1차분) 준공 - 2021.04.27. : 정비공사(2차분) 착공		
④ 사업부서	안전도시과	⑤ 담 당 자	과 장 이대주 주무관 양명철
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	19. 1. ~ 22. 2.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 황산 신성 소하천 정비공사 2차분 착공 ※ 안전도시과-11468호	‘21.04.27.	군 수 명현관 과 장 이대주 팀 장 김종남 주무관 양명철	
○ 황산 신성 소하천 정비공사 1차분 준공 ※ 안전도시과-10623호	‘21.04.19.	군 수 명현관 과 장 이대주 팀 장 김종남 주무관 양명철	
○ 황산 신성 소하천 정비공사 1차분 착공 ※ 안전도시과-11206호	‘20.04.27.	군 수 명현관 과 장 오필규 팀 장 김종남 주무관 김윤도	
○ 황산 신성 소하천 정비공사 실시설계용역 완료 ※ 안전도시과-7689호	‘20.03.23.	군 수 명현관 과 장 오필규 팀 장 김종남 주무관 김윤도	