

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2023-5) 두륜산 생태 힐링파크 조성사업		
② 추진배경	○ 두륜산 권역의 빼어난 자연경관을 활용, 자연친화적이며 가족단위 관광객을 위한 힐링·체험의 관광명소로 조성, 관광 활성화 도모		
③ 사업개요	○ 위 치: 삼산면 구림리 일원 ○ 사업기간: 2021. 5. ~ 2024. 7. ○ 총사업비: 4,900백만원(도비 2,450, 군비 2,450) ○ 주요내용: 카트레이싱, 사계절썰매장, 산책로 조성		
④ 사업부서	관광실	⑤ 담 당 자	실 장 신대웅 팀 장 윤영록 주무관 윤두현
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2021 ~ 2024
<그간 주요 추진내용>			
○ 두륜산 생태 힐링파크 조성 2차분 공사 착공 ※ 관광실-7719호	'23.03.24.	실 장 신대웅 팀 장 윤영록 주무관 윤두현	
○ 두륜산 생태 힐링파크 조성 1차분 공사 준공 ※ 관광실-6876호	'23.03.16.	실 장 신대웅 팀 장 윤영록 주무관 윤두현	
○ 두륜산 생태 힐링파크 조성 소규모환경영향평가 협의 요청 ※ 관광실-7082호	'22.05.17.	실 장 이대진 팀 장 김종남 주무관 주수현	
○ 두륜산 생태 힐링파크 조성 주민 설명회 ※ 관광실-6266호	'22.05.03.	실 장 이대진 팀 장 김종남 주무관 주수현	
○ 두륜산 생태 힐링파크 조성 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 ※ 관광실-4622호	'22.04.06.	군 수 명현관 부군수 광준길 팀 장 김종남	실 장 이대진 주무관 주수현
○ 전라남도 공공디자인진흥위원회 심의 ※ 전라남도 건축개발과-23737 ※ 관광실-8892호	'21.12.17.	실 장 이대진 팀 장 김종남 주무관 김박설	
○ 두륜산 생태 힐링파크 조성 기본 및 실시설계 용역 착수 ※ 관광과-3125호	'21.05.21.	과 장 이대진 팀 장 신화균 주무관 김박설	