

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도립공원 주차장 포장공사		
② 추진배경	○ 임시 주차장의 우천시 토사 유실 및 주변식당의 위생적 환경을 도모하고자 주차장 포장공사 개설		
③ 사업개요	○ 위 치: 해남군 삼산면 구림리 140-14 ○ 사 업 비: 500백만원(군비) ○ 사 업 량: 4,400m <sup>2</sup> ○ 사업내용: 도립공원 주차장 포장공사 ○ 시행사(용역사): 산이건설(주) 최동천		
④ 사업부서	관광지관리사업소	⑤ 담 당 자	소 장 천정술 주무관 이화연
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 3. 15. ~ 2019. 10. 20.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 주차장 포장공사 실시설계 발주 의뢰 ※ 관광지관리사업소 - 1206호	‘19. 2. 27.	소 장 천정술 팀 장 김성록 주무관 이화연	
○ 주차장 포장공사 실시설계용역 ※ 관광지관리사업소 - 1104호	‘19. 2. 19.	부군수 강형식 소 장 천정술 팀 장 김성록 주무관 이화연	
○ 주차장공사에 따른 부지 활용 계획조회(관광과) ※ 관광지관리사업소 - 587호	‘19. 1. 29.	소 장 천정술 팀 장 김성록 주무관 이화연	