

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노인회 및 경로당 지원(송지면 공중목욕장 신축)		
② 추진배경	○ 농촌지역의 경제적, 지리적 요건으로 인하여 목욕탕 이용에 어려움을 해소하기 위하여 공중목욕장을 설치함으로 주민의 위생여건 개선		
③ 사업개요	○ 위 치: 해남군 송지면 산정리 746-3 ○ 추진기간: 2020. 2. ~ 2021. 12. ○ 총사업비: 700백만원(도비 30%, 군비 70%) ○ 주요내용: 송지면 공중목욕장 신축 ○ 추진경과 - 2019.12. : 2020년 본예산 편성 - 2020.02. : 송지면 공중목욕장 사업계획 수립 - 2020.03. : 신축예정 부지 변경 - 2020.10. : 송지면 공중목욕장 신축예정부지 매매계약 체결 - 2020.10. : 신축 기본 및 실시설계용역 계약 체결 - 2020.12 : 신축 사업 석면조사 - 2020.12 : BF예비인증 신청 - 2020.04 : 현재 BF예비인증 보완 중		
④ 사업부서	주민복지과	⑤ 담 당 자	과 장 김미숙 주무관 김녹운
⑥ 선정기준	총사업비 5억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. ~ 2021.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 신축공사 철거공사 착수	‘21.03.28.	과 장 김미숙 팀 장 임선희 주무관 김녹운	
○ 신축사업 석면조사 완료 ※ 주민복지과-75899	‘20.12.28.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 정진환	

○ 신축사업 BF예비인증 신청 ※ 주민복지과-75666	‘20.12.24.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 정진환
○ 신축예정부지 매매계약 체결 ※ 주민복지과-61303	‘20.10.15.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 유지숙
○ 신축 기본 및 실시설계용역 계약체결 ※ 주민복지과-59153	‘20.10.08.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 유지숙
○ 신축부지 변경으로 인한 토지이 용계획 변경 요청 ※ 주민복지과-14181	‘20.02.28.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 한재승
○ 송지면 공중목욕장 신축계획 수립 ※ 주민복지과-10993	‘20.02.18.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 한재승
○ 송지면 공중목욕장 예산편성	‘19.12.18.	과 장 김미숙 팀 장 강순민 주무관 강다영