
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(신규)
① 정책사업명 해남군민광장 조성

② 추진배경
○ 해남군 신청사 건립(이전)에 따라 구청사 활용방안과 기존 광장

을 연계한 군민을 위한 안락하고 편안한 광장(공원)조성

③ 사업개요

○ 사업기간: 2021. ~ 2022.

○ 사 업 비: 5,800백만원(군비)

○ 사업내용: 구청사 철거 및 광장 조성(A=14,688㎡)

④ 사업부서 재무과
⑤ 담 당 

자
과  장 이재영
주무관 김동현

⑥ 선정기준
총사업비 5억원 이상의 대규모 

예산이 투입되는 사업

⑦ 

사업기간
2021 ~ 2022

 <그간 주요 추진내용>

○ 해남 군민광장조성사업 기본 및    
실시설계용역 계약 및 착수

 ※ 재무과-4037호
‘21.02.01.

과  장 이재영
팀  장 이형량    
주무관 윤동환

○ 해남 군민광장조성 기본계획(안)   
  최종 보고

 ※ 재무과-57890호
‘20.11.16.

군  수 명현관
부군수 강상구  과  장 이용범
팀  장 정부영  주무관 김동현

○ 해남 군민광장조성 기본계획(안)   

최종 보고회(실과소장)
‘20.11.03.

○ 해남 군민광장조성 기본계획(안)   

최종 보고회(군의회)
‘20.10.28.

○ 해남군의회 의원 간담회 요청
   (군민광장 기본계획 최종수립(안))
 ※ 재무과-51374호

‘20.10.07.
과  장 이용범
팀  장 정부영
주무관 김동현

○ 해남 군민광장조성사업 기본 및   
 실시설계용역 발주 의뢰

 ※ 재무과-50565호
‘20.09.28.

과  장 이용범
팀  장 정부영
주무관 김동현

○ 해남 군민광장조성사업 기본 및   
 실시설계용역 일상감사

 ※ 혁신공동체과-3619호
‘20.09.24.

과  장 김현택
팀  장 김정민
주무관 정수금

○ 해남 군민광장조성사업 기본 및   
 실시설계용역 발주계획 검토

 ※ 재무과-46125호
‘20.08.28.

군  수 명현관
부군수 강상구  과  장 이용범
팀  장 정부영  주무관 김동현



 <그간 주요 추진내용>

○ 군민광장(공원)조성 기본계획 수립   

 (의원간담회) 결과 보고

   ※ 재무과-30596호

‘20.06.02.

군  수 명현관
부군수 강형석  
과  장 이용범
팀  장 정부영 
주무관 김동현

○ 군민광장(공원)조성 기본계획 수립   

 (의원간담회) 군의회 의견 청취

 ※ 재무과-29586호

‘20.05.28.
과  장 이용범
팀  장 정부영
주무관 김동현

○ 군민광장(공원)조성을 위한 군민   

 아이디어(제안)공모 심사결과

 ※ 재무과-19839호

‘20.04.16.

군  수 명현관
부군수 강형석 
실  장 김종화    
과  장 이용범
팀  장 정부영    
주무관 김동현

○ 군민광장(공원)조성을 위한 군민   

 아이디어(제안)공모 심사위원회
‘20.04.10.

해남군청사신축 실무 추진위원
장 외 8명

○ 군민광장(공원)조성을 위한 군민   

 아이디어(제안)공모 심사계획

 ※ 재무과-16000호

‘20.03.30.

군  수 명현관
부군수 강형석 
실  장 김종화    
과  장 이용범
팀  장 정부영    
주무관 김동현

 ○ 군민광장(공원)조성을 위한 군민   
 아이디어(제안)공모 추진계획  
 

 ※ 재무과-8008호

‘20.02.21.

군  수 명현관
부군수 강형석 
실  장 김종화    
과  장 이용범
팀  장 정부영    
주무관 김동현

 ○ 군민광장(공원)조성 기본계획   

 수립 용역 군민의견 수렴 등  

 세부 추진 계획(안)

 ※ 재무과-6514호

‘20.02.13.

군  수 명현관
부군수 강형석 
실  장 김종화    
과  장 이용범
팀  장 정부영    
주무관 김동현

 ○ 군민광장(공원)조성 기본계획   

 수립 용역 발주

 ※ 재무과-407호

‘20.01.06.
과  장 이용범
팀  장 정부영
주무관 김동현


